

ANEXO V
INFORME FINAL
15 de diciembre de 2008 -31 de mayo 2009
PROYECTO SEDI/ME-AE- SDU-ES/087

I. DATOS BÁSICOS

Nombre del Proyecto: "Evaluación Regional de Impacto de Sustentabilidad de la Cadena Productiva de la Soja"

País Coordinador: Paraguay

Contribución OEA:

Proyecto Nacional: \$ 137000.33

Proyecto Multinacional: X

Países Participantes: Argentina, Paraguay, Uruguay

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

a. Describa las lecciones aprendidas de la ejecución del proyecto

Dada la naturaleza multidisciplinaria del proyecto y las características heterogéneas de cada uno de los países que participaron, se pueden mencionar las siguientes lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto: a) se puso de manifiesto la importancia de promover mecanismos de diálogo y encuentros entre los actores claves de la cadena productiva de la soja para el intercambio de experiencias e identificación de prácticas óptimas y opciones de políticas para consideración de los responsables políticos. De este modo, se asegura que en la definición de las políticas se tomen en cuenta los intereses y la visión de todos los sectores involucrados en la materia; b) la coordinación fue un elemento fundamental para la compilación de los resultados. c) Difundir constantemente los resultados a través de los distintos medios de comunicación y principalmente en las páginas webs de los coordinadores nacionales ha permitido mantener informados y ofrecer diversas herramientas a los actores involucrados en el proceso productivo de la soja sobre la sostenibilidad de las prácticas y promover la participación activa de todos los actores. d) Se necesitan más esfuerzos para que identifiquen elementos comunes en el proceso de globalización del agro que permitan que los países obtengan mayores beneficios de sustentabilidad.

b. Describa el efecto y los beneficios a corto y mediano plazo que se derivarán de la ejecución del Proyecto.

Este proyecto permitió la identificación y formulación de prácticas óptimas y recomendaciones de políticas públicas que promueven prácticas para la sostenibilidad de la cadena productiva de la soja. Estas recomendaciones podrán marcar una diferencia en cuanto a acciones y medidas hacia la sostenibilidad a ser consideradas y/o adoptadas en la toma de decisiones participativas de política económica y comercial con efectos en esta cadena (efecto directo o resultado). Igualmente la metodología adoptada en el proyecto servirá como marco de referencia sobre opciones de políticas sostenibles que puedan ser replicadas e implementadas en otros sectores económicos con similares características e impactos y para conocimiento de los impactos de esta cadena tan importante. Otro beneficio es el conocimiento generado sobre los elementos básicos para la sostenibilidad de la cadena productiva de la soja.

c. Especifique que acciones se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto

Durante el desarrollo del proyecto se han establecido mecanismos para mantener informados e involucrados a las instituciones, actores relevantes y gobiernos participantes en las actividades del proyecto como socios y beneficiarios del mismo, de manera que éstos hagan suya la información y continúen el proceso de divulgación y promoción de prácticas sostenibles y procesos participativos en la formulación de lineamientos y de decisiones que involucren a todos. Igualmente se han validado los resultados de las evaluaciones de impacto para asegurar su viabilidad. También se ha participado y presentado sus resultados en otros foros como las Conferencias Internacionales de Soja Responsable.

d. Proporcione cualquier información adicional que considera relevante o importante en cuanto a la ejecución del proyecto

Se han llevado a cabo presentaciones en foros regionales e internacionales que han permitido dar a conocer las características del proyecto, sus alcances y resultados que han facilitado la identificación oportunidades y sinergias para contribuir con la sostenibilidad del proyecto y abrir nuevas líneas de trabajo sobre los elementos básicos de este proyecto.

e. Exponga si recibió los recursos financieros y no financieros de contrapartida indicados en la Propuesta original del proyecto. En caso de no haber recibido estos recursos, indique como esto afectó la ejecución del proyecto.

Si los recursos fueron recibidos y fueron utilizados principalmente en el renglón de coordinación.

f. Comunique sus observaciones, sugerencias, y recomendaciones referente a aspectos técnicos, operativos o de otra índole de la ejecución del proyecto, y como los funcionarios de la OEA podrían optimizar su colaboración en estos aspectos.

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS

Resultados Esperados	Indicadores de Resultados	Información Base	Metas para el Periodo	Medios de Verificación	Progreso Logrado (descripción)	Progreso Logrado (porcentaje)	Variaciones entre los Resultados Esperados y los Resultados Logrados
A Nivel del Propósito							
	Se anticipan los impactos ambientales, sociales y económicos de la implementación de determinadas políticas económicas que afectan la cadena sojera	Informe de Evaluación de los Impactos Económicos Ambientales y de las Capacidades Institucionales frente al ALCA	Diálogo sobre la evaluación realizada para los tres países	Evaluación de Sostenibilidad de la producción de soja en la región realizada y publicada	Informes nacionales copilan resultados de las consultas con actores claves y talleres. Fase final de edición de la publicación "Evaluación regional del impacto en la sostenibilidad de la cadena productiva de la soja" y diseño completo. Diálogo y relación establecido con los autores.	95%	Diferencia por cambios en escenarios de los últimos meses han dificultado la tarea de la edición final de la Publicación "Evaluación regional del impacto en la sostenibilidad de la cadena productiva de la soja". En la edición final se están reflejando los cambios por la crisis financiera y las limitaciones de la evaluación una vez producidos esos cambios

<p>Políticas comerciales, nacionales y regionales con implicaciones en la cadena productiva de la soja orientadas hacia el desarrollo sostenible en la región</p>	<p>Las políticas económicas incorporan la dimensión de sostenibilidad de la producción de soja</p>	<p>Documentos de Diagnóstico Nacional; Encuestas con los principales actores a nivel nacional</p>	<p>Discusión sobre políticas y prácticas óptimas para la sostenibilidad de la cadena productiva de la soja en los tres países participantes</p>	<p>Citas, publicaciones y documentos oficiales, estudios y estadísticas producidas por los actores con referencia a los indicadores establecidos</p>	<p>Se realizaron y difundieron en los talleres nacionales y un taller regional los informes y diagnósticos nacionales que identifican recomendaciones sobre políticas públicas y prácticas óptimas aplicables a la cadena de la soja. Las sugerencias y comentarios de estos foros se incluyeron en la evaluación regional del impacto en la sostenibilidad de la cadena productiva de la soja, al igual que los criterios para la soja responsable RSTS creados para ser asimilados por los productores.</p>	<p>100%</p>	
	<p>Existe congruencia y apoyo mutuo entre las políticas ambientales, económicas y sociales relacionadas a la cadena de la soja tanto a nivel nacional como regional, contribuyendo estas así al desarrollo sostenible</p>	<p>Informe de Evaluación de los Impactos Económicos Ambientales y de las Capacidad Institucional frente al ALCA</p>		<p>Citas, publicaciones y documentos oficiales, estudios y estadísticas producidas por los actores con referencia a los indicadores establecidos</p>	<p>Cada país planificó y organizó los espacios de articulación, a saber, dos talleres nacionales para la difusión de los resultados de los trabajos previos.</p>	<p>70%</p>	

A Nivel de los Productos							
3. Capacitación y difusión intersectorial realizada a nivel nacional y regional.	3.1 Número de eventos realizados sobre la sostenibilidad de la cadena productiva de la soja durante los años 2 y 3 del proyecto	Resultados de los componentes I y II	Al menos 6 talleres nacionales planificados	3.1.1 Pagina Web del proyecto (calendario de eventos) 3.1.2 Informes de Seguimiento del Proyecto Presentados 3.1.3 Informes financieros del proyecto	Informe de avance sobre las presentaciones, informes, fotos e información general de los seis talleres nacionales y un taller regionales de capacitación y difusión de la evaluación regional.	100%	
	3.2 Número de personas capacitadas en los impactos de sostenibilidad de la cadena sojera y las opciones de política sostenible durante los años 2 y 3 del proyecto	Publicación con los resultados y recomendaciones finales, discutidas y validadas por distintos actores del equipo de trabajo internacional capacitado y fortalecido.	La capacitación de al menos 40 participantes de distintos lugares de cada país	3.2.1 Listado de participantes de eventos de capacitación 3.2.2 Pagina Web de la OEA y de las instituciones participantes en el proyecto	La información publicada en la pag web, refleja las agendas, listas e informes sobre los talleres nacionales a continuación se identifican los links en donde se podrá encontrar la información: (http://www.idea.org.py/beta/programas/desarrollo_sostenible_soja.html , http://www.oas.org/dsd/EnvironmentLaw/trade/SOJA.htm , http://www.fundacionecos.org/fe_tallersoja.html , http://www.farn.org.ar/comercio/soja.html)	100%	

	<p>3.3 Cantidad de información difundida sobre la sostenibilidad de la cadena sojera a por lo menos 4 sectores (privado, academia, gubernamental y sociedad civil) durante los tres años del proyecto.</p>	<p>Resultados de la evaluación regional de impacto de sostenibilidad de la cadena productiva de la soja</p>	<p>Se prevé una asistencia de 30-40 participantes en el taller regional y más de 40 participantes en los talleres nacionales</p>	<p>3.3.1 Información generada por el proyecto 3.3.2 Listado de participantes de eventos de capacitación</p>	<p>Borrador del informe regional y difusión online</p>	<p>100%</p>	
	<p>3.4 Número de presentaciones relacionadas a la temática del proyecto realizadas por los equipos de trabajo en los países participantes.</p>	<p>Publicación de los resultados de la evaluación regional de impacto de sostenibilidad de la cadena productiva de la soja, minutas, agendas, datos de expertos</p>	<p>Al menos 3 presentaciones realizadas</p>	<p>3.4.1 Agendas de eventos en que los equipos participan</p>	<p>3 presentaciones realizadas sobre la base y líneas de trabajo y actividades del proyecto. 24 de Septiembre de 2008 - Banco Mundial, Development Market Place 2008- y el 13 de Octubre, 2008 - Buenos Aires, IABA, 15 de mayo en Montreal y el 25 de mayo en la Conferencia Internacional sobre la Soja Responsable.</p>	<p>100%</p>	

	3.5 Calidad de la información difundida en las capacitaciones realizadas	Publicación de los resultados de la evaluación regional de impacto de sostenibilidad de la cadena productiva de la soja, minutas, agendas, datos de expertos	Portal de internet, folletos, publicaciones con información de credibilidad accesible a los distintos actores y sectores con relación a los impactos analizados y las opciones existentes.	3.5.1 Resultados de las encuestas realizadas a los participantes de las capacitaciones Informes de seguimiento del proyecto presentados Pagina Web	La pag web de las instituciones participantes, refleja las actividades nacionales desarrolladas tales como la evaluación, los talleres, resultados: agendas, listas e informes sobre los talleres nacionales a continuación se identifican los links en donde se podrá encontrar la información: (http://www.idea.org.py/beta/programas/desarrollo_sostenible_soja.html , http://www.oas.org/dsd/EnvironmentLaw/trade/SOJA.htm , http://www.fundacionecos.org/fe_tallersoja.html , http://www.farn.org.ar/comercio/soja.html)	100%	
--	--	--	--	--	--	------	--

De haber varaciones entre los resultados esperados y los resultados logrados, favor explicar las razones.

Actividades programadas para la obtención de cada producto		Breve descripción de los resultados verificables de cada actividad
Producto 3:	Capacitación y difusión intersectorial realizada a	
Actividad 3.1	Publicación de Evaluación Regional de Impacto de Sostenibilidad de la Cadena productiva de la soja	Cada uno de los países participantes entregó un informe con los esfuerzos de compilación y edición de los resultados del trabajo de identificación de recomendaciones de políticas públicas, buenas prácticas y recomendaciones para su incorporación en la versión a ser publicada de la Evaluación de Impacto de Sostenibilidad Regional de la Cadena Productiva de la Soja. Por otro lado, debido a cambios en los escenarios mundiales, los equipos de trabajo, realizaron un esfuerzo adicional en la elaboración de un análisis sobre cómo estos cambios y la crisis había impactado las recomendaciones de políticas públicas y los resultados de la evaluación del impacto de la sostenibilidad de la cadena productiva de la soja para el caso de Paraguay y a nivel regional. También se revisaron las recomendaciones de sus respectivos talleres nacionales y el taller regional de difusión, los documentos de discusión elaborados para los talleres regionales de Buenos Aires y Montevideo, el informe con recomendaciones emanado de los talleres nacionales de las recomendaciones de políticas públicas. Los aspectos pertinentes de estos informes, fueron incorporados al documento final para su publicación.
Actividad 3.2	Talleres nacionales de capacitación y difusión de resultados a distintos actores intersectoriales.	Cada uno de los países entregó un informe de avance sobre la planificación de los dos talleres nacionales. Los dos talleres nacionales de difusión se llevaron a cabo en Argentina, Paraguay y Uruguay entre octubre de 2008 y abril de 2009. La idea inicial era que cada país realizara uno de los talleres nacionales en una de las zonas núcleo y el otro taller nacional en una zona de expansión. Debido a tensiones en el sector, se realizaron cambios en los lugares de los talleres. En Paraguay se realizaron los talleres nacionales en Asunción el 31 de marzo y 21 de abril de 2009 respectivamente; en Uruguay se realizaron los talleres nacionales el 22 de diciembre en Soriano y el 21 abril en Maldonado. En Argentina se celebraron los talleres nacionales en Paraná el 5 de marzo y en Buenos Aires el 31 de marzo.
Actividad 3.3	Taller regional de capacitación y difusión de resultados a distintos actores intersectoriales.	Se realizaron las consultas necesarias y se decidió realizar el taller regional el 24 de marzo de 2009 en Uruguay. La agenda, las presentaciones y fotos del taller se podrán encontrar en el siguiente link: http://www.oas.org/dsd/EnvironmentLaw/trade/workshops/SustentabilidadRegional-Montevideo.htm
Actividad 3.4	Difusión de resultados e información sobre el proyecto a través de Internet y otros medios de comunicación.	Cada país incluyó en su informe de avance esfuerzos relativos a la difusión de la información del proyecto a través de la web y otros medios. La información publicada en la pag web, refleja las actividades realizadas, a continuación se identifican los links en donde se podrá encontrar estos esfuerzos, además en el sitio web del proyecto (http://www.oas.org/dsd/EnvironmentLaw/trade/SOJA.htm) se podrá encontrar las fechas y las agendas actualizadas de los talleres nacionales. Argentina: http://www.fam.org.ar/comercio/soja.html y http://www.fam.org.ar/comercio/evento_soja270907.html ; Paraguay: http://www.idea.org.py/beta/programas/desarrollo_sostenible_soja.html ; Uruguay: http://www.fundacion-ecos.org/fe_tallersoja.html ,). Igualmente en Uruguay se llevó a cabo un programa radial para difundir los resultados de la evaluación regional.

a. Como clasificaría el resultado en la ejecución de los productos:

- Muy satisfactorio
 Satisfactorio
 Insatisfactorio
 Muy insatisfactorio

b. Como clasificaría el resultado en la obtención del proposito:

- Muy satisfactorio
 Satisfactorio
 Insatisfactorio
 Muy insatisfactorio

c. Explique brevemente los factores tomados en cuenta para la clasificación de estas probabilidades:

Los cambios en los escenarios mundiales y la crisis económica exigió una revisión de los informes nacionales y un breve análisis de cómo los escenarios actuales estaban impactando las recomendaciones de políticas públicas y prácticas sostenible en la cadena sojera. De este modo, la publicación contribuirá con las bases del conocimiento de la evaluación del impacto de la sostenibilidad de la cadena productiva de la soja, la elaboración de las recomendaciones sobre esta base y sus modificaciones debido a los cambios sustanciales en los escenarios económicos.

d. Factores que afectaron la ejecución del proyecto:

De ser aplicable, indique las razones principales tomadas en cuenta para clasificar la ejecución del proyecto a la fecha como insatisfactoria o muy insatisfactoria:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aprobación Legislativa | <input type="checkbox"/> Diseño del proyecto |
| <input type="checkbox"/> Cambios en el personal de la | <input type="checkbox"/> Eficiencia de la OEA (demoras) |
| <input type="checkbox"/> Escasez de fondos de contrapartida | <input type="checkbox"/> Dificultades en adquisición de |
| <input type="checkbox"/> Capacidad institucional de la | <input type="checkbox"/> Problemas ambientales o de |
| <input type="checkbox"/> Oposición política / comunidad | <input type="checkbox"/> Sobrecostos |
| <input type="checkbox"/> Desempeño consultores | <input type="checkbox"/> Cambios de política nacional |
| <input type="checkbox"/> Coordinación inter-agencias | <input type="checkbox"/> Cambios de política de la |
| <input type="checkbox"/> Desempeño proveedores | <input type="checkbox"/> Otro (favor especificar) |

Para cada categoría seleccionada, por favor proporcione una explicación.

IV. EJECUCION FINANCIERA

TABLA 1 - Programación Total de Desembolsos por Componentes y Actividades ¹

Componentes y Actividades	Primer Desembolso		Segundo Desembolso		Tercer Desembolso		TOTALES	
	Programado ³	Gastado ⁵	Programado	Gastado	Programado	Gastado	Programado	Gastado
Componente 3: Capacitación y difusión intersectorial realizada a nivel nacional y regional								\$0.00
Actividad 3.1: Publicación de Evaluación Regional de Impacto de Sostenibilidad								\$0.00
Rubro 5: 1 publicación para los 3 países	\$12,000.00	\$11,999.98					\$12,000.00	\$11,999.98
Rubro 8: 1 técnico X un mes y medio X país = \$4,000.00; 5 meses de selección, compilación y edición de resultados X \$3,000.00 X mes = \$15,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$6,000.00	\$ 6,000.00			\$19,000.00	\$19,000.02
Actividad 3.2: Talleres nacionales de capacitación y difusión de resultados a distintos actores intersectoriales.								\$0.00
Rubro 3: 2 talleres nacionales por país (\$27448 participación nacional + \$9152 participación internacional + \$17400 preparación, materiales y logística de los talleres)			\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00
Rubro 4: 2 viajes X 2 técnicos X país			\$ 2,000.00	\$ 2,000.00			\$2,000.00	\$2,000.00
Rubro 8: 1 mes de 2 especialistas en desarrollo sostenible para realizar trabajos preparativos sobre la sustancia de los talleres X país = \$6,000.00; 1 Mes de 1 especialista regional= \$1,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00					\$7,200.00	\$ 7,200.00
Actividad 3.3: Taller regional de capacitación y difusión de resultados a distintos actores intersectoriales.								\$0.00
Rubro 03: 1 taller regional (\$8,000 participación internacional + \$7,000 materiales y logística + \$15,000 preparación)					\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
Rubro 4: 1 viaje X 3 especialistas			\$ 1,000.00	\$ 999.99			\$1,000.00	\$999.99
Rubro 8: 3 especialistas en desarrollo sostenible para apoyar en los trabajos preparatorios del taller X país			\$ 2,500.00	\$ 2,499.99			\$2,500.00	\$2,499.99
Actividad 3.4: Difusión de resultados e información sobre el proyecto través de Internet y otros medios de comunicación								\$0.00
Rubro 5: diseño y contenido pagina Web, publicación información en distintos medios de comunicación para cubrir los 3 países = \$3,000.00.	\$3,000.00	\$3,000.00					\$3,000.00	\$3,000.00
Rubro 6: Alquiler de computadoras								\$0.00
Rubro 8: 1 técnico X 1 mes en cada país= \$2,400.00 ; 1 técnico X 3 países = \$3,900.00 para realizar los trabajos de difusión	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 1,485.00	\$6,300.00	\$6,685.00
Totales	\$37,300.00	\$ 37,300.00	\$40,600.00	\$ 40,599.98	\$59,100.00	\$ 58,485.00	\$137,000.00	\$136,385.00

1. Las columnas de comprometido y gastado se completarán y se entregará con los Informes de Seguimiento del 1er, 2do desembolso y 3er desembolso
2. Para el detalle de gastos por actividad debe utilizarse la clasificación de la OEA por rubro de gasto y debe hacerse desglose de gastos.
3. Programado : Monto programado para el periodo en dicho desembolso.
4. Comprometido : Monto firmemente comprometido para ejecutar en el periodo del desembolso (contratos firmados, facturas pro-forma, etc). El monto comprometido no puede ser igual al monto gastado. Corresponde a lo que todavía no se ha gastado.
5. Gastado: Monto efectivamente gastado o sea desembolsado.
6. Agregar tantos renglones como sea necesario para describir cada componente y sus correspondientes actividades.

Tabla 2 POR PAIS - Descripción de la Participación de los Países en las Actividades del Proyecto (Aplicable solo para Proyectos Multinacionales y para los Países que recibieron fondos directamente para la ejecución de actividades)

Componentes y Actividades	Primer Desembolso		Segundo Desembolso		Tercer Desembolso		TOTALS	
	Programa "1"	Clasificación "1"	Programa "2"	Clasificación "2"	Programa "3"	Clasificación "3"	Programa "4"	Clasificación "4"
Componente 3: Capacitación y difusión interseccional realizada a nivel nacional y regional								
Actividad 3.1: Publicación de Encuesta Regional de Impacto de Sostenibilidad en la Cadena Productiva de la zona							\$0	\$0,00
Rubro 5: 1 publicación para los 3 países	\$4,000.00		\$4,000.00				\$4,000.00	\$4,000.00
Rubro 6: 1 taller X 1 mes y medio X país = \$4,000.00; 5 mesas de trabajo, capacitación y edición de resultados X \$3,000.00 X 1 mes = \$15,000.00	\$4,333.33		\$4,333.33				\$8,333.33	\$8,333.33
Actividad 3.2: Talleres nacionales de capacitación y difusión de resultados a distintos actores interseccionales							\$0	\$0,00
Rubro 3: 30,000 X 2 talleres nacionales de 40 participantes cada uno (\$194 participación de 8 personas del taller a un promedio de \$ 220 por persona, un día de \$ 298 viáticos y \$ 100 de terminal expenses + \$198 de equipos regionales + \$ 248 materiales y logística de los talleres)			\$9,000.00		\$9,000.00		\$18,000.00	\$18,000.00
Rubro 4: 2 viajes X 2 técnicos X país			\$960.00		\$960.00		\$960.00	\$960.00
Rubro 8: 1 mes de 2 especialistas X país = \$6,000.00; 1 Mes de 1 especialista regional = \$1,200.00	\$2,400.00		\$2,400.00				\$2,400.00	\$2,400.00
Actividad 3.3: Taller regional de capacitación y difusión de resultados a distintos actores interseccionales							\$0,00	\$0,00
Rubro 03: 1 taller regional (\$2,000 participación interseccional + \$2,333.33 materiales y logística + \$5,000 preparación)					\$10,000.00		\$10,000.00	\$10,000.00
Rubro 4: 1 viaje X 3 especialistas			\$333.33		\$333.33		\$333.33	\$333.33
Rubro 6: 3 especialistas 1 X país			\$833.33		\$833.33		\$833.33	\$833.33
Actividad 3.4: Colaboración de consultoría e información sobre el proyecto frente de internet y otros medios de comunicación							\$0	\$0
Rubro 5: diseño y contenido página Web, publicación información en distintos medios de comunicación para cubrir los 3 países = \$3,000.00.	\$1,000.00		\$1,000.00				\$1,000.00	\$1,000.00
Rubro 6: Alquiler de computadora							\$0	\$0
Rubro 8: 1 taller X 1 mes en cada país = \$2,400.00	\$700.00		\$700.00				\$2,100.00	\$2,100.00
1 taller X 3 países = \$3,900.00	\$12,433.33		\$12,433.33		\$19,700.00		\$45,666.66	\$45,666.66
TOTALS								

Agregar tantos renglones a la tabla como sea necesario para incluir todos los componentes y actividades del proyecto. PREPARAR UNA TABLA SEPARADA POR PAIS PARTICIPANTE QUE RECIBIO FONDOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES

7. Para el detalle de gastos por actividad debe utilizarse la clasificación de la OEA por rubro de gasto y debe hacerse desglose de gastos.
8. Programado: Monto programado para el periodo en dicho desembolso.
9. Comprometido: Monto firmemente comprometido para ejecutar en el periodo del desembolso (contratos firmados, facturas pro-forma, etc). El monto comprometido no puede ser igual al monto gastado. Corresponde a lo que todavía no se ha gastado.
10. Gastado: Monto efectivamente gastado o sea desembolsado.
11. Agregar tantos renglones como sea necesario para describir cada componente y sus correspondientes actividades.

FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO:

Nombre:

Clavdi S. de VINT



TABLA 2 POR PAIS - Descripción de la Participación de los Países en las Actividades del Proyecto
(Aplicable solo para Proyectos Multinacionales y para los Países que recibieron fondos directamente para la ejecución de actividades)

Componentes y Actividades	Primer Desembozo		Segundo Desembozo		Tercer Desembozo		TOTALS	
	Programa "1"	Gastos "1"	Programa "2"	Gastos "2"	Programa "3"	Gastos "3"	Programa	Gastos
Componente 3: Capacitación y difusión Intercultural realizada a nivel nacional y regional								
Actividad 3.1: Participación de Embajador Regional de Inocencia de Zoonocelular de la Cámara Paraguaya de la CSE							\$0	0
Rubro 5: 1 publicación para los 3 países	\$4,000.00	\$4,000.00					\$0	0
Rubro 6: 1 taller X un mes y medio X país = \$4,000.00, 5 meses de selección, compilación y edición de resultados X \$3,000.00 X mes = \$15,000.00	\$4,333.33	\$4,333.33	\$2,000.00	\$2,000.00			\$6,333.33	\$6,333.33
Actividad 3.2: Talleres nacionales de capacitación y difusión de resultados a diversas acciones interculturales							\$0	0
Rubro 3: \$81,000 X 2 talleres nacionales de 40 participantes cada uno (\$410' participación de 10 personas del interior a un promedio de \$150 por persona, dos días de \$ 115 viáticos y \$ 80 de terminal expensas + \$1400 de equipos tecnológicos + \$3110 manutención y logística de los talleres)			\$9,000.00	\$9,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
Rubro 4: 2 viajes X 2 técnicos X país			\$866.66	\$866.66			\$866.66	\$866.66
Rubro 8: 1 mes de 2 especialistas X país = \$6,000.00, 1 Mes de 1 especialista regional* \$1,200.00	\$2,400.00	\$2,400.00					\$2,400.00	\$2,400.00
Actividad 3.3: Taller "Agriwin" de capacitación y difusión de resultados a distintos actores interculturales							\$0	0
Rubro 03: 1 taller regional (\$2,056 participación internacional + \$2,333.33 materiales y logística + \$5,000 presupuesto)			\$333.33	\$333.33			\$333.33	\$333.33
Rubro 4: 1 viaje X 3 especialistas			\$833.33	\$833.33			\$833.33	\$833.33
Rubro 8: 3 especialistas 1 X país de consultoría							\$0	0
Rubro 5: diseño y contenido página Web, publicación información en distintos medios de comunicación para cubrir los 3 países = \$1,000.00.	\$1,000.00	\$1,000.00					\$1,000.00	\$1,000.00
Rubro 6: Alquiler de computadores							\$0	0
Rubro 8: 1 taller X 1 mes en cada país= \$2,400.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00			\$1,400.00	\$1,400.00
1 taller X 3 países = \$3,500.00	\$12,433.33	\$12,433.33	\$13,533.33	\$13,533.33	\$19,700.00	\$19,700.00	\$45,866.66	\$45,866.66
TOTALES								

Agrupar tantos renglones a la tabla como sea necesario para incluir todos los componentes y actividades del proyecto.
PREPARAR UNA TABLA SEPARADA POR PAIS PARTICIPANTE QUE RECIBIO FONDOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES

7. Para el detalle de gastos por actividad debe utilizarse la clasificación de la OEA por rubro de gasto y debe hacerse desglose de gastos.
8. Programado: Monto programado para el periodo en dicho desembolso.
9. Componente: Monto finalmente comprometido para ejecutar en el periodo del desembolso (contistas firmados, facturas pro-forma, etc). El monto comprometido no puede ser igual al monto gastado. Corresponde a lo que todavía no se ha gastado.
10. Gastado: Monto efectivamente gastado o sea desembolsado.
11. Agrupar tantos renglones como sea necesario para describir cada componente y sus correspondientes actividades.

FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO:
Nombre Claudia S. de Windt

Claudia S. de Windt



Tabla 2 POR PAIS - Descripción de la Participación de los Países en las Actividades del Proyecto (Aplicable solo para Proyectos Multinacionales y para los Países que recibieron fondos directamente para la ejecución de actividades)

Componentes y Actividades	Primer Desembolso		Segundo Desembolso		Tercer Desembolso		TOTALES	
	Programa "a"	Garantía "b"	Programa	Garantía	Programa	Garantía	Programa	Garantía
Componente 3: Capacitación y difusión intersectorial realizada a nivel nacional y regional								
Actividad 3.1: Evaluación de Evaluación Regional de Impacto de Sostenibilidad de la Cadena productiva de la soja								
Rubro 5: 1 publicación para los 3 países	\$4,000.00	\$4,000					\$4,000	\$3,996.98
Rubro 8: 1 becaria X un mes y medio X país = \$4,000.00 5 meses de selección, capacitación y edición de resultados X \$3,000.00 X mes = \$15,000.00	\$4,333.33	\$4,333	\$2,000.00	\$2,000.00			\$6,333	\$5,333.35
Actividad 3.2: Talleres nacionales de capacitación y difusión de resultados a distintos actores involucrados								
Rubro 3: 80,000 X 2 talleres nacionales de 40 participantes cada uno (\$400 participación de 10 personas del taller a un promedio de \$ 150 por persona, un día de \$ 114 millos y \$30 de terminal expenses + \$140) de equipos regionales + \$ 3132 materiales y logística de los talleres			\$9,000.00	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$18,000	\$18,000.00
Rubro 4: 2 viajes X 2 bechoras X país			\$666.67	\$666.67			\$666.67	\$666.67
Rubro 8: 1 mes de 2 especialistas X país = \$6,000.00 1 Mes de 1 especialista regional= \$1,200.00	\$2,400.00	\$2,400					\$2,400	\$2,400.00
Actividad 1.3: Taller regional de capacitación y edición de resultados a distintos actores involucrados								
Rubro 03: 1 taller regional (\$2,606 participación internacional + \$2,333.33 materiales y logística + \$5,000 prelación)			\$333	\$333.33	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000.00
Rubro 4: 1 viaje X 3 especialistas			\$833	\$833.33			\$833	\$833.33
Rubro 8: 3 especialistas 1 X país								
Actividad 3.4: Difusión de resultados e información sobre el proyecto través de Internet y otros medios de comunicación								
Rubro 5: diseño y contenido página Web, publicación información en distintos medios de comunicación para cubrir los 3 países = \$3,000.00	\$1,000	\$1,000					\$1,000	1000
Rubro 6: Alquiler de computadores								
Rubro 8: 1 bechora X 1 mes en cada país= \$2,400.00 1 bechora X 3 países = \$3,900.00	\$700	\$700	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700	\$2,100	\$2,100
TOTALES	\$12,433.33	\$12,433	\$13,533.33	\$13,533.33	\$19,700.00	\$19,700.00	\$46,666.67	\$46,667

Agregar tanto renglones a la table como sea necesario para incluir todos los componentes y actividades del proyecto PREPARAR UNA TABLA SEPARADA POR PAIS PARTICIPANTE QUE RECIBO FONDOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES

7. Para el detalle de gastos por actividad debe utilizarse la clasificación de la OEA por rubro de gasto y debe hacerse desglose de gastos.
8. Programado: Monto programado para el periodo en dicho desembolso.
9. Comprometido: Monto comprometido para ejecutar en el periodo del desembolso (contratos firmados, facturas pro-forma, etc). El monto comprometido no puede ser igual al monto gastado. Corresponde a lo que todavía no se ha
10. Gastado: Monto efectivamente gastado o sea desembolsado.
11. Agregar tanto renglones como sea necesario para describir cada componente y sus correspondientes actividades.

FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO:
Nombre: Claudia S. de Windt

TABLA 3. Descripción de la Participación de los Países en las Actividades del Proyecto
 (Aplicable solo para Proyectos Multinacionales)

DESCRIBA COMO CADA UNO DE LOS PAISES PARTICIPARÁ EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y LOS BENEFICIOS QUE OBTENDRÁ DE DICHA PARTICIPACION	
País: Argentina	La FARN de Argentina junto con consultores externos, fueron responsables del trabajo analítico del componente argentino de la Evaluación de Impacto de Sostenibilidad Regional de la Cadena Productiva de la Soja en coordinación con las instituciones identificadas en la propuesta definitiva del proyecto. Este equipo de trabajo, igualmente, realizó un esfuerzo adicional en la elaboración de un análisis sobre los cambios en los escenarios mundiales y la crisis ha impactado las recomendaciones de políticas públicas y los resultados de la evaluación del impacto de la sostenibilidad de la cadena productiva de la soja para el caso de Argentina y a nivel regional.
País: Paraguay	EDFA de Paraguay fue responsable del trabajo analítico del componente paraguayo de la Evaluación de Impacto de Sostenibilidad Regional de la Cadena Productiva de la Soja en coordinación con las instituciones identificadas en la propuesta definitiva del proyecto, y además se encargó del trabajo preparatorio y de difusión de los talleres con los actores relevantes paraguayos. Este equipo de trabajo, igualmente, realizó un esfuerzo adicional en la elaboración de un análisis sobre como los cambios en los escenarios mundiales y la crisis ha impactado las recomendaciones de políticas públicas y los resultados de la evaluación del impacto de la sostenibilidad de la cadena productiva de la soja para el caso de Paraguay y a nivel regional.
País: Uruguay	ECOS de Uruguay fue responsable del trabajo analítico del componente uruguayo de la Evaluación de Impacto de Sostenibilidad Regional de la Cadena Productiva de la Soja en coordinación con las instituciones identificadas en la propuesta definitiva del proyecto, y además se encargó del trabajo preparatorio y de difusión de los talleres nacionales y del taller regional con los actores relevantes uruguayos y regionales. Este equipo de trabajo, igualmente, realizó un esfuerzo adicional en la elaboración de un análisis sobre como los cambios en los escenarios mundiales y la crisis ha impactado las recomendaciones de políticas públicas y los resultados de la evaluación del impacto de la sostenibilidad de la cadena productiva de la soja para el caso de Uruguay y a nivel regional.

Agrupar los renglones necesarios para cada país.

FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO:
 Nombre: Claudia S. de Wind

