

Informe Final Técnico y Financiero

Donaciones para la Digitalización de Datos Red Temática de Áreas Protegidas



Preparado por:

15/Octubre/2010

Comentarios entre paréntesis () proporcionan guía a la Institución en la preparación de su Informe de Progreso Técnico y Financiero; los cuales no deberían colocarse en el Informe de Progreso Técnico y Financiero a entregar.

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto ha logrado completar lo programado de la base de datos de 118 áreas naturales protegidas, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se habían establecido, quedando pendiente únicamente la ubicación de la información en el sitio web del MARN.

Se cuenta con la información inicial base de las áreas naturales protegidas para ingresar a la base de datos de IABIN, siendo este el punto de partida de una información que se estará retroalimentando en forma sistemática y periódica.

Lo que estaría pendiente de realizar son las consultas con especialista e investigadores nacionales, a fin de presentar toda la información generada, para lo cual estaríamos requiriendo el segundo desembolso de los fondos de este proyecto IABIN/OEA.

2. Resultados de los productos programados y alcances del proyecto

(Asegurarse de cumplir con los productos establecidos en el Acuerdo del Proyecto)

Se ha elaborado la base de datos de **118 Áreas Naturales Protegidas** georeferenciadas y de acuerdo a las especificaciones del anexo 3, cumpliendo los estándares de la PATN y WDPA. En cuanto a la ubicación de la información en el sitio web del Ministerio, se encuentra en proceso y al ser aprobado será ubicado en el sitio y estará accesible en internet.

En cuanto a la importancia directa de esta información de las 118 áreas naturales protegidas, se tiene a nivel institucional y de otras instancias de gobierno, que servirá para la toma de decisiones en el tema de áreas naturales protegidas, para la gestión de recursos, priorizaciones, etc.

En cuanto al beneficio directo para el público, tenemos que con esta sistematización de la información y difusión, podrán conocer su ubicación, su situación legal y administrativa, conocer el tipo de áreas según sus condiciones biofísicas, riqueza biológica de las áreas, socioeconómicas y de tenencia de la tierra.

3. Metodología empleada y actividades llevadas a cabo para alcanzar los productos programados

Se desarrolló una consultoría, y para ello se elaboraron términos de referencia sobre lo esperado, reuniones al inicio, a mediados y a finales con la Gerencia de Áreas Naturales Protegidas y Corredor Biológico, con los técnicos enlaces del MARN y de las diferentes áreas naturales.

Se utilizaron diferentes fuentes de información, entre otras el Tercer Informe Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Informe Nacional de Comanejo de áreas naturales protegidas y el registro de los convenios y datos de legalización, traspaso y declaratoria formal de Áreas Naturales Protegidas.

Se realizaron visitas de campo de forma permanente por los técnicos especialistas y responsables de las áreas, lo que permitió que proporcionaran insumos actualizados a la consultoría.

Se ha contado con el apoyo y la asistencia técnica de Arianna Granziera, de la WDPA, en el desarrollo del trabajo realizado.

4. Lecciones aprendidas, problemas y soluciones viables

El análisis de las categorías de manejo que se implementa en el país y la información que demanda la WDPA, no permite que el registro, procesamiento, almacenamiento y generación de la información referente a las Áreas Naturales Protegidas de El Salvador, sea de fácil entendimiento para el usuario.

Como MARN; realizaremos una revisión a las categorías y a la información técnica a fin de facilitar su comprensión al público.

Se ha identificado que el personal técnico de la Gerencia de Áreas Naturales Protegidas y Corredor Biológico del MARN podría aportar su conocimiento en la actualización de la información generada de las Áreas Naturales Protegidas.

5. Descripción breve de cómo lograrán que la base de datos continúe creciendo después de terminar el proyecto.

Para garantizar que la base de datos continuará fortaleciéndose y retroalimentando, se buscarán los medios efectivos en diferentes niveles del MARN; para que en forma trimestral como mínimo esta base de datos sea actualizada.

6. Fondos de Contrapartida (adjunto el Reporte de gastos de contrapartida en tabla de Excel)

7. Reporte Financiero (adjunto el Reporte de gastos en tabla de Excel)

8. Anexos