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SECRETARIA DA CORTE

São José, 7 de julho de 2003

Senhor Secretário-Geral Adjunto:


Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para remeter-lhe, para os fins pertinentes, o Segundo Relatório de Andamento correspondente à resolução do Conselho Permanente Nº 831 (1342/02) parágrafo 2, a qual destinou fundos à Corte Interamericana de Direitos Humanos a serem utilizados num projeto de ampliação e reforma das atuais instalações físicas da Sede do Tribunal.


Estamos enviando separadamente, por mensageiro especial, os planos de construção, a lista de licitação distribuída às companhias de construção que participaram, a proposta da companhia que venceu a licitação e a informação financeira correspondente a esta etapa do projeto.


Desejo expressar que estou a sua disposição para esclarecer qualquer consulta relacionada com este relatório no momento que Vossa Excelência considerar oportuno.


Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha mais alta e distinta consideração.


Manuel E. Ventura Robles


Secretário

A Sua Excelência o Senhor

Embaixador Luigi R. Einaudi

Secretário-Geral Adjunto e

Secretário do Conselho Permanente

Organização dos Estados Americanos

Washington, D.C.
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I. FICHA DO PROJETO
APOIO À CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

ÁREA DE PUBLICAÇÕES
Organismo executor: 

Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH)

Agência doadora:


Organização dos Estados Americanos. Resolução do Conselho Permanente 831 (1342/02) “USO DE RECURSOS EXCEDENTES DO SUBFUNDO DE RESERVA PARA INVESTIMENTOS DE CAPITAL E PARA O CUMPRIMENTO DE MANDATOS DA OEA”  de 6 de novembro de 2002

Duração: 


14 meses que podem ser prorrogados.

Monto:

US$600.000.00

Data de inicio: 


JANEIRO DE 2003

Beneficiários:
De forma direta, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos; e indiretamente os Estados Partes na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a Organização dos Estados Americanos (OEA).

Resumo:
Esta iniciativa tem como propósito o uso de recursos financeiros suficientes para o projeto de AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, a ser construída em lote de sua propriedade situado no Barrio Los Yoses, São José, Costa Rica.
II.  RESUMO EXECUTIVO

Apoio à Corte Interamericana de Direitos Humanos

RESOLUÇÃO DO CONSELHO PERMANENTE NUMERO 831 (1342/02).

1.
NOME DO ORGANISMO RESPONSÁVEL:  Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte I.D.H.).

2.
NOME DE PESSOA RESPONSÁVEL:  Juiz Antônio A. Cançado Trindade.

3.
TÍTULO/CARGO NO ORGANISMO:  Presidente.

4. ENDEREÇO E CAIXA POSTAL:  100 metros Oeste do Instituto Costarriqueho de Eletricidade, Barrio Los Yoses, San Pedro de Montes de Oca, São José, Costa Rica.  Apartado postal 6906-1000 São José, Costa Rica.

5.
TELEFONE:     (506) 234-05-81 / FAX:     (506) 234-05-84 


E-MAIL:  corteid@racsa.co.cr
6.
RESUMO DOS OBJETIVOS E DAS ATIVIDADES DO ORGANISMO:  A Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em São José, Costa Rica, é uma instituição judicial autônoma do Sistema Interamericano cujo objetivo é a aplicação e interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e, em princípio, de qualquer tratado internacional aplicável nos Estados americanos concernente à proteção dos direitos humanos.  Foi estabelecida com a finalidade de resolver os casos que lhe forem submetidos por supostas violações dos direitos humanos protegidos pela Convenção e de atender às solicitações de pareceres consultivos dos Estados membros da Organização dos Estados Americanos e de seus organismos.  É o único órgão jurisdicional no continente com poder cominatório sobre os Estados.

7.
ESTATUTO JURIDICO DO ORGANISMO:  Instituição judicial autônoma do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos pertencente à Organização dos Estados Americanos (OEA), criada pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos e regulada também por seu Estatuto e Regulamento.
8.
OBJETIVOS DO PROJETO:  Fortalecer o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos por meio do apoio à Corte Interamericana de Direitos Humanos, seu único órgão jurisdicional, mediante a continuidade dos trabalhos constantes da própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Estatuto e Regulamento da Corte.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos precisa construir uma ampliação de sua sede situada em Barrio Los Yoses, São José, Costa Rica, bem como ajustar suas atuais instalações para integrar ambas as áreas, para o que necessita contratar uma empresa de consultoria em arquitetura e engenharia de suficiente capacidade profissional e experiência para se encarregar do trabalho de desenho e inspeção da construção da obra uma vez adjudicada.
Em termos gerais o projeto consiste na construção de um edifício novo de dois andares no qual se localizará a Sala de Audiências da Corte, a Sala de Sessões de Juízes, escritórios e cubículos para o departamento legal, escritórios para juízes, espaços para papelaria e arquivos, salas de reuniões e sanitários. Como obras de reforma e ampliação prevêem-se a relocalização e adaptação de alguns escritórios na atual sede e o estacionamento. O desenho da construção foi confiado à empresa consultora em matéria de arquitetura e engenharia que originalmente construiu o edifício onde se encontra atualmente a Sede da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  A construção das obras será contratada mediante licitação privada uma vez finalizados os desenhos e planos de construção.  A conformação definitiva do Quadro de Necessidades foi feita em reuniões de planejamento entre a Corte IDH e a empresa consultora de desenho, documentadas por meio de atas com participação dos próprios juízes do Tribunal e pessoal atual da Corte IDH.
9.
DESCRIÇÃO DO PROJETO: O projeto será realizado com fundos provenientes da Resolução do Conselho Permanente 831 (1342/02) “USO DE RECURSOS EXCEDENTES DO SUBFUNDO DE RESERVA PARA INVESTIMENTOS DE CAPITAL E PARA O CUMPRIMENTO DE MANDATOS DA OEA”, de 6 de novembro de 2002.  Inclui um único componente dedicado exclusivamente ao projeto de AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, a ser construído em lote de sua propriedade situado em Barrio Los Yoses, São José, Costa Rica.
10. PAIS EM QUE SERÁ REALIZADO O PROJETO:  O projeto será realizado em São José, Costa Rica.  Suas atividades terão efeito em todos os Estados membros da OEA devido à natureza da Corte Interamericana de Direitos Humanos, único órgão judicial internacional no continente americano.

11.
ORGANISMO ENCARREGADO DA EXECUÇÃO:  Corte Interamericana de Direitos Humanos.

12.
CRONOGRAM:  Estima-se em 14 meses, os quais poderão ser prorrogados, segundo as necessidades do projeto.

13. ORÇAMENTO PREVISTO PARA A AÇÃO (EM US$):  US$600.000.00 depositados em montante único numa conta corrente mantida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos na OAS Staff Federal Credit Union em Washington D.C.
14.
DESCRIÇÃO DAS RUBRICAS PARA AS QUAIS SE RECEBE O FINANCIAMENTO E OS MONTANTES RESPECTIVOS:
A Corte Interamericana de Direitos Humanos compromete-se a utilizar os fundos alocados pela Resolução do Conselho Permanente Nº 831 (1342/02) com a intensidade, cuidado, dedicação e esmero apropriados para as seguintes atividades:

III.  DETALHE DO RELATÓRIO DE ANDAMENTO CORRESPONDENTE
AO SEGUNDO TRIMESTRE

1. ESTUDOS PRELIMINARES

a)
Estudos e Análise do Local 
· Fez-se um reconhecimento detalhado do local e obteve-se toda a informação disponível ou necessária relativa à topografia, contigüidades, acessos, drenagem, características do subsolo, localização de serviços públicos, limitações ou condicionamentos, etc., incluindo as consultas e gestões necessárias junto a organismos públicos.

· Foram concluídas satisfatoriamente a avaliação e análise das características do local para efeitos de zoneamento, níveis, orientação e localização mais convenientes das obras e seus acessos, desembocaduras e conexões a serviços públicos.

b)
Programa de Necessidades
· Foi concluída a elaboração do Programa de Necessidades para determinar o espaço físico, requisitos de funcionamento e qualquer outro fator ou condições a serem levados em conta para o desenho final das obras previstas no projeto.

2. ANTEPROJETO
a)
Esquemas Preliminares
· Com base no Programa de Necessidades, no estabelecimento dos diagramas de funcionamento e na análise do local, foram elaborados os esquemas preliminares arquitetônicos a serem discutidos entre os representantes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a empresa consultora, os representantes das empresas construtoras convidadas a participar da licitação e os próprios juízes da Corte IDH.

b)
Anteprojeto Arquitetônico
· Com base nos esquemas preliminares, foi preparado e apresentado às autoridades da Corte IDH o anteprojeto que inclui a solução geral a respeito da planta, fachadas gerais e seções gerais, além de um resumo das áreas a serem construídas e verificação do cumprimento do Programa de Necessidades.  Este anteprojeto foi apresentado em maquete. Ver anexo Nº 1 do qual constam os planos.

c) Estimativa do Custo da Construção.

· Uma vez terminados os trabalhos correspondentes ao anteprojeto arquitetônico, fez-se uma estimativa preliminar do custo da futura construção das obras incluídas nesta fase, a qual não ultrapassou os US$600.000,00.
3.
DISENHO FINAL, PLANOS DE CONSTRUÇÃO E ESPECIFICAÇÕES
a)
Desenho Final

Com base no anteprojeto e na estimativa de custo de construção aprovados por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, segundo os fundos recebidos para este projeto, procedeu-se à elaboração do desenho final arquitetônico, civil, estrutural, elétrico e mecânico, incluindo os respectivos planos de construção das obras a sere executadas, os quais podem ser vistos no anexo Nº 1.


O desenho final foi feito segundo os requisitos, instruções e demais exigências que haja acordado a Corte Interamericana de Direitos Humanos ou que esta estabeleça oportunamente e de acordo com os códigos de desenho e regulamentos de construção vigentes e aplicáveis a este projeto na Costa Rica no momento de sua realização.

b)
Planos de Construção

Os planos de construção foram elaborados de forma tal que contêm a informação gráfica indispensável para a correta construção da obra, observando estritamente os regulamentos de construção vigentes e aplicáveis a este projeto na Costa Rica no momento de sua realização e que permitam obter Propostas por Preço Ajustado Total (Preço Fixo) com suficiente grau de detalhe (preparado pela empresa consultora) que permita à Corte Interamericana de Direitos Humanos tomar decisões de custo quanto ao uso de certos materiais, acabamentos, instalações elétricas, mecânicas ou de qualquer outra natureza que permitam estabelecer um cronograma de atividades, a fim de determinar acertadamente o tempo de construção por parte das empresas construtoras convidadas à Licitação Privada para a construção da Ampliação e Reforma da Sede da Corte Interamericana de Direitos Humanos na Costa Rica. Os planos de construção incluem o cimento, as plantas, fachadas, orientação de tetos, seções e detalhes arquitetônicos, detalhes estruturais, elétricos, mecânicos, sistemas de ventilação e ar condicionado necessários, bem como os requisitos formais e complementares solicitados pelas entidades públicas que concedem autorizações de construção.

c)
Especificações técnicas

Como complemento dos planos de construção elaborados neste segundo trimestre do projeto e que foram distribuídos aos licitantes convidados, também foi feita uma descrição das normas, qualidades e características do material, da mão-de-obra e dos equipamentos a serem utilizados, bem como dos procedimentos de construção mais adequados para o tipo de obra que se pretende executar, que acompanharão os planos de construção, conforme se indicou acima. Ver Anexo 2.

4.
EDITAL E ASSESSORIA PARA A LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
a)
Edital de Licitação Privada

A empresa consultora de arquitetura e engenharia preparou o Edital de Licitação Privada, que inclui o Convite a Empreiteiras, as Instruções aos Licitantes, a Fórmula de Proposta e as Condições Gerais que regerão o Contrato de Construção.  Esta proposta foi analisada em conjunto com a Corte Interamericana, que a aprovou.  Levando em conta suas observações, a empresa consultora elaborou o Edital de Licitação definitivo.  Ver anexo 2

b)
Assessoria na Licitação

A empresa consultora em arquitetura e engenharia encarregou-se, em sua sede de operações, da distribuição do Edital de Licitação às empresas licitantes, atendendo-as antes da apresentação de sua proposta definitiva.  Também apoiou na seleção das empresas construtoras que participaram da Licitação Privada para a construção.  Esta empresa consultora encarregou-se de atender às consultas dos licitantes ao longo da licitação, para assegurar a adequada interpretação dos planos, especificações e outros documentos da licitação.

c)
Assessoria na adjudicação e formalização do contrato

A empresa consultora realizou o estudo e a avaliação das ofertas recebidas, segundo o Edital de Licitação, e apresentou um relatório à Corte Interamericana com sua recomendação para adjudicar ou não a licitação à empresa que satisfez adequadamente aos requisitos do Edital de Licitação.  Ao término deste processo, apresentou à Corte Interamericana seus comentários ou sugestões, o projeto de contrato elaborado pela empresa adjudicada com a inclusão das cláusulas que normalmente se utilizam no mercado costarriquenho para este tipo de obras, em conformidade com a legislação correspondente, inclusive as normas requeridas pelo Colégio de Engenheiros e Arquitetos.  Depois que a Corte Interamericana analisou o projeto de contrato apresentado pela empresa consultora, esta colaborou com a Corte Interamericana na redação final do contrato de construção para sua assinatura definitiva. A empresa construtora a que se adjudicou esse contrato foi a Navarro y Avilés Empresa Construtora, pelo preço total de US$538.300,00.  Além disso, a esse preço devemos agregar o montante cobrado pela empresa consultora de engenharia e arquitetura do projeto, DYPSA S.A.

5.
INSPEÇÃO DAS OBRAS
a)
Aprovações e autorizações

A empresa consultora fez as tramitações requeridas para a obtenção da aprovação dos planos de construção por parte do Colégio Federado de Engenheiros e de Arquitetos da Costa Rica e da Unidade Sanitária de San Pedro de Montes de Oca.  Caberá à empreiteira construtora tramitar as autorizações de construção junto o respectivo Município.

IV.  ANEXO 1

PLANOS DE CONSTRUÇÃO

O Anexo I não contém texto, somente os planos e plantas de engenharia.
V.  ANEXO 2

EDITAL DE LICITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROPOSTA
DA EMPRESA CONSTRUTORA ADJUDICADA

Não tem texto.

VI. ANEXO 3

RESUMO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

6.1
CONSULTORIA (US$45.000,00)

6.1.1 Serviços de engenharia e arquitetura



O montante dos honorários profissionais pago pelos serviços de engenharia e arquitetura são calculados aplicando-se a TARIFA MÍNIMA do Colégio Federado de Engenheiros e Arquitetos da Costa Rica (CFIA), expressa como percentagem do valor real e final da obra, estimado em US$500.000,00, assim discriminados:

6.1.1.1
Estudos preliminares para anteprojeto



0,50%

6.1.1.2
Anteprojeto arquitetônico




1,00%

6.1.1.3
Desenho final, planos de construção e especificações técnicas 
4,00%

6.1.1.4
Edital e assessoria na licitação e adjudicação


 0,50%
6.1.1.5
Inspeção das obras





 3,00%

Até esta data foram pagos os honorários correspondentes aos pontos 6.1.1.1., 6.1.1.2 e 6.1.1.3.


Para determinar o montante do pagamento dos honorários profissionais de consultoria em arquitetura e engenharia, o procedimento aplicado foi o seguinte:

· No início do trabalho, foi estabelecido de comum acordo entre as partes um montante preliminar estimado como custo das obras, que serviria de base para o cálculo do montante de honorários, o qual, como se indicou na Cláusula Quarta: DO ESCOPO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, Artigo 2:  ANTEPROJETO, alínea c) Estimativa do Custo de Construção do Contrato, foi de US$450.000,00.

· Ao término do anteprojeto, realizou-se uma nova estimativa do custo das obras e, com base neste montante aceito por ambas as partes, fez-se o primeiro reajuste de honorários.

· Ao término do desenho final, dos planos de construção e das especificações técnicas, realizou-se outra atualização da estimativa do custo de construção e seu correspondente reajuste de honorários.

· Quando a licitação privada for concluída, far-se-á um último reajuste de honorários com base ao montante da obra adjudicada.

· Se, por qualquer razão, não houver uma adjudicação, o reajuste de honorários será feito pelo menor montante de construção ofertado, desde que não seja maior que acordado, como se indica na alínea 2. a. desta cláusula e sem levar em conta o custo da fase de inspeção das obras, que só será pago se a construção realmente for adjudicada e iniciada.


6.1.2
Estudo geotécnico e de mecânica de solos

Os estudos de solos e os exames de laboratório do material de construção serão despesas adicionais em que se incorrerá no processo da consultoria, as quais serão solicitadas pela empresa consultora à Corte Interamericana, para seu posterior reembolso.
6.2
CONSTRUÇÃO (US$500.000,00)


Em termos gerais, o projeto consiste da construção de um edifício novo de dois andares, no qual se localizarão a Sala de Audiências da Corte Interamericana, a Sala de Sessões de Juízes, escritórios e dependências para o Departamento Jurídico, escritórios para juízes, espaços para a documentação e arquivos, salas de reuniões e sanitários. As obras de remodelação e ampliação incluem a relocalização e adaptação de alguns escritórios na atual sede e no estacionamento. A construção das obras será contratada mediante licitação privada depois de finalizados os desenhos e os planos de construção. Como a obra não foi ainda adjudicada, este objeto não teve movimentação. O montante está sujeito a variações. 

6.3 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (US$55.000,00)


O montante atribuído a este objeto contempla a compra de carpetes de trânsito pesado exigidos pelas instalações do novo edifício.  Este montante está sujeito a variações.
6.4
ARRENDAMENTOS (sem atribuição de dotação orçamentária)

6.5
DIVERSOS (sem atribuição de dotação orçamentária)

6.6
OUTROS (sem atribuição de dotação orçamentária)


6.6.1
Despesas reembolsáveis

As despesas detalhadas a seguir não fazem parte dos honorários reconhecidos como de consultoria, por essa razão deverão ser pagos à empresa consultora como despesas reembolsáveis, apresentados em um fechamento de contas.  Nos casos de despesas maiores que US$150,00 por evento, deve-se consultar a Corte Interamericana para sua discussão e aprovação.  O detalhamento é o seguinte:

· Custos por reprodução adicional de planos e documentos solicitados pela Corte Interamericana.

· Custos por selos, taxas ou impostos necessários para a obtenção da aprovação de planos e autorizações de construção.

· Custos por telefone, fax, correio ou correio especial internacional, com especificação das chamadas feitas, dos faxes enviados e ajustificação da necessidade do correio especial.

· Transporte aéreo e despesas de viagem ao exterior que sejam necessários, mediante prévio conhecimento e autorização da Corte Interamericana.
· Orçamento detalhado por unidade de obra adicional ou específica de cujos custos se deseje ter um detalhamento adicional para fins de informação ou tomada de alguma decisão importante no que diz respeito a ela.

As seguintes despesas tampouco se incluem nos honorários profissionais cobertos no contrato e, portanto, deverão ser pagas oportuna e diretamente pela Corte Interamericana: agrimensura e topografia, demolição de edifícios ou instalações existentes (em todo caso, elas estariam incluídas no edital de licitação, aos cuidados da empresa construtora finalmente selecionada).

6.6.1 Quadro 1 – Execução orçamentária do projeto

(em milhares de US$)

	Categoria
	Montante alocado
	Montante executado
	Variação

	Execução e administração
	0
	0
	0

	Componentes
	
	
	

	1. Consultoria
	45
	27,5
/
	17,5

	2. Construção



	500
	0
	500

	3. Móveis e equipamentos



	55
	0
	55

	Subtotal
	600
	27,5
	572,5

	Sem dotação específica
	
	
	

	4.Arrendamentos
	N/D
	0
	0

	5.Diversos
	N/D 
	0
	0

	6.Outros
	N/D
	2,95
/
	-2,295

	Total
	600
	29,795
	570,205
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CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE

SALDO GERAL

Em 30/06/03 (em dólares)



	Código de conta
	Nome da Conta
	Saldo inicial
	Mov. débito
	Mov. crédito
	Saldo do mês
	Saldo final

	100
	ATIVOS
	1.578,17
	1.000.00
	2.379.52
	-1.379.52
	198.65

	100-01
	
ATIVOS CIRCULANTES
	1.578,17
	1.000.00
	2.379.52
	-1.379.52
	198.65

	100-01-01
	

BANCOS
	1.578,17
	500.00
	1.879.52
	-1.379.52
	198.65

	100-01-01-01
	


BANCOS DÓLARES
	605,00
	0.00
	530.00
	-530.00
	75.00

	100-01-01-01-01
	



BNCR Conta 617512-3
	605,00
	0.00
	530.00
	-530.00
	75.00

	100-01-01-02
	


BANCOS COLONS
	973,17
	500.00
	1.349.52
	-849.52
	123.65

	100-01-01-02-01
	



BNCR Conta 213798-2
	973,17
	500.00
	1.349.52
	-849.52
	123.65

	100-01-02
	

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS
	0,00
	500.00
	500.00
	0.00
	0.00

	100-01-02-01
	


Transferências bancárias
	0,00
	500.00
	500.00
	0.00
	0.00

	200
	PASSIVOS
	-570.005,49
	0.00
	0.00
	0.00
	-570.005.49

	200-01
	
PASSIVO CIRCULANTE
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	200-01-01
	

CONTAS A PAGAR
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	200-02
	
PASSIVO DE LARGO PRAZO
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	200-03
	
CONTAS DE ORDEM
	-570.005,49
	0.00
	0.00
	0.00
	-570.005.49

	200-03-01
	

Fundo OEA – Conta 5042
	-570.005,49
	0.00
	0.00
	0.00
	-570.005.49

	200-04
	
OUTROS PASSIVOS
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	400
	RECEITAS
	600.000,00
	0.00
	0.00
	0.00
	600.000.00

	400-01
	
RECEITAS PROJETO
	600.000,00
	0.00
	0.00
	0.00
	600.000.00

	400-01-01
	

Contribuição OEA
	600.000,00
	0.00
	0.00
	0.00
	600.000.00

	400-02
	
OUTRAS RECEITAS PROJETO
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	400-02-01
	

JUROS DE CONTAS BANCÁRIAS
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	400-02-01-01
	


BNCR – Conta 617511
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	400-02-01-02
	


BNCR – Conta 213798
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	500
	DESPESAS
	28.416,33
	1.379.52
	0.00
	1.379.52
	29.795.85

	500-01
	
EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	500-02
	
CONSULTORIA
	27.500,00
	0.00
	0.00
	0.00
	27.500.00

	500-02-01
	

Estudos preliminares para anteprojeto
	2.500,00
	0.00
	0.00
	0.00
	2.500.00

	500-02-02
	

Anteprojeto arquitetônico
	5.000,00
	0.00
	0.00
	0.00
	5.000.00

	500-02-03
	

Desenho final. planos de constr. e especif.
	20.000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	20.000.00

	500-02-04
	

Edital e assessoria na licitação e adjudic.
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	500-02-05
	

Inspeção de obra
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	500-03
	
CONSTRUÇÃO
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	500-04
	
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	500-05
	
ARRENDAMENTOS
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	500-06
	
DIVERSOS
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	500-07
	
OUTROS
	844.51
	1.345.61
	0.00
	1.345.61
	2.190.12

	500-07-01
	

DESPESAS REEMBOLSÁVEIS
	844.51
	1.345.61
	0.00
	1.345.61
	2.190.12

	500-07-01-01
	

DESPESAS REEMBOLSÁVEIS DYPSA
	844.51
	1.345.61
	0.00
	1.345.61
	2.190.12

	500-07-01-01-01
	


Reproduções adicionais de planos
	350.00
	0.00
	0.00
	0.00
	350.00

	500-07-01-01-02
	


Selos, taxas, impostos para autorização
	0.00
	1.345.61
	0.00
	1.345.61
	1.345.61

	500-07-01-01-03
	


Telefones, fax, correio, couries, outros
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	500-07-01-01-04
	


Transporte aéreo. despesas de viagem
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	500-07-01-01-05
	


Estudos diversos do projeto
	494.51
	0.00
	0.00
	0.00
	494.51

	500-07-01-02
	

DESPESAS REEMBOLSÁVEIS - OUTROS
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	500-09
	DESPESAS FINANCEIRAS
	71.83
	33.91
	0.00
	33.91
	105.74

	500-09-01
	
COMISSÕES BANCÁRIAS
	57.02
	30.00
	0.00
	30.00
	87.02

	500-09-01-01
	

Banco Nacional da Costa Rica
	57.02
	30.00
	0.00
	30.00
	87.02

	500-09-03
	
DIFERENÇA CAMBIAL
	14.81
	3.91
	0.00
	3.91
	18.72

	500-09-03-01
	

Diferença cambial
	14.81
	3.91
	0.00
	3.91
	18.72

	
	Totais gerais
	0.00
	2.379.52
	2.379.52
	0.00
	0.00
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�.	A primeira fase da Consultoria correspondeu ao Estudo Preliminar para o Anteprojeto (A) (0,50% do custo estimado da obra), no valor de US$2.500,00; a segunda fase, Anteprojeto Arquitetônico (B) (1% CEP), no valor de US$5.000,00; a terceira fase, Desenho Final, Planos de Construção e Especificações Técnicas (C) (4% CEP), no valor de US$20.000,00. O desembolso global foi de US$27.500,00.


�.	Cabe ao pagamento de Selos Fiscais e Autorizações de Construção (D), requeridos pelo Colégio de Engenheiros e Arquitetos da Costa Rica para o projeto, no valor de US$1.345,61.  Além disso, contempla-se o custo de US$350,00 pelo levantamento arquitetônico em planta e desenho da atual Sede (E), de US$494,50 pelo Estudo Mecânico de Solos (F) e de US$105,00 de Despesas Financeiros.
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