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RAPPORT TRISMESTRIEL SUR L’EMPLOI DES CRÉDITS OUVERTS 

CONFORMÉMENT À LA RÉSOLUTION CP/RES. 831 (1342/02)

POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2003

Département de la technologie et des services généraux
Ce document est distribué aux Missions permanentes et sera soumis
au Conseil permanent de l’Organisation

{0>SECOND QUARTERLY REPORT ON THE USE OF FUNDS ALLOCATED
FOR RENOVATION OF THE FORMER STACKS OF THE COLUMBUS LIBRARY, THE RENOVATION OF THE SIMON BOLIVAR ROOM; AND THE CAPITAL BUILDING FUND IN ACCORDANCE WITH RESOLUTION CP/RES.831 (1342/02)<}0{>»DEUXIÈME RAPPORT TRIMESTRIEL SUR L’EMPLOI DES CRÉDITS OUVERTS
CONFORMÉMENT À LA RÉSOLUTION  CP/RES. 831 (1342/02) EN VUE DU RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPACE OCCUPÉ AUPARAVANT PAR LES RAYONNAGES DE LA BIBLIOTHÈQUE COLOMB ET DE LA SALLE SIMÓN BOLÍVAR, ET SUR LE FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LES BÂTIMENTS«<0}
1er avril – 30 juin 2003

(Département de la technologie et des services généraux)«<0}
Selon les prescriptions du paragraphe 1b de la résolution CP/RES. 831 (1342/02), "Quatre millions deux cent mille dollars (EU$4 200 000) seront destinés à la création d'un Fonds d'investissement pour les bâtiments en vue de travaux de réaménagement et/ou de modernisation des bâtiments historiques de l’OEA. Les montants prélevés sur ce Fonds seront approuvés par la Commission des questions administratives et budgétaires ».

Au paragraphe 1d il est décidé, par cette même résolution CP/RES. 831 (1342/02), d’allouer « un montant à concurrence de deux millions six cent cinquante mille dollars (EU$2 650 000) en vue du financement des crédits autorisés par la résolution CP/RES. 823 (1335/02) pour le réaménagement de la Salle Simon Bolivar, et un montant à concurrence de sept cent cinquante mille dollars (EU$750 000) destiné au financement des crédits autorisés par cette même résolution pour transformer les anciens rayonnages de la Bibliothèque Colomb en une salle de délégués et une salle à usage multiple".
Le Département de la technologie et des services généraux s’est acquitté des tâches suivantes :

Fonds d’investissement pour les bâtiments :

Cette activité est encore en cours de planification. Un inventaire des projets de réaménagement et des priorités est en cours d'établissement en vue de son approbation. Le total des engagements de dépenses à cette date est le suivant :  EU$0,00
Données financières cumulatives
Total fonds alloués
=
EU$4 200 000
Total fonds engagés
=
       - 0 -
Réaménagement de la Salle Simón Bolívar

Le Groupe immobilier (GI) Blake Real Estate, Inc. a été sélectionné comme administrateur de projet pour assurer la qualité du travail qui sera effectué dans cet espace architectural historique. À ce jour, a été engagé le montant de:  US$65,000
Le processus de définition du mandat architectural devant servir de base aux soumissions a été achevé par le GI, et plusieurs cabinets d'architecture spécialisés en matière de préservation dans la zone métropolitaine de Washington ont été appelés à participer à un appel d’offre.ation à Wa matière de prsere de prseruvre, et plusieurs socitorisés par cette même résolution pour transformer les anciens 
Trois cabinets d'architecture ont répondu à cet appel d’offre. Leurs soumissions ont été déposées au Comité d'adjudication, aux Départements de la gestion des achats et de la technologie et des services généraux, ainsi qu’au Groupe immobilier. Ce Groupe effectue les dernières vérifications de compétence des cabinets soumissionnaires. Le Secrétariat général arrêtera une décision sur ces cabinets aussitôt que les conclusions et recommandations du GI auront été reçues et examinées par le Comité d’adjudication.

Données financières cumulatives

Total fonds alloués

=
EU$2 600 000
Total fonds engagés (MD)
=
            65 000
Dépenses


=
          - 0 -
Salle des délégués et salle à usage multiple dans l'espace occupé auparavant par les rayonnages de la Bibliothèque Colomb:

Le Groupe immobilier Blake Real Estate, Inc. a été sélectionné pour fournir les services de maître d’œuvre pour ce projet.

Les services d’un architecte (John Milner Associates, Inc.), d’un ingénieur mécanicien (J.R. Loring and Associates, Inc.), et d’un ingénieur civil (Cagley and Associates) ont été retenus pour préparer les plans architecturaux, techniques et structurels. Les montants engagés jusqu’à présent se chiffrent à :   EU$159 771 ventilés comme suit:   GI = EU$66 440; architecte = EU$49592; ingénieur civil = EU$10 500; autres frais = EU$11 239.
Le 30 avril, le Conseil permanent a reçu un rapport d’activités et a écouté un exposé fait sur ce projet par le cabinet d’architecture John Milner Associates, Inc.
Les plans architecturaux de ce projet ont été achevés et approuvés. Le Secrétariat général a autorisé le GI à lancer un appel d’offre pour la phase de construction, en commençant par la structure d’acier qui est la première étape de ce processus de rénovation suivi de contrats de sous-traitance pour l'électricité et la plomberie.

Données financières cumulatives

Total fonds alloués


=
EU$750 000
Total fonds engagés (GI, architecte,

  ingénieurs et autres dépenses)

=
       159 771

Dépenses (architecte,

  Autres frais)



=
         36 239
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