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PERIODE DU 1ER OCTOBRE  AU 31 DÉCEMBRE 2003


Département de la technologie et des services généraux
Réaménagement de la Salle Simon Bolivar
Ce document est distribué aux Missions permanentes 

et sera soumis au Conseil permanent de l’Organisation.

EMPLOI DES RESSOURCES EXCÉDENTAIRES 
DU SOUS-FONDS DE RÉSERVE POUR DES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL 
ET POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MANDATS DE L’OEA
RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LES ACTIVITÉS DU DÉPARTEMENT DE LA TECHNOLOGIE ET DES SERVICES GÉNÉRAUX À L’INTENTION DU CONSEIL PERMANENT
POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER OCTOBRE AU 30 SEPTEMBRE 2003

Au paragraphe 1d de sa résolution 831 (1342/02), le Conseil permanent décide d’allouer …“un montant à concurrence de deux millions six cent cinquante mille dollars (EU$2 650 000) destiné au financement des crédits autorisés par la résolution CP/RES. 823 (1335/02) pour le réaménagement de la Salle Simon Bolivar…”

À cette fin, le Département de la technologie et des services généraux a l’honneur d’informer le Conseil permanent de ce qui suit:

Solde initial au 1er janvier 2003:





$
2 650 000

Intérêts accumulés:






$
     46 768

Montants décaissés et déjà rapportés

durant les exercices précédents: 
janvier à  septembre 2003





$
     65 000

Solde au 30 septembre 2003





$
2 631 768
Décaissements pour la période allant d’octobre à décembre 2003

$
    187 313
Solde de fin d’exercice au 31 décembre 2003



$
 2 444 455
ANNEXE
Réaménagement de la Salle Simon Bolivar:

La compagnie Blake Real Estate, Inc. a travaillé à la rénovation de la Salle Simon Bolivar avec le bureau d’architectes John Milner Associates. La rénovation arrive à des étapes qui comportent la démolition de l’espace existant en tenant compte de la sécurité du personnel et des entrepreneurs.
Une partie du processus comprend des tests pour vérifier la présence de matériaux qui doivent être retirés parce qu’ils présentent un danger. Dans le même ordre d’idées, un entrepreneur a procédé à l’enlèvement de l’amiante du site.
Les décaissements pour cette période s’élèvent à EU$187 313, comprenant des frais de création architecturale de EU$153 250; la conception technique et les plans, EU$6 840; le câblage partiel pour le réseau et pour les télécommunications, EU$3 000; le démantèlement et l’entreposage de la sonorisation, EU$20 250; et des fournitures diverses et frais d’administration de EU$3 973.

Un rapport précédent mentionnait des coûts de EU$65 000 pour un coût total actuel de EU$252 313.
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