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RELATÓRIO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ALOCADOS

EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CP/RES. 831 (1342/02)
DE 1º DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003

Departamento de Tecnologia e Serviços Gerais

Reforma do Salão Simón Bolívar

Este documento será distribuído às Missões Permanentes e

apresentado ao Conselho Permanente da Organização.

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS EXCEDENTES DO SUBFUNDO DE RESERVA PARA INVESTIMENTOS DE CAPITAL E PARA O CUMPRIMENTO DE MANDATOS DA OEA

RELATÓRIO TRIMESTRAL AO CONSELHO PERMANENTE SOBRE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS PARA O PERÍODO DE 1º DE OUTUBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2003


Mediante a resolução CP/RES. 831 (1342/02), parágrafo 1, d, o Conselho Permanente decidiu alocar até US$2.650.000 para financiar uma dotação autorizada na resolução CP/RES. 823 (1335/02) para reformar o Salão Simón Bolívar.

A este respeito, o Departamento de Tecnologia e Serviços Gerais tem a satisfação de fornecer ao Conselho Permanente as seguintes informações:

Saldo inicial em 1º de janeiro de 2003:
$
2.650.000

Juros ganhos:



$
46.768

Montantes gastos e

já relatados em períodos

anteriores:  Janeiro – Setembro de 2003
$
65.000

Saldo em 30 de setembro de 2003
$
2.631.768
Despesas referentes a Outubro – Dezembro de 2003
$
187.313
Saldo final em 31 de dezembro de 2003
$
2.444.455
ANEXO

Reforma do Salão Simón Bolívar


A firma Blake Real Estate, Inc. está trabalhando na reforma do Salão Simón Bolívar com a firma de arquitetos John Milner Associates.  A reforma está progredindo em etapas que incluem a demolição do atual espaço, tendo em mente a segurança do pessoal e dos empreiteiros.


Parte do processo inclui o teste da presença de material a ser removido devido à sua natureza perigosa.  Neste sentido, um empreiteiro de remoção de asbestos removeu esse material do local.


As despesas neste período elevam-se a US$187.313, compostas do seguinte:  custos do desenho arquitetônico:  US$153,250; desenho e planos de engenharia:  US$6.840; cabeamento parcial da rede e telecomunicações:  US$3.000; desmantelamento e armazenamento do sistema de som:  US$20.250; e despesas diversas relacionadas com materiais e custos administrativos:  US$3.973.


Os custos reportados anteriormente elevaram-se a US$65.000 perfazendo um custo atual de US$252.313.
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