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Original: inglés
INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL USO DE FONDOS ASIGNADOS
DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN CP/RES. 831 (1342/02)

DURANTE EL PERÍODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

Departamento de Tecnología y Servicios Generales 
Remodelación del Salón Libertador Simón Bolívar
Este documento se distribuye a las misiones permanentes y será

presentado al Consejo Permanente de la Organización.
USO DE EXCEDENTES DE RECURSOS DEL SUBFONDO DE RESERVA
PARA INVERSIONES DE CAPITAL Y CUMPLIMIENTO DE LOS
MANDATOS DE LA OEA
INFORME TRIMESTRAL AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES
DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS GENERALES
PARA EL CONSEJO PERMANENTE
DURANTE EL PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIMEBRE DE 2003
La resolución del Consejo Permanente CP/RES. 831 (1342/02), párrafo 1.d, dispone asignar…“hasta dos millones seiscientos cincuenta mil dólares (US$2.650.000) para financiar la apropiación autorizada mediante la resolución CP/RES. 823 (1335/02) para la remodelación del Salón Libertador Simón Bolívar…”

Al respecto, el Departamento de Tecnología y Servicios Generales tiene el agrado de presentar al Consejo Permanente la siguiente información:

Saldo inicial al 1 de enero de 2003:




US$
2.650.000

Intereses devengados:






US$
     46.768

Sumas gastadas y ya informadas
en períodos anteriores: Enero a septiembre de 2003


US$
     65.000

Saldo de apropiaciones al 30 de septiembre de 2003


US$
2.631.768
Gastos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2003


US$
    187.313
Saldo final al 31 de diciembre de 2003




US$
 2.444.455
ANEXO
Remodelación del Salón Libertador Simón Bolívar:

Blake Real Estate, Inc. ha estado trabajando en la renovación del Salón Libertador Simón Bolívar junto con la firma de arquitectos, John Milner Associates.  La renovación está avanzando y se encuentra en la etapa de demolición del espacio existente teniendo en cuenta la seguridad del personal y contratistas.

Parte del proceso incluye realizar pruebas para determinar la presencia de material que deberá sacarse debido a su peligrosidad.  De acuerdo con esto, un contratista para la eliminación de asbesto ha empezado a sacar asbesto del lugar.
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Los gastos durante este período suman los US$187.313, los cuales incluyen: costos de diseño arquitectónico de US$153.250; diseños y planes de ingeniería US$6.840; parte del cableado para redes y telecomunicaciones US$3.000; desmantelamiento y almacenamiento del sistema de sonido US$20.250; y misceláneos relacionados con material y costos administrativos de US$3.973.

Los costos informados con anterioridad eran de US$65.000, con un total actual de costos de US$252.313.
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