
[image: image1.emf]      CONSELHO  PERMANENTE  


OEA/Ser.G


CP/doc.3825/04 add. 8

25 fevereiro 2004


Original: inglês

RELATÓRIO TRIMESTRAL SOBRE O USO DE FUNDOS ALOCADOS

EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CP/RES. 831 (1342/02)

DE 1º DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003

Departamento de Tecnologia e Serviços Gerais
Transformação do espaço antes ocupado pelas estantes da Biblioteca Colombo
num salão de delegados e numa sala de múltiplo uso

Este documento será distribuído às Missões Permanentes e

apresentado ao Conselho Permanente da Organização.
USO DE RECURSOS EXCEDENTES DO SUBFUNDO DE RESERVA PARA INVESTIMENTOS DE CAPITAL E PARA O CUMPRIMENTO DE MANDATOS DA OEA

RELATÓRIO TRIMESTRAL AO CONSELHO PERMANENTE SOBRE AS

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS NO
PERÍODO DE 1º DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003

Mediante a resolução do Conselho Permanente CP/RES. 831 (1342/02), parágrafo 1, d, resolveu-se apropriar “até US$750.000 para financiar a dotação autorizada na mesma resolução para transformar o espaço antes ocupado pelas estantes da Biblioteca Colombo num salão de delegados e numa sala de uso múltiplo”.


A este respeito, o Departamento de Tecnologia e Serviços Gerais tem a satisfação de fornecer ao Conselho Permanente as seguintes informações:

Saldo inicial em 1º de janeiro de 2003:
US$750.000

Juros ganhos 



US$12.246
Montantes gastos e

já relatados em períodos

anteriores:
janeiro a setembro de 2003
US$165.591

Saldo em 30 de setembro de 2003:
US$584.409
Gastos de outubro a dezembro de 2003:
US$129.294
Saldo final em 31 de dezembro de 2003
US$467.361
ANEXO
Salão de delegados e sala de múltiplo uso (José Gustavo Guerrero) no espaço anteriormente ocupado pelas estantes da Biblioteca Colombo:


O projeto está quase terminado de acordo com a planta.  A firma Blake Real Estate, Inc. tem proporcionado serviços de administração e de contratação geral para este projeto na execução do projeto arquitetônico de John Milner Associates.


Os custos de construção neste período elevaram-se a US$48.544; a instalação de cabos para redes, televisão e telecomunicações nas novas salas custou US$25.347; móveis foram encomendados a um custo de US$53.259; e outras despesas diversas incorridas atingiram US$2.143, perfazendo um total de US$129.294 para este período.


Os custos informados anteriormente foram de US$165.591, resultando num custo total de US$294.885.
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