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INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL USO DE FONDOS ASIGNADOS 
DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN CP/RES. 831 (1342/02)

DURANTE EL PERÍODO 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2003


Departamento de Tecnología y Servicios Generales 
Transformación del espacio que ocupaban los anaqueles de la Biblioteca Colón
en una sala de delegados y una sala multipropósito
Este documento se distribuye a las misiones permanentes y será
presentado al Consejo Permanente de la Organización.
USO DE EXCEDENTES DE RECURSOS DEL SUBFONDO DE RESERVA
PARA INVERSIONES DE CAPITAL Y CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS DE LA OEA
INFORME TRIMESTRAL AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES 

DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS GENERALES 

PARA EL CONSEJO PERMANENTE 

DURANTE EL PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

La resolución del Consejo Permanente CP/RES. 831 (1342/02), párrafo 1.d, dispone asignar…“hasta setecientos cincuenta mil dólares (US$750.000) para la transformación del espacio que ocupaban los anaqueles de la Biblioteca Colón en una sala de delegados y una sala multipropósito”.
Al respecto, el Departamento de Tecnología y Servicios Generales tiene el agrado de presentar al Consejo Permanente la siguiente información:

Saldo inicial al 1 de enero de 2003:

  


US$750.000


Intereses devengados:






US$12.246

Sumas gastadas y ya informadas
en períodos anteriores:
Enero a septiembre 2003


US$165.591


Saldo de apropiaciones al 30 de septiembre de 2003


US$584.409

Gastos de Octubre a  diciembre de 2003




US$129.294

Saldo final al 31 de diciembre de 2003




US$467.361

ANEXO
Sala de delegados y sala multipropósito (José Gustavo Guerrero) en el espacio que ocupaban los anaqueles de la Biblioteca Colón:

El proyecto está casi terminado de conformidad con los documentos de diseño. Le empresa Blake Real Estate, Inc. Ha suministrado la administración y los servicios generales de contratación para este proyecto en la ejecución del diseño arquitectónico de John Milner Associates.

Los costos de construcción pagados durante este período suman US$48.544; el cableado de las nuevas salas para redes, televisión y telecomunicaciones ha costado US$25.347; los muebles se han encargado a un costo de US$53.259; otros costos misceláneos que se han incurrido suman US$2.143; un total de US$129.294 para este período.
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Los costos informados con anterioridad eran de US$165.591, con un total actual de costos de US$294.885.
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