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MAN/AS/080/02

le 6 août 2002

Monsieur l’Ambassadeur,


J’ai l’honneur de m’adresser à Votre Excellence en sa qualité de Président de la Commission des questions administratives et budgétaires (CAAP), pour l’informer, conformément à la Section III, paragraphe 11 de la résolution AG/RES. 1909 (XXXII-O/02), de l’état des travaux de rénovation du Bâtiment du Secrétariat général de l’Organisation (GSB).


À ce jour, et conformément aux résolutions AG/RES. 1697 (XXIX-O/99) et CP/RES. 775 (1251/00), les travaux de rénovation suivants ont été exécutés:

· Le 14 novembre 2000, le Secrétariat général de l’Organisation des États Américains (“SG/OEA”) a signé l’Accord pour la prestation de services de gestion des travaux de rénovation avec la société Blake Real Estate, chargée de la prestation de services de gestion de travaux de rénovation “clés en mains” du SG/OEA. Ces travaux progressent conformément au calendrier convenu.

· Le 11 mai 2001, le SG/OEA a signé un Accord pour la prestation de services d’architecture avec le cabinet d’architectes Group Goetz Architects (“GGA”) par suite d’un processus d’appel d’offres lancé et mené à son terme par le chef du Département et approuvé par le SG/OEA.
· Le 30 mai 2001, le Département des installations et des services de technologie a annoncé par circulaire au personnel le lancement d’un site web de l’OEA pour le Projet de rénovation du GSB. Pour tous renseignements sur les diverses phases de notre Projet de rénovation, prière de se reporter à l’adresse Intranet de l’OEA: http://oasintranet/GSB/. Vous êtes cordialement invités à visiter notre site.

Son Excellence

Monsieur l’Ambassadeur Peter DeShazo

Président de la Commission des questions
   administratives et budgétaires (CAAP)

Washington, D.C.

· Le 3 juillet 2001, le Comité d’adjudication des marchés du SG/OEA a recommandé que le marché pour la prestation de services conseils pour la conception des travaux de mécanique, d’ingénierie et de plomberie soit attribué à la société J.R. Loring & Associates. L’accord relatif à la prestation de ces services a été signé le 21 septembre 2001 par la GGA et J.R. Loring & Associates, agissant en qualité de sous-traitant de GGA.

· Le 21 septembre 2001, le Comité d’adjudication des marchés du SG/OEA a recommandé que le contrat de financement soit attribué à la Bank of America, en tant qu’institution financière du projet de rénovation du GSB. Le contrat de financement a été signé le 25 octobre 2001.

· Le 20 novembre 2001, le Comité d’adjudication des marchés du SG/OEA a recommandé que le contrat de modernisation des ascenseurs à la Otis Elevator Company. 

· Le 21 mars 2002, le SG/OEA a signé le contrat des travaux de construction avec la James G. Davis Construction Corporation en tant que maître d’œuvre pour le Projet de rénovation.

· Le 11 avril 2002, la cérémonie officielle de lancement des travaux a eu lieu au sixième étage du Bâtiment du Secrétariat général. Le Secrétaire général et d’autres hauts fonctionnaires de l’OEA étaient présents à cette cérémonie au cours de laquelle l’Architecte, Group Goetz, a fait une brève description des travaux de construction et a présenté des dessins représentant l’immeuble à l’achèvement des travaux de rénovation. 

· Le 12 avril 2002, le Comité d’adjudication des marchés du SG/OEA a recommandé que le contrat pour l’acquisition des matériels et des installations des postes de travail pour le Projet de rénovation du Bâtiment du Secrétariat général de l’Organisation soit attribué à la société Inscape.

· Le 15 mai 2002, le Comité d’adjudication des marchés du SG/OEA a recommandé le contrat d’acquisition des 657 sièges destinés aux nouveaux postes de travail soit attribué à la société Steelcase.

· Le 21 mai 2002, le Comité d’adjudication des marchés du SG/OEA a  recommandé la société de câblage Black Box comme entrepreneur bénéficiaire du contrat de construction du système de câblage structuré pour le Bâtiment récemment rénové. 
· Le 21 juin 2002, le Comité d’adjudication des marchés a recommandé la société Siemens pour l’actualisation et l’installation du système de sécurité dans le Bâtiment du Secrétariat général.
· Le 21 juin 2002 également, le SG/OEA a informé à titre de courtoisie la Bank of America de son intention de changer le nom du Bâtiment du Secrétariat général, une fois qu’il sera rénové, pour Édifice des Amériques, titre plus approprier aux locataires de l’édifice.

· Le Département de technologie et des services généraux (DTFS) a publié dans son bulletin “DTFS Reports” de juin 2002 un article traitant de la “Modernisation du Bâtiment du Secrétariat général”.  Cet article, disponible sur l’Intranet de l’OEA, a été utilisé pour informer le personnel du SG/OEA et d’autres personnes intéressées des activités variées et intéressantes entreprises dans le cadre de notre Projet de rénovation (http://oasintranet/GSB/).
· Le SG/OEA a signé un bail à loyer de 10 ans avec l’OPS, en vertu duquel cette organisation occupera, à partir du 1er septembre 2003, la moitié de l’espace du troisième étage dès l’achèvement des travaux de rénovation de cet étage.  En outre, à partir du 1er juillet 2002, l’OPS a commencé à occuper sur une base temporaire trois mille pieds carrés de l’espace disponible au rez-de-chaussée du Bâtiment du Secrétariat général.

· Le 8 juillet 2002, le Comité d’adjudication des marchés du SG/OEA a recommandé la société immobilière Blake Real Estate soit chargée de la location des deux espaces commerciaux du premier étage du Bâtiment du Secrétariat général, et de l’espace disponible de tout le deuxième étage du même bâtiment.

· J’ai le plaisir de vous informer que les travaux de construction avancent à mesure que les déménagements sont effectués. La salle des ordinateurs a pu être réinstallée tel que prévu pendant la fin de semaine du 4 juillet 2002, durant la fin de semaine, du 26 au 29 juillet 2002. D’autres déménagements aux sixième, cinquième et quatrième étages sont prévus (après un léger retard de construction causé principalement par la livraison tardive de matériaux par le fabricant) pour les fins de semaine commençant le jeudi, 25 juillet, le jeudi, 1er août et le jeudi, 8 août, respectivement. L’horaire habituel de travail reprendra les lundis suivants.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.


James R. Harding


Sous-secrétaire à la gestion

Organización de los Estados Americanos
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