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País Coordinador: México Nacional Contribución OEA: $182,575 dls

Tipo de Proyecto: Indicadores de la Región. Multinacional X Participantes: Los 34 paises miembros de la OEA.

Autorizado

Autorizado Ejercido Pendiente

SEP OEA OEA OEA

Desarrollo de Indicadores:

√ √ √ √

√ √

√ √ √

Cooperación Técnica

√

√ √ √ √ √

√

Difusión

Totales 174,600 182,575 39,883 142,692

Actividades

Programadas

Reprogramadas

Ejecutadas

Nov



2,500



320

9,500

2,500

• Continuidad y actualización de página WEB (permanente).

2,000 2,500

• Publicación de resultados.

(permanente)



2,500



69,750

1.B.4. Talleres técnicos regionales.

Fecha original: marzo-diciembre.

35,000 52,000 22,003 29,997

1.B.3. Elaboración de diagnóstico a 15 paises.

103,100 69,750

1.B.2. Taller de formación de monitores.



9,500



1.B.1. Reunión de Coordinadores del PRIE.

Fecha original: marzo-diciembre.



18,200 17,880

1.A.1 Realización de un estudio del conjunto de indicadores 

disponibles en el PRIE y su relación con las metas 

hemisféricas en educación.

2,500



Calendario Presupuesto

May Jun Jul Dic Ago Sept Oct



28,125

1.A.3. Ajuste de la información estadística de los paises a 

estándares internacionales.

Fecha original: marzo-junio.

12,000



1.A.2. Desarrollo de estudio-diagnóstico sobre indicadores en 

la región, para construcción de indicadores del PRIE

Fecha original: junio-noviembre.

20,000 28,125

R

√

R

R

R
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PROYECTO REGIONAL DE INDICADORES EDUCATIVOS (PRIEE)

A).   
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2004
1. 
REUNIONES DE RE-DEFINICIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN 2004-2007

· En este rubro informamos sobre las actividades diversas en el plano nacional e internacional realizadas con financiamiento de la SEP/México y/o de los países e instancias participantes, para las que no se solicitó financiamiento de la OEA, pero que han sido fundamentales en la Planeación, Programación y financiamiento del Proyecto, así como para el cumplimiento de la decisión de integrar los dos Proyectos Cumbre -indicadores y evaluación – en uno solo.

· La primera de éstas, se realizó en febrero de 2004 en Santiago de Chile con el fin de llevar a cabo el acto formal de entrega-recepción del PRIE, tanto por las autoridades del Ministerio de Educación de Chile, como por la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, OREALC/UNESCO. Asistieron 5 altos funcionarios de la SEP, encabezados por el Subsecretario de Planeación de la SEP.

· Videoconferencia (mayo, 2004) y Reunión con autoridades de USAID y del Departamento de Educación de Estados Unidos (Washington, D.C., 3 de junio) con el fin de allegar más recursos al PRIE, principalmente en favor de los países o regiones de menor desarrollo relativo en el tema. Para ello, el equipo de trabajo en México, con asesoría de la OEA, de USA/ED y de la propia USAID y el NCES, se realizó proyecto a 4 años con elementos que garantizaran a las instancias financiadoras, su sustentabilidad. 

· Reuniones con funcionarios del Trusts of the Americas, también con fines de financiamiento.

· Reunión Técnica para el desarrollo del PRIE-E, (Santiago de Chile, 17 al 19 agosto) -pactada en la reunión de coordinadores de Cancún, México-, del 17 al 19 de agosto, para la elaboración conjunta y consensuada del proyecto integral de indicadores y evaluación de la calidad de la educación, con la participación de funcionarios-expertos de Brasil y de México, con la asesoría de autoridades de UNESCO/OREALC y de los representantes de UIS (UNESCO Institute of Statistics) de dicha oficina.

· Acciones diversas para la elaboración del Convenio SEP-UNESCO para el desarrollo de acciones diversas del PRIE en las diferentes regiones de las Américas.

2.  ACCIONES EN EL MARCO DE LA PRIMERA REUNIÓN DE COORDINADORES DEL PRIE
2.1  REUNIÓN DE COORDINADORES DEL PRIE.

2.2  TALLER TÉCNICO  (PANEL DE ESPECIALISTAS Y DE INICIATIVAS REGIONALES)

2.3  PRESENTACIÓN DE PROYECTO NUEVA PÁGINA WEB.

Estas tres acciones se llevaron a cabo simultáneamente del 28 al 30 de junio en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, con el apoyo y asesoría de la UDSE/ OEA en su calidad de Secretaría Técnica de la CIE/OEA y con la asistencia de funcionarios de las áreas de estadística y planeación de los Ministerios de Educación de 22 países. Se contó con la presencia de cinco organismos internacionales: la OEA, UNESCO, CAB, BID, UNICEF e instituciones nacionales tales como USAID, Nacional Center of Education Statistics –NCES – de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Planeación e investigación Educativa – INEP - de Brasil y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa –INEE - de México.

El objetivo principal de la reunión fue presentar el proyecto de trabajo en su segunda etapa, y a través de mesas de trabajo, revisar y discutir, por componente, las actividades propuestas, metas establecidas, estrategias de operación y cronograma de actividades del  proyecto integrado 2004-2005 con fuentes de financiamiento de la OEA, de USAID y de la SEP/MÉXICO.

Se realizó un taller de reflexión y sensibilización respecto del tema “El uso de indicadores en la toma de decisiones” con panelistas de amplia experiencia y dominio del tema como el Dr. Lawrence Wolf del BID el Prof. Eliécer Pacheco Moreira, del INEP de Brasil y el Dr. Felipe Martínez Rizo del INEE de México.

Como parte de este taller se invitó también a representantes de las iniciativas u organismos regionales cuyos esfuerzos están orientados a temas similares, (MERCOSUR, CAB, Convenio Andrés Bello, WEI, OCDE/INES para que compartieran sus experiencias y presentarán propuestas de vinculación de dichas iniciativas con el PRIE a fin de sinergizar acciones y evitar duplicidad de esfuerzos y recursos.
Se presentó un proyecto de diseño de nueva página WEB. Esta propuesta tiene la innovación de convertirla en un espacio colaborativo y de comunicación entre los países, características que se añaden a la función  informativa que ha tenido hasta la fecha.

Entre los acuerdos y conclusiones  a que se llegaron en dicha reunión y con respecto al proyecto presentado, destacan las siguientes:

· La designación de la UNESCO como Organismo responsable de la conducción técnica del proyecto para garantizar su continuidad

· El nombramiento de representantes subregionales para la integración de un Comité de Países que coadyuvaría con México en la operación del proyecto:
· México para América del Norte,  
· Trinidad y Tobago para el Caribe, 
· El Salvador para Centroamérica 
· Colombia de los Países Andinos.   
· PENDIENTE  Representante del Cono Sur.
· Se invitó a Chile a sumarse al Comité de Países  
· La designación, como responsable técnico en cada país (de ser posible), de la persona que operó el PRIE en la primera etapa, quien es además, -en caso de muchos países- la misma persona que opera otras iniciativas de la región y en especial el Programa Sistema de Indicadores SIRI de UNESCO.

· Ubicación de la nueva página Web en la dirección de la OEA. (su dirección actual es en el Ministerio de Educación de Chile).   

· Traducción al inglés del proyecto presentado y su envío en el idioma respectivo a cada uno de los países miembros para un análisis más profundo.

Hemos recibido retroalimentación de algunos países y organismos y sus sugerencias y comentarios  se han incorporado para integrar la versión definitiva con cuatro componentes (Se añadió el de Coordinación General) y 18 actividades a ser financiadas por OEA, USAID y la SEP México.

B). PRESUPUESTO EJERCIDO (dólares)

La primera ministración se recibió de la OEA el 7 de junio por $65,025.00 a través de la orden 77187 y la segunda por $ 117,550.00 con la orden 78555, por lo que el total de presupuesto autorizado por $182,575.00 está ya radicado en la Oficina de la OEA en México.

De este presupuesto se han ejercido $39,883.00, que corresponden:

$17,880.00 a la actividad B.1 Reunión de Coordinadores del PRIE y $22,003.00 a la actividad B.4 Talleres Técnicos Regionales. El proyecto de la página Web aún no se liquida. ($2,500.00)

C).  ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR:
En la reunión de Cancún se tomó la decisión de nombrar a UNESCO como coordinador técnico del proyecto, por lo que a partir de esa fecha se ha venido trabajando en forma conjunta en la definición de las actividades, estrategias y presupuesto que conformarán el plan de ejecución del anexo técnico al  Acuerdo Interinstitucional  que está por formalizarse entre la SEP/MEXICO y UNESCO,  con lo cual se podrá dar inicio a las actividades  pendientes.

Por este motivo es que se han tenido que reprogramar algunas fechas principalmente la B.2 Capacitación de monitores y la B.3 Diagnósticos de 15 países.

Se solicitará ante el Pleno de la Comisión Interamericana de Educación, en su segunda reunión plenaria, prorrogar el ejercicio financiero de $50,400 de la actividad B.3 para el primer semestre del próximo año,  ante la imposibilidad manifiesta de algunos países durante la reunión de Cancún de recibir este año a los monitores que trabajarían dichos Diagnósticos.

En caso de no ser posible, se plantea como alternativa que la OEA financie dos reuniones subregionales de análisis temáticos $30,000.00 y una reunión de Comité de Países con los representantes de iniciativas regionales $20,400.00 pues éstas podrán llevarse a cabo en Noviembre 2004. En tal caso y para asumir los costos de la actividad B.3, se recurriría a otra fuente de financiamiento en el 2005. Se aclara que los resultados verificables comprometidos no se alterarían, ya que se entregarían los diagnósticos de éstos países a finales del primer semestre del 2005 y se añadirían los propios de las dos actividades sugeridas.

PROGRAMA  DE EJECUCIÓN 2005 

(CON FINANCIAMIENTO USAID-SEP/MÉXICO)

COMPONENTE:   DESARROLLO DE INDICADORES 

· Desarrollo, adopción y/o adaptación de indicadores relativos al logro académico. Contar con indicadores de medición de la calidad educativa que permita conocer el impacto de los esfuerzos que se llevan a cabo en el sector educativo, sobre los aprendizajes de los alumnos.

· Desarrollo de estándares de logro académico. Analizar existencia de iniciativas regionales y en el plano internacional sobre la definición del término, convocar a reunión de expertos para establecer directrices.

· Desarrollo y confección de informes de análisis de la situación educativa de los países miembros. Contar con indicadores de medición de la calidad educativa que permita conocer el impacto de los esfuerzos que se llevan a cabo en el sector educativo sobre los aprendizajes de los alumnos.

COMPONENTE: COOPERACIÓN TÉCNICA.
· Visita-diagnóstico a países de la región para identificar fortalezas y capacidades de los sistemas nacionales de información educativa (estadística y evaluación).  Promover la capacitación e intercambio entre países de la región.   (reprogramada del 2004)

· Talleres técnicos regionales como espacios de diálogo, seguimiento de acciones e intercambio de experiencias con los países de la región.

· Reuniones subregionales de análisis temáticos para articular el proyecto con iniciativas existentes en la región: MERCOSUR, CECC, CAB y CARICOM.

COMPONENTE: DIFUSIÓN
· Publicación de la situación que guardan  los países en relación con las metas de la Cumbre.

· Publicación de informe de actividades 2004-2005

Cronograma de Actividades 2005 con financiamiento USAID-SEP/MÉXICO

	Componentes y actividades
	Ene-05
	Feb-05
	Mar-05
	Abr-05
	May-05
	Jun-05
	Jul-05
	Ago-05

	Desarrollo de indicadores
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indicadores de logro
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Estudios sobre estándares de logro académico
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Informe metas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Informes temáticos por sub-región
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cooperación Técnica
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Misiones de diagnóstico sistemas de información
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Taller regional Caribe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Taller específico Caribe (Planificación)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Difusión
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Publicación informe metas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	WEB (contenidos)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Informe actividades
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PLAN DE EJECUCIÓN 2005 SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO  O.E.A.  ($139,800.00)

COMPONENTE: COOPERACIÓN TÉCNICA.

Reunión con los responsables PRIE en los países de la región y organismos internacionales para presentar informe de las actividades 2004-2005 y lograr acuerdos y consensos para operar el programa de trabajo 2006. 

Se propone llevar a cabo esta reunión en el lugar donde se realizaría el tercer  Foro Hemisférico de evaluación educacional y aprovechar este espacio de reflexión, información y capacitación. 

Objetivo de la estrategia: Apoyar a los países en el uso, divulgación y debate de los resultados de los estudios, diagnósticos e información generada en el PRIE 2004-2005 para la reformulación, seguimiento y evaluación de sus políticas educativas, y para detectar áreas susceptibles de ser atendidas a través de capacitación y del fortalecimiento de sus capacidades a efecto de ser contempladas en el programa 2006.

Costeo:

Hospedaje y alimentación (4 días) x $100 x 33 países, 3 especialistas y 5 técnicos $16,400, pasajes de avión (41 x $1,500) $61,500.00, Coffee break (50x $43 x 2 días de la reunión PRIE)= $4,300 Sonido US$800 x 2 días =$1,600.00  Elaboración y reproducción de materiales $2,000.  Traducción simultánea 3 lenguas x 2 días $4,000  total $89,800.00

Fecha estimada de Ejecución:   Noviembre 2005.

COMPONENTE DIFUSIÓN  ($50,000.00)

Publicación de informe de actividades 2004-2005 para ser entregado en la próxima reunión de la Comisión Interamericana de Educación

Registrar los resultados de los trabajos realizados para cada uno de los componentes, informar de la situación que guarda la educación en los países de la región y publicar avances y resultados de las reuniones y talleres.

Costeo:

5,000 impresiones del informe de actividades PRIE segunda etapa  $50,000.00

Fecha estimada de ejecución:   Agosto-Septiembre 2005.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

I - REPORTE DE EJECUCIÓN DE 2004

En el proyecto presentado ante la CIE en diciembre de 2003, fueron programadas para el año 2004 dos actividades: un Taller de Especialistas y la II Reunión del Foro Hemisférico de Evaluación Educativa.

TALLER DE ESPECIALISTAS – Actividad D1
El taller, inicialmente previsto para ser realizado independiente de las actividades del PRIE, para caracterizar más la colaboración y fusión de los dos componentes y economizar recursos que podrían ser aprovechados más adelante, éste fue acoplado a la Reunión de Lanzamiento del PRIE efectuada en Cancún en junio recién pasado, aprovechando de dar a conocer la propuesta brasileña para todos los presentes en la reunión del PRIE. 

Durante los días de reunión previos al Taller tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas en una Mesa de Trabajo sobre las actividades planificadas para apoyar a los Proyectos Hemisféricos de la OEA, donde escuchamos las opiniones de especialistas, Coordinadores Hemisféricos de los proyectos y representantes de los países miembros presentes.

Posteriormente, el 1º de julio se realizo el Taller propiamente tal con la finalidad de discutir el encaminamiento que sería dado a los trabajos en el ámbito de los Foros Hemisféricos de Evaluación Educativa, recibir sugerencias acerca de cómo convergir las actividades con el componente Indicadores Educativos y formas de articulación con otras instancias que realizan actividades de evaluación en la región.

El evento contó con la participación de 24 personas y del debate sobre el proyecto a 4 años presentado se desprenden las siguientes conclusiones:

· Será necesario reformular el proyecto presentado por Brasil ante la recomendación expresa de eliminar todas las actividades para complementar y apoyar a los Proyectos Hemisféricos de la OEA. 

· El nuevo proyecto deberá centrarse en los tres objetivos de la Cumbre de las Américas, atendiendo las cuatro Líneas de Acción del Foro Hemisférico de Evaluación Educativa. 

· En la concepción del proyecto reformulado primará la Evaluación de la Calidad de la Educación, cuyo concepto marco será definido luego Del análisis de las sugerencias recibidas, de las conclusiones producto de reuniones técnicas como las del Foro Hemisférico y del levantamiento de información sobre el tema que, posteriormente, serán consolidadas en un documento.

· Será realizada una reunión conjunta de trabajo entre técnicos de México y Brasil, en agosto de 2004, en la sede de la UNESCO/OREALC, con la finalidad de elaborar un proyecto integrando los dos componentes, el que será sometido a consideración de la CIE/OEA.    

· El documento que resume las discusiones, sugerencias y conclusiones será enviado a todos los participantes de ambas reuniones y otros interesados en los temas abordados. 

REUNIÓN DE SANTIAGO DE CHILE

Posteriormente, se realizó una reunión en Santiago de Chile, durante los días 17, 18 y 19 de agosto de 2004 donde fueron revisadas las actividades del proyecto PRIE, identificando los puntos de intersección con el componente Evaluación Educativa, definiendo los pasos a seguir para ajustar el proyecto a ser presentado ante la OEA.

Para ello, Brasil se ofreció para consolidar las informaciones, una vez recibido los documentos necesarios, de parte de México, producto de las negociaciones del acuerdo de cooperación a ser firmado entre México y la UNESCO/OREALC, todavía siendo tramitado.

Las actividades correspondientes a 2006 y 2007 deberán ser objeto de mayores discusiones ya que, varias de ellas, dependen del acuerdo de cooperación en trámite.   

II – ACTIVIDADES PENDIENTES PARA 2004

	Componente G: Uso y Divulgación de Informaciones

	Actividad G1:Alimentar la página Web del Proyecto Cumbre 

	País responsable: Brasil

	Responsable técnico: Brasil

	Fuente de financiamiento: Brasil

	Fecha de ejecución: Octubre a diciembre de 2004


	Componente D:  Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Evaluación Educativa

	Actividad D2: Elaboración de un diagnóstico sobre la situación de los países en torno al cumplimiento de las metas de la Cumbre de las Américas, en el área de Evaluación Educativa y diagnóstico de las necesidades de los países del Caribe no hispánico.

	País responsable: Brasil

	Responsable técnico: MEC/INEP – Brasil

	Fuente de financiamiento: OEA

	Fecha de ejecución: Octubre de 2004 a marzo de 2005


TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS A LA OEA: US$ 10,000.00

TOTAL DOS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA – BRASIL: US$ 1,000.00

Observación:

En la reformulación del Plan de Trabajo, las actividades fueron agrupadas en componentes internos que corresponden a las 4 líneas de acción del Foro Hemisférico de Evaluación Educativa que, ahora, abrirá espacio para una fuerte participación del componente Proyecto Regional de Indicadores Educativo, coordinado por México.

De esta forma, los 4 componentes son:

D: Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Evaluación e Información

E: Asistencia Técnica.

F: Participación en Estudios Internacionales Comparados.

G: Uso y Divulgación de Informaciones.

III - EJECUCIÓN DE LOS FONDOS OTORGADOS POR LA CIE/OEA

Según lo detallado en el proyecto conjunto presentado por Brasil y México, en diciembre de 2003, la OEA/CIE aprobó los recursos previstos para las actividades a ser realizadas en el año 2004.

En este aparte, presentamos la relación presupuesto aprobado por rúbrica versus recursos ejecutados para el componente Evaluación de la Calidad Educativa.
TALLER DE ESPECIALISTA

Del total de recursos destinados a financiar el Taller de Especialistas, la ejecución de recursos resultó menor que lo previsto dadas las circunstancias en que fue realizado, explicadas en la primera parte del presente documento.

REUNIÓN DE SANTIAGO DE CHILE

Aunque no prevista, la reunión de trabajo realizada en Santiago de Chile, fue financiada integralmente por Brasil.
Ejecución físico-financiera según presupuesto aprobado en diciembre de 2003

	ACTIVIDAD
	ITEM
	Solicitado a la OEA/CIE


	Ejecutado de lo solicitado
	Saldo a favor 
	Ejecutado

(Brasil)

	Taller de Especialistas
	Viajes
	US$ 9,500.00
	US$ 3,578.68
	US$ 5,921.32
	US$ 8,345.59

	
	Contratos


	US$ 8,100


	US$ 4,985.01

(Traducción)
	US$ 3,114.99
	

	
	Otros


	US$ 10,280.00


	US$ 3,818.24

(Hotel alimentación)
	US$ 6,461.76
	US$ 3,841.33

	Reunión de Santiago de Chile
	Pasajes y viáticos
	
	
	
	US$ 4,354.05

	
	Total
	US$ 27,880.00
	US$ 12,381.93
	US$ 15,498.07
	US$ 16,540.97


IV - PLAN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA 2005

	Componente D:  Asistencia Técnica

	Actividad E1: Estudio sobre la generación de estándares para subsidiar las discusiones en la II Reunión del Foro Hemisférico de Evaluación Educativa

	País responsable: Brasil

	Responsable técnico: MEC/INEP - Brasil

	Fuente de financiamiento: OEA

	Contrapartida: MEC/INEP – Brasil 

	Fecha de ejecución: Enero a marzo de 2005


Estimativa de recursos solicitados a la OEA/CIE: US$ 10,000.00

Estimativa de recursos de contrapartida – Brasil: US$ 2,000.00

	Componente D:  Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Evaluación Educativa

	Actividad D2: Elaborar, traducir a 4 lenguas y publicar 200 ejemplares del informe analítico específico en consonancia con las metas de la Cumbre de las Américas, basado en el diagnóstico antes mencionado (Actividad D2)

	País responsable: Brasil

	Responsable técnico: MEC/INEP - Brasil

	Fuente de financiamiento: OEA

	Contrapartida: MEC/INEP – Brasil 

	Fecha de ejecución: Abril y mayo de 2005


Estimativa de recursos solicitados a la OEA/CIE: US$ 9,500.00

Estimativa de recursos de contrapartida – Brasil: US$ 2,000.00

	Componente G: Uso y Divulgación de Informaciones

	Actividad G2: Traducir a 4 lenguas y publicar 200 ejemplares del estudio sobre la generación de estándares 

	País responsable: Brasil

	Responsable técnico: Brasil

	Fuente de financiamiento: OEA

	Contrapartida: MEC/INEP – Brasil

	Fecha de ejecución: Abril de 2005


Estimativa de recursos solicitados a la OEA/CIE: US$ 9,500.00

Estimativa de recursos de contrapartida – Brasil: US$ 2,000.00

	Componente E: Asistencia Técnica

	I. Actividad E2: II Reunión del Foro Hemisférico de Evaluación Educativa

	País responsable: Brasil

	Responsable técnico: MEC/INEP - Brasil

	Fuente de financiamiento: OEA

	Contrapartida: MEC/INEP – Brasil / SEP - México

	Fecha estimada de realización: Mayo de 2005


Costo total de la Actividad E2 (en US$)

	
	Total ($)

	Solicitado a la OEA/CIE
	104,900.00

	Recursos de contrapartida - Brasil
	38,750.00

	Recursos de contrapartida - México
	89,800.00

	Total
	233,450.00


En la II Reunión del Foro Hemisférico de Evaluación Educacional se pretende:  

a. Objetivo/meta: DEFINIR LA CALIDAD EDUCATIVA Y LAS METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES.
b. Taller PRIE para presentar informe de las actividades 2004-2005 y lograr acuerdos y consensos para operar el programa de trabajo 2006. Objetivo de la estrategia: Apoyar a los países en el uso, divulgación y debate de los resultados de los estudios, diagnósticos e información generada en el PRIE 2004-2005 para la reformulación, seguimiento y evaluación de sus políticas educativas, y para detectar áreas susceptibles de ser atendidas a través de capacitación y del fortalecimiento de sus capacidades a efecto de ser contempladas en el programa 2006.

c. Presentar el Plan de Trabajo para 2005 propiciando un debate de sus implicancias en la formulación de políticas.

	Componente G: Uso y Divulgación de Informaciones

	Actividad G3: Organización, traducción a 4 lenguas y publicación de 250 ejemplares de los Anales del II Foro Hemisférico de Evaluación Educativa 

	País responsable: Brasil

	Responsable técnico: Brasil y México

	Fuente de financiamiento: OEA 

	Contrapartida: MEC/INEP - Brasil

	Fecha estimada de ejecución: Junio a agosto de 2005


Estimativa de recursos solicitados a la OEA/CIE: US$ 12,000.00

Estimativa de recursos de contrapartida – Brasil: US$ 2,000.00

	Componente D:  Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Evaluación Educativa

	Actividad D4: Evaluación del impacto de las políticas públicas implementadas en los países para atender las metas de la Cumbre de las Américas, a partir de informaciones producidas por los Sistemas Nacionales de Información y Evaluación.

	País responsable: Brasil

	Responsable técnico: MEC/INEP - Brasil

	Fuente de financiamiento: OEA

	Contrapartida: MEC/INEP – Brasil 

	Fecha estimada de ejecución: Septiembre a diciembre de 2005


Estimativa de recursos solicitados a la OEA/CIE: US$ 10,000.00

Estimativa de recursos de contrapartida – Brasil: US$ 2,000.00

	Componente G: Uso y Divulgación de Informaciones

	Actividad G4:Alimentar la página Web del Proyecto Cumbre 

	País responsable: Brasil

	Responsable técnico: Brasil

	Fuente de financiamiento: Brasil

	Fecha de ejecución: Enero a diciembre de 2005
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		Nombre del Proyecto: PRIE

		País Coordinador: México		Nacional						Contribución OEA: $182,575 dls

		Tipo de Proyecto: Indicadores de la Región.		Multinacional		X				Participantes: Los 34 paises miembros de la OEA.

				Presupuesto								Calendario

				Autorizado		Autorizado		Ejercido		Pendiente		May		Jun		Jul		Ago		Sept		Oct		Nov		Dic

				SEP		OEA		OEA		OEA

		Desarrollo de Indicadores:

		1.A.1 Realización de un estudio del conjunto de indicadores disponibles en el PRIE y su relación con las metas hemisféricas en educación.
Fecha original: marzo-junio.		2,500

																				√		√		√		√

		1.A.2. Desarrollo de estudio-diagnóstico sobre indicadores en la región, para construcción de indicadores del PRIE
Fecha original: junio-noviembre.		20,000		28,125				28,125

																								√		√

		1.A.3. Ajuste de la información estadística de los paises a estándares internacionales.
Fecha original: marzo-junio.		12,000

																						√		√		√

		Cooperación Técnica

		1.B.1. Reunión de Coordinadores del PRIE.
Fecha original: marzo-diciembre.				18,200		17,880		320

		1.B.2. Taller de formación de monitores.				9,500				9,500

																								√

		1.B.3. Elaboración de diagnóstico a 15 paises.		103,100		69,750				69,750

																		√		√		√		√		√

		1.B.4. Talleres técnicos regionales.
Fecha original: marzo-diciembre.		35,000		52,000		22,003		29,997

																								√

		Difusión

		• Continuidad y actualización de página WEB (permanente).		2,000		2,500				2,500

		• Publicación de resultados.
(permanente)				2,500				2,500

		Totales		174,600		182,575		39,883		142,692

		Actividades

				Programadas

				Reprogramadas

				Ejecutadas
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