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Pays coordonnateur: Mexique National Contribution OEA: $182,575 

Type de projet : Indicateurs de la région. Multinational X Participants : les 34 États membres de l'OEA.

Autorisé

Autorisé Exécuté En suspens

SEP OEA OEA OEA

Établissement d'indicateurs

√ √ √ √

√ √

√ √ √

Coopération technique

√

√ √ √ √ √

√

Diffusion

Totaux 174,600 182,575 39,883 142,692

Activités

Programmées

Reportées

Exécutées



320

9,500



2,500

• Continuité et actualisation de la page Web (permanente)

2,000 2,500

• Publication de résultats.

(permanente)



2,500



2,500



69,750

1.B.4. Ateliers techniques régionaux.

Date originale : mars-décembre.

35,000 52,000 22,003 29,997

1.B.3. Établissement du diagnostic de 15 pays.

103,100 69,750

1.B.2. Atelier de formation de moniteurs.



9,500



1.B.1. Réunion des coordonnateurs du PRIE.

Date originale : mars-décembre.



18,200 17,880

1.A.1 Réalisation d'une étude sur l'ensemble des indicateurs 

disponibles dans le PRIE et sur leur relation aux objectifs 

continentaux d'éducation. Date originale : mars-juin.

2,500



Calendrier Budget

Mai Juin Juil Déc AoûtSept Oct Nov



28,125

1.A.3. Alignement des données statistiques des pays sur les 

normes internationales.

Date originale : mars-juin.

12,000



1.A.2. Conduite d'une étude-diagnostic sur les indicateurs de la 

région pour l'établissement d'indicateurs du PRIE

Date originale : juin-novembre.

20,000 28,125

R

√

R

R

R
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PROJET RÉGIONAL DES INDICATEURS ÉDUCATIFS (PRIEE) ET
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’ÉDUCATION
RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS MENÉES EN 2004

PROJET RÉGIONAL DES INDICATEURS ÉDUCATIFS (PRIEE)
A)   RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS MENÉES EN 2004.
1. RÉUNIONS DE REDÉFINITION, DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION 2004-2007
· Nous rapportons dans cette rubrique les diverses activités menées sur les plans national et international avec le financement de la SEP/Mexique et/ou des pays et instances participants, activités pour lesquelles aucun financement de l’OEA n’a été sollicité mais qui ont été essentielles dans la planification, la programmation et le financement du Projet ainsi que pour l’application de la décision de fusionner les deux Projets Sommet (Indicateurs et Évaluation) en un seul projet.
· La première de ces activités s’est tenue en février 2004 à Santiago du Chili afin de mener à bien l'acte formel de remise-réception du PRIE, tant par les autorités du Ministère de l'éducation du Chili que par le Bureau régional de l’UNESCO pour l’Amérique latine et les Caraïbes (OREALC/UNESCO).  Ont assisté à cette manifestation 5 hauts fonctionnaires de la SEP avec, à leur tête, le Sous-secrétaire à la planification de la SEP. 
· Vidéoconférence (mai 2004) et Réunion avec les autorités de l’USAID et du Département d’éducation des États-Unis (Washington, D.C., le 3 juin) afin d'allouer davantage de ressources au PRIE, principalement en faveur des pays ou des régions relativement moins avancés dans ce domaine. Pour ce faire, l'équipe de travail au Mexique, avec l’expertise de l’OEA, du Département d’éducation des États-Unis, de l’USAID même et du NCES, a établi un projet de 4 ans doté d’éléments qui constitueront un gage de durabilité pour les institutions financières. 
· Réunions avec les fonctionnaires de la Fondation pour les Amériques, également en vue d’obtenir un financement.
· Réunion technique pour l’élaboration du PRIE-E (Santiago du Chili, du 17 au 19 août) – inscrite dans le cadre de la réunion des coordonnateurs de Cancun (Mexique), du 17 au 19 août, pour l’élaboration conjointe et consensuelle du projet intégral des indicateurs et d’évaluation de la qualité de l’éducation avec la participation de fonctionnaires experts du Brésil et du Mexique, l’expertise des autorités de l’UNESCO/OREALC et des représentants de l’Institut de statistique de l’UNESCO de ce bureau.
· Actions diverses pour l’élaboration de la Convention SEP-UNESCO pour l’exécution d’actions diverses du PRIE dans les différentes régions des Amériques.
2.  ACTIONS DANS LE CADRE DE LA PREMIÈRE RÉUNION DES COORDONNATEURS DU PRIE
2.1 RÉUNION DES COORDONNATEURS DU PRIE.
2.2 ATELIER TECHNIQUE (PANEL DE SPÉCIALISTES ET D’INITIATIVES RÉGIONALES)
2.3 PRÉSENTATION DU PROJET DE LA NOUVELLE PAGE WEB.
Ces trois actions ont été menées simultanément du 28 au 30 juin à Cancun (Quintana Roo, Mexique) avec l’appui et l’expertise de l’USDE/OEA agissant en qualité de secrétariat technique de la CIE/OEA et avec le concours de fonctionnaires des secteurs de statistique et de planification des ministères de l’éducation de 22 pays. Cinq organisations internationales étaient présentes : l’OEA, l’UNESCO, la CAB, la BID et l'UNICEF ainsi que des institutions nationales comme l'USAID, le Centre national de statistiques éducatives (NCES) des États-Unis, l’Institut national de planification et de recherche éducative (INEP) du Brésil et l’Institut national d’évaluation de l’éducation (INEE) du Mexique.
L’objectif principal de la réunion était, au cours de la deuxième phase, de présenter le projet de travail et à travers des groupes de travail, de revoir et de débattre, composant par composant, les activités proposées, les buts fixés, les stratégies d'exécution et le chronogramme d’activités du projet intégré 2004-2005 avec le financement provenant de l’OEA, de l’USAID et de la SEP/Mexique.
Un atelier de réflexion et de sensibilisation s’est tenu pour aborder le thème « L’utilisation des indicateurs dans le processus décisionnel » avec la participation d'experts jouissant d’une vaste expérience et d’une maîtrise de la matière comme M.  Lawrence Wolf de la BID, M. Eliécer Pacheco Moreira de l’INEP (Brésil) et M. Felipe Martínez Rizo de l’INEE (Mexique).
Dans le cadre de cet atelier ont également été invités les représentants des initiatives ou des organismes régionaux dont les actions sont orientées vers des thèmes similaires (MERCOSUR, CAB, Accord Andrés Bello, WEI, OCDE/INES) pour permettre un partage des expériences et une présentation de propositions de mise en liaison desdites initiatives avec le PRIE pour créer une synergie d’actions et éviter la duplication d’actions et de ressources.
Un projet de conception d’une nouvelle page Web a été présenté. Cette proposition est novatrice dans la mesure où cette page devient un espace de collaboration et de communication entre les pays, caractéristiques qui s’ajoutent à sa fonction d’information.
Parmi les accords et les conclusions issus de cette réunion au regard du projet présenté se distinguent les suivants :
· La désignation de l’UNESCO comme Organisme chargé de l’exécution technique du projet pour garantir sa continuité.
· La désignation de représentants sous-régionaux pour la constitution d’un Comité des pays qui épaulera le Mexique dans l’exécution du projet :
· Le Mexique pour l’Amérique du Nord,
· Trinité-et-Tobago pour les Caraïbes,
· El Salvador pour l’Amérique centrale
· La Colombie pour les pays andins.   
· EN SUSPENS le Représentant du Cône Sud.
· Le Chili a été convié à se joindre au Comité des pays
· La désignation comme responsable technique dans chaque pays (si possible) de la personne qui a dirigé le PRIE pendant la première phase, et qui est en outre, dans plusieurs pays, la même personne qui dirige d'autres initiatives régionales, particulièrement le Programme Système d’indicateurs SIRI de l’UNESCO. 
· Création de la nouvelle page Web à l’adresse de l’OEA. (son adresse actuelle est au Ministère de l’éducation du Chili).   
· Traduction en anglais du projet présenté et acheminement de celui-ci dans la langue respective de chaque État membre en vue d’une analyse approfondie.
Nous avons reçu les réactions de certains pays et organismes et leurs suggestions et commentaires ont été incorporés à la version définitive qui contient quatre composants (la Coordination générale a été ajoutée) et 18 activités devant être financées par l’OEA, l’USAID et la SEP (Mexique)
B). BUDGET EXÉCUTÉ (dollars)
Le premier versement, d’un montant de $65 025,00, a été reçu de l’OEA le 7 juin par le virement No. 77187 et le deuxième, d’un montant de $117 550,00, par le virement No. 78555 ;  par conséquent, le budget total autorisé, d’un montant de $182 575,00, est déjà au Bureau de l’OEA au Mexique.
De ce budget, $39 883,00 ont été dépensés comme suit :
$17 880,00 pour l’activité B.1 Réunion des coordonnateurs du PRIE et $22 003,00 pour l'activité B.4 Ateliers techniques régionaux. Le projet de la page Web n’a pas encore fait l’objet de dépenses. ($2,500.00)
C).  ACTIVITÉS NON EXÉCUTÉES :
La réunion de Cancun a décidé de nommer l’UNESCO à la coordination technique du projet ; de ce fait, à partir de cette date, des activités conjointes ont été menées pour définir des activités, des stratégies et pour établir le budget qui constitueront le plan d’exécution de l’annexe technique à l’Accord interinstitutionnel entre la SEP/Mexique et l’UNESCO qui doit être officialisé, accord qui permettra de lancer les activités en souffrance.
C’est pour cette raison qu’il a fallu reporter certaines dates, principalement celles de l’activité B.2, Formation de moniteurs et de l’activité B.3 Diagnostics de 15 pays.
Il sera demandé à la plénière de la Commission interaméricaine d’éducation durant sa deuxième réunion de reporter l’exécution financière de $50 400 au titre de l’activité B.3 au premier semestre de l’année prochaine, en raison de l’impossibilité manifeste de certains pays durant la réunion de Cancun de recevoir cette année les moniteurs appelés à travailler sur ces diagnostics.
En cas d’impossibilité, l’autre option serait que l'OEA finance deux réunions sous-régionales d’analyse thématique ($30 000,00) et une réunion du Comité des pays avec les représentants des initiatives régionales ($20 400,00) puisque celles-ci pourraient se tenir en novembre 2004. Dans ce cas, et pour assumer les dépenses inscrites à l’activité B.3, l'on ferait appel à une autre source de financement en 2005. Il incombe de préciser que les résultats vérifiables engagés resteraient inchangés puisque les diagnostics de ces pays seraient soumis à la fin du premier semestre 2005 et que l'on ajouterait les résultats des deux activités suggérées.  
PROGRAMME D’EXÉCUTION 2005
(AVEC LE FINANCEMENT USAID/SEP/MEXIQUE)
COMPOSANT :   ÉTABLISSEMENT D’INDICATEURS
· Établissement, adoption et/ou adaptation d’indicateurs de progrès académiques. Disposer d’indicateurs mesurant la qualité de l’éducation et qui permettent de connaître les effets des actions menées dans le secteur éducatif sur l'apprentissage des élèves.
· Établissement de normes de progrès académiques. Analyser l’existence d’initiatives régionales et internationales sur la définition du terme, convoquer une réunion d’experts pour établir des directives.
· Élaboration et établissement de rapports d'analyse sur la situation éducative dans les États membres. Disposer d’indicateurs mesurant la qualité de l’éducation et qui permettent de connaître les effets des actions menées dans le secteur éducatif sur l'apprentissage des élèves.
COMPOSANT : COOPÉRATION TECHNIQUE.
· Visite-diagnostic aux pays de la région pour identifier les forces et les faiblesses des systèmes nationaux d’information éducative (statistiques et évaluation). Promouvoir la formation et les échanges entre les pays de la région.   (reportée en 2004)
· Ateliers techniques régionaux en tant qu’espaces de dialogue, de suivi d’actions et d’échanges d’expériences avec les pays de la région
· Réunions sous-régionales d’analyse thématique pour relier le projet à des initiatives existant dans la région : MERCOSUR, CECC, CAB et CARICOM.
COMPOSANT : DIFFUSION
· Publication de la situation des pays par rapport aux buts du Sommet.
· Publication d’un rapport d’activités 2004-2005
Chronogramme d’activités 2005 avec le financement USAID/SEP/MEXIQUE
	Composants et activités
	Jan.05
	Fév.05
	Mars 05
	Avr.05
	Mai 05
	Juin 05
	Juil. 05
	Août 05

	Établissement d’indicateurs
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indicateurs de progrès
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Études sur les normes de progrès académiques
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Rapport sur les buts fixés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Rapports thématiques par sous-région
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Coopération technique
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Missions de diagnostic des systèmes d’information
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Atelier régional Caraïbes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Atelier spécifique Caraïbes (Planification)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Diffusion
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Publication de rapports sur les buts fixés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Web (contenus)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Rapport d’activités 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PLAN D’EXÉCUTION 2005 DEMANDE DE FINANCEMENT DE L’OEA ($139 800,00)
COMPOSANT : COOPÉRATION TECHNIQUE.
Réunion avec les responsables du PRIE dans les pays de la région et les organisations internationales pour présenter le rapport d’activités 2004-2005 et parvenir à des accords et des consensus pour exécuter le programme de travail 2006. 
Nous proposons de tenir cette réunion dans l’endroit où aura lieu le Troisième Forum continental d’évaluation de l'éducation et de tirer profit de cet espace de réflexion, d'information et de formation. 
Objet de la stratégie : Appuyer les pays dans l’utilisation, la divulgation et le débat des résultats des études, des diagnostics et des informations issus du PRIE 2004-2005 pour effectuer une nouvelle formulation, un suivi et une évaluation de leurs politiques éducatives et pour repérer les secteurs appelés à bénéficier d’une formation et d’un renforcement de capacités en vue de leur intégration éventuelle au programme 2006.
Coût :
Hébergement et nourriture (4 jours) x $100 x 33 pays, 3 spécialistes et 5 techniciens $16 400 ; billets d’avion (41 x $1 500) $61 500,00 ; pause-café (50 x $43 x 2 jours de la réunion du PRIE) = $4 300 ; sonorisation $800 x 2 jours = $1 600,00. Conception et reproduction de matériel $2 000.  Interprétation simultanée 3 langues x 2 jours $4 000. Total : $89 800,00.
Période estimative d’exécution :   novembre 2005.
COMPOSANT DIFFUSION ($50 000,00)
Publication du rapport d’activités 2004-2005 à soumettre à la prochaine réunion de la Commission interaméricaine d’éducation
Consigner les résultats des travaux effectués pour chaque composant, faire rapport de la situation en matière d’éducation dans les pays de la région et publier les avancées et les résultats des réunions et ateliers.
Coût :
Impression de 5 000 exemplaires du rapport d’activités du PRIE, deuxième phase, $50 000,00.
Période estimative d’exécution :   août-septembre 2005.
[image: image4.png]



ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’ÉDUCATION
I - RAPPORT D’EXÉCUTION POUR 2004
Dans le cadre du projet présenté à la CIE en décembre 2003, ont été prévues pour l’année 2004 deux activités : un Panel de spécialistes et une Réunion du Forum continental d’évaluation de l’éducation.
PANEL DE SPÉCIALISTES – Activité D1
Le panel, dont les activités étaient prévues à l’origine pour se tenir indépendamment du PRIE pour mieux caractériser la collaboration et la fusion des deux composants et pour économiser les ressources appelées à être utilisées à l’avenir, a été jumelé à la Réunion de lancement du PRIE tenue à Cancun en juin dernier et au cours de laquelle tous les participants ont pris connaissance de la proposition du Brésil.

Durant les journées de réunions antérieures, le Panel a eu l’occasion, dans le cadre d’un atelier, d'échanger des points de vue sur les activités prévues en appui aux projets continentaux de l’OEA; à cette occasion, nous avons entendu les points de vue des spécialistes, des coordonnateurs continentaux des projets et des représentants des États membres présents.

Par la suite, le 1e juillet, le Panel s’est réuni en vue de discuter l’exécution des travaux effectués dans le cadre des forums continentaux d’évaluation de l’éducation et pour recevoir les suggestions sur les moyens de faire converger les activités en tant que composant des indicateurs d’éducation et d’assurer la coordination avec d’autres instances menant des activités d’évaluation dans la région.

Ont participé à cet événement 24 personnes et les débats sur le projet présenté pour les quatre années ont abouti aux conclusions suivantes :
· Il sera nécessaire de reformuler le projet présenté par le Brésil au moyen d’une recommandation expresse portant sur l’élimination de toutes les activités pour compléter et appuyer les projets continentaux de l’OEA.
· Le nouveau projet devra être concentré sur les trois objectifs du Sommet des Amériques et appuyer les quatre lignes d’action du Forum continental d’évaluation de l’éducation.
· Le projet ainsi reformulé donnera la priorité l'évaluation de la qualité de l’éducation, dont le cadre conceptuel sera défini à partir des analyses des suggestions reçues, des conclusions émanées des réunions techniques, du Forum continental ainsi que de la collecte de données sur le thème lesquelles, par la suite, seront consolidées en un document.
· Une réunion de travail conjointe rassemblera les techniciens du Mexique et du Brésil en août 2004 au siège de l’UNESCO/OREALC dans le but de mettre au point un projet qui incorpore les deux composants, lequel projet sera soumis à la considération de la CIE/OEA.
· Le document résumant les discussions, suggestions et conclusions sera transmis à tous les participants aux deux réunions et à d’autres personnes que les thèmes abordés intéressent.
RÉUNION À SANTIAGO DU CHILI
Une réunion s'est tenue à Santiago du Chili les 17, 18 et 19 août 2004 durant laquelle ont été passées en revue les activités inscrites au projet PRIE et identifiés les points de convergence avec le composant Évaluation de l’éducation ; ont été également définies les étapes à franchir pour adapter le projet devant être présenté à l’OEA. 
Le Brésil s'est proposé de consolider les informations une fois reçus du Mexique les documents nécessaires, issus des négociations sur l’accord de coopération devant être signé par le Mexique et l’UNESCO/OREALC et qui est actuellement en cours d’élaboration.
Les activités pour 2006 et 2007 devront faire l’objet de larges débats en raison du fait que plusieurs d’entre elles dépendent de l’accord de coopération en cours d’élaboration. 
II – ACTIVITÉS EN SUSPENS POUR 2004
	Composant G : Utilisation et divulgation d’informations

	Activité G1 : Enrichir la page Web du Projet Sommet des Amériques

	Pays responsable : Brésil

	Responsable technique : Brésil

	Source de financement : Brésil

	Période d’exécution : octobre à décembre 2004


	Composant D :  Renforcement des systèmes nationaux d’évaluation de l’éducation

	Activité D2 : Établissement d’un diagnostic sur la situation des pays en ce qui a trait à l'atteinte des objectifs fixés par le Sommet des Amériques dans le domaine de l’évaluation de l’éducation et du diagnostic des besoins des pays non hispaniques des Caraïbes.

	Pays responsable : Brésil

	Responsable technique : MEC/INEP - Brésil

	Source de financement : OEA

	Période d’exécution : octobre 2004 à mars 2005


Total des ressources sollicitées auprès de l’OEA/CIE :  EU$ 10 000,00
Total des ressources de contrepartie – Brésil : EU$ 1 000,00
Observation :
Dans la nouvelle formulation du plan de travail, les activités ont été regroupées dans des composants internes qui correspondent à 4 lignes d’action du Forum continental d’évaluation de l'éducation qui permettront désormais une forte participation du composant Projet régional d'indicateurs éducatifs coordonné par le Mexique.
Ainsi, les 4 composants sont :
D – Renforcement des systèmes nationaux d’évaluation et d’information.
E – Assistance technique.
F – Participation aux études internationales comparées.
G – Utilisation et divulgation d’informations.
III – EXÉCUTION DES FONDS ALLOUÉS PAR LA CIE/OEA
Comme indiqué dans le projet conjoint présenté par le Brésil et le Mexique en décembre 2003, l’OEA/CIE a approuvé les ressources prévues pour les activités devant être exécutées en 2004.
Suit un état des ressources approuvées par rubrique par rapport aux fonds exécutés pour le composant Évaluation de la qualité de l’éducation.
PANEL DE SPÉCIALISTES
Sur le total des ressources destinées au financement du Panel de spécialistes, l’exécution a été inférieure aux prévisions, en raison des circonstances dans lesquelles les activités ont été réalisées, circonstances exposées dans la première partie du présent document.

RÉUNION DE SANTIAGO DU CHILI
Comme prévu, la réunion de travail tenue à Santiago du Chili a été entièrement financée par le Brésil.
Exécution d’activités / financière selon le budget approuvé en décembre 2003
	ACTIVITÉ
	ARTICLE
	Sollicité auprès de l’OEA/CIE

	Exécution du montant sollicité
	Solde
	Exécution
(Brésil)

	Bureau des spécialistes
	Voyages
	EU$ 9 500,00
	EU$ 3 578,68
	EU$ 5 921,32
	EU$ 8 345,59

	
	Contrats

	EU$ 8,100

	EU$ 4 985,01
(Traduction)
	EU$ 3 114,99
	

	
	Divers

	EU$ 10 280,00

	EU$ 3 818,24
(Hôtel et nourriture)
	EU$ 6 461,76
	EU$ 3 841,33

	Réunion de Santiago du Chili
	Billets et alloc. journ.
	
	
	
	EU$ 4 354,05

	
	Total
	EU$ 27 880,00
	EU$ 12 381,93
	EU$ 15 498,07
	EU$ 16 540,97



IV – PLAN D’EXÉCUTION DES ACTIVITÉS POUR 2005
	Composant D : Renforcement des systèmes nationaux d’évaluation de l’éducation

	Activité D2 : Établir, traduire en 4 langues et publier 200 exemplaires du rapport analytique spécifique conformément aux objectifs du Sommet des Amériques à partir du diagnostic précité. (Activité D2)

	Pays responsable : Brésil

	Responsable technique : MEC/INEP – Brésil

	Source de financement : OEA

	Contrepartie : MEC/INEP – Brésil

	Période d’exécution : avril à mai 2005


Estimation des ressources sollicitées auprès de l’OEA/CIE :   EU$ 9 500,00
Estimation des ressources de contrepartie – Brésil :  EU$ 2 000,00
	Composant E :  Assistance technique

	Activité E1 : Étude sur l'établissement de normes pour appuyer les discussions tenues dans le cadre de la Deuxième réunion du Forum continental d'évaluation de l'éducation

	Pays responsable : Brésil

	Responsable technique : MEC/INEP - Brésil

	Source de financement : OEA

	Contrepartie : MEC/INEP - Brésil

	Période d’exécution : janvier à mars 2005


Estimation des ressources sollicitées auprès de l’OEA/CIE :   EU$ 10 000,00
Estimation des ressources de contrepartie – Brésil :  EU$ 2 000,00
	Composant G :  Utilisation et divulgation d’informations

	Activité G2 : Traduire en 4 langues et publier 200 exemplaires de l’étude sur l’établissement de normes

	Pays responsable : Brésil

	Responsable technique : MEC/INEP - Brésil

	Source de financement : OEA

	Contrepartie : MEC/INEP - Brésil

	Période d’exécution : avril 2005 


Estimation des ressources sollicitées auprès de l’OEA/CIE :   EU$ 9 500,00
Estimation des ressources de contrepartie – Brésil :  EU$ 2 000,00
	Composant E : Assistance technique

	Activité E2 : Deuxième réunion du Forum continental d’évaluation de l’éducation

	Pays responsable : Brésil

	Responsable technique : MEC/INEP – Brésil

	Source de financement : OEA

	Contrepartie : MEC/INEP – Brésil / SEP – Mexique

	Période d’exécution : mai 2005


Coût total de l’activité E2 (en EU$)

	
	Total ($)

	Sollicité auprès de l’OEA/CIE
	104,900.00

	Ressources de contrepartie – Brésil
	38,750.00

	Ressources de contrepartie – Mexique
	89,800.00

	Total
	233,450.00


Le but de la Deuxième réunion du Forum continental d’évaluation de l’éducation est de :

a. Objectif/but : DÉFINIR LA QUALITÉ DE L'ÉDUCATION ET LA MÉTHODOLOGIE POUR L'ÉTABLISSEMENT DE NORMES.
b. Le Groupe de travail du PRIE devra présenter un rapport d’activités pour la période 2004/2005 et parvenir à des accords et des consensus pour exécuter le programme de travail de 2006. Objectif de la stratégie : épauler les pays dans l’utilisation, la divulgation et les débats autour des résultats des études, diagnostics et informations émanés du PRIE 2004/2005 pour une nouvelle formulation, un suivi et une évaluation de leurs politiques éducatives et pour repérer les domaines appelés à être traités au moyen de sessions de formation et de renforcement de leurs capacités en vue d’une intégration au programme de 2006.
c. Présenter un plan de travail pour 2005 en favorisant la tenue de débats sur les incidences de ce dernier sur la formulation de politiques.  
	Composant G :  Utilisation et divulgation d’informations

	Activité G3 : Organisation et traduction en 4 langues et publication de 250 exemplaires des actes du Deuxième Forum continental d’évaluation de l’éducation.

	Pays responsable : Brésil

	Responsable technique :  Brésil et Mexique

	Source de financement : OEA

	Contrepartie : MEC/INEP - Brésil

	Période d’exécution : juin à août 2005


Estimation des ressources sollicitées auprès de l’OEA/CIE :   EU$ 12 000,00
Estimation des ressources de contrepartie – Brésil :  EU$ 2 000,00
	Composant D : Renforcement des systèmes nationaux d’évaluation de l’éducation

	Activité D4 : Évaluation des incidences des politiques d’intérêt public exécutées par les pays pour atteindre les objectifs du Sommet des Amériques à partir des informations issues des systèmes nationaux d’information et d’évaluation. 

	Pays responsable : Brésil

	Responsable technique : MEC/INEP - Brésil

	Source de financement : OEA

	Contrepartie : MEC/INEP - Brésil

	Période d’exécution : octobre à décembre 2005


Estimation des ressources sollicitées auprès de l’OEA/CIE :   EU$ 10 000,00
Estimation des ressources de contrepartie – Brésil :  EU$ 2 000,00
	Composant G : Utilisation et divulgation d’informations

	Activité G4 : Enrichir la page Web du Projet Sommet des Amériques

	Pays responsable : Brésil

	Responsable technique : Brésil

	Source de financement : Brésil

	Période d’exécution : janvier à décembre 2005


CIDI01336F  PRIE, original español
CIDI01338F Calidad, original portugués
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		Nom du projet PRIE

		Pays coordonnateur: Mexique		National						Contribution OEA: $182,575

		Type de projet : Indicateurs de la région.		Multinational		X				Participants : les 34 États membres de l'OEA.

				Budget								Calendrier

				Autorisé		Autorisé		Exécuté		En suspens		Mai		Juin		Juil		Août		Sept		Oct		Nov		Déc

				SEP		OEA		OEA		OEA

		Établissement d'indicateurs

		1.A.1 Réalisation d'une étude sur l'ensemble des indicateurs disponibles dans le PRIE et sur leur relation aux objectifs continentaux d'éducation. Date originale : mars-juin.		2,500

																				√		√		√		√

		1.A.2. Conduite d'une étude-diagnostic sur les indicateurs de la région pour l'établissement d'indicateurs du PRIE
Date originale : juin-novembre.		20,000		28,125				28,125

																								√		√

		1.A.3. Alignement des données statistiques des pays sur les normes internationales.
Date originale : mars-juin.		12,000

																						√		√		√

		Coopération technique

		1.B.1. Réunion des coordonnateurs du PRIE.
Date originale : mars-décembre.				18,200		17,880		320

		1.B.2. Atelier de formation de moniteurs.				9,500				9,500

																								√

		1.B.3. Établissement du diagnostic de 15 pays.		103,100		69,750				69,750

																		√		√		√		√		√

		1.B.4. Ateliers techniques régionaux.
Date originale : mars-décembre.		35,000		52,000		22,003		29,997

																								√

		Diffusion

		• Continuité et actualisation de la page Web (permanente)		2,000		2,500				2,500

		• Publication de résultats.
(permanente)				2,500				2,500

		Totaux		174,600		182,575		39,883		142,692

		Activités

				Programmées

				Reportées

				Exécutées
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