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√ √
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Totais 174,600 182,575 39,883 142,692

Atividades

Programadas

Reprogramadas

Executadas



28,125

1.A.3. Ajuste das informações estatísticas dos paises às 

normas internacionais.

Data original: março-junho. 12,000



1.A.2. Desenvolvimento do estudo-diagnóstico sobre 

indicadores na região, para a construção de indicadores do 

PRIE 20,000 28,125

Calendario Orçamento

Mai Jun Jul Dez Ago Set Out Nov

1.A.1 Realização de um estudo do conjunto de indicadores 

disponíveis no PRIE e sua relação com as metas hemisféricas 

em educação.

2,500



1.B.1. Reunião de Coordinadores do PRIE.

Data original: março-dezembro.



18,200 17,880

1.B.2. Workshop de formação de monitores.



9,500



69,750

1.B.4. Workshops técnicos regionais.

Data original: março-dezembro.

35,000 52,000 22,003 29,997

1.B.3. Elaboração de diagnóstico para 15 países.

103,100 69,750

2,500

• Continuidade e atualização da webpage (permanente).

2,000 2,500

• Publicação dos resultados.

(permanente)



2,500



2,500



320

9,500



R
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R

R
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PROJETO REGIONAL DE INDICADORES EDUCATIVOS (PRIEE) 

E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2004

PROJETO REGIONAL DE INDICADORES EDUCATIVOS (PRIEE)

A.
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2004.


1.
REUNIÕES DE REDEFINIÇÃO, PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO 2004-07
· Nesta rubrica, informamos as atividades diversas nos planos nacional e internacional realizadas com financiamento da SEP/México e/ou dos países e instâncias participantes, para as quais não se solicitou financiamento da OEA, mas que têm sido fundamentais para o planejamento, a programação e o financiamento do Projeto, bem como para o cumprimento da decisão de integrar os dois Projetos Cúpula – indicadores e avaliação – em um só.

· A primeira dessas atividades realizou-se em fevereiro de 2004 em Santiago do Chile com a finalidade de levar a cabo o ato formal de entrega-recepção do PRIE, tanto pelas autoridades do Ministério de Educação do Chile, como pelo Escritório Regional da UNESCO para a América Latina e o Caribe, OREALC/UNESCO.  Participaram cinco altos funcionários da SEP, chefiados pelo Subsecretário de Planejamento da SEP.

· Videoconferência (maio, 2004) e Reunião com autoridades da USAID e do Departamento de Educação dos Estados Unidos (Washington, D.C., 3 de junho), com a finalidade de aportar mais recursos para o PRIE, principalmente em favor dos países ou das regiões de menor desenvolvimento relativo no tema.  Para tanto, a equipe de trabalho no México, com o assessoramento da OEA, da USA/ED e da própria USAID e do NCES, realizou o projeto para quatro anos com elementos que garantiram sua sustentabilidade às instâncias financiadoras.
· Reuniões com funcionários do Trusts of the Americas, também para fins de financiamento.
· Reunião técnica para o desenvolvimento do PRIE-E (Santiago do Chile, 17 a 19 de agosto), acordada na reunião de coordenadores de Cancun, México, de 17 a 19 de agosto, para a elaboração conjunta e consensual do projeto integral de indicadores e a avaliação da qualidade da educação, com a participação de funcionários-peritos do Brasil e do México, com o assessoramento de autoridades da UNESCO/OREALC e dos representantes do UIS (UNESCO Institute of Statistics) desse escritório.
· Ações diversas para a elaboração do Convênio SEP-UNESCO para o desenvolvimento de ações diversas do PRIE nas diferentes regiões das Américas.


2.
AÇÕES NO ÂMBITO DA PRIMEIRA REUNIÃO DE COORDENADORES DO PRIE


2.1
REUNIÃO DE COORDENADORES DO PRIE.


2.2
WORKSHOP TÉCNICO (PAINEL DE ESPECIALISTAS E DE INICIATIVAS REGIONAIS)


2.3
APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE NOVA WEBPAGE


Estas três ações foram levadas a cabo simultaneamente de 28 a 30 de junho na Cidade de Cancun, Quintana Roo, México, com o apoio e o assessoramento da UDSE/OEA na condição de Secretaria Técnica da CIE/OEA, e com a assistência de funcionários das áreas de estatística e planejamento dos Ministérios de Educação de 22 países. Contou-se com a presença de cinco organismos internacionais – OEA, UNESCO, CAB, BID e UNICEF – e de instituições nacionais, como a USAID, o National Center of Education Statistics (NCES) dos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) do Brasil e o Instituto Nacional de Avaliação Educativa (INEE) do México.

O objetivo principal da reunião foi apresentar o projeto de trabalho em sua segunda etapa e, por meio de mesas de trabalho, revisar e discutir, por componente, as atividades propostas, as metas estabelecidas, as estratégias de operação e o cronograma de atividades do projeto integrado 2004-05 com fontes de financiamento da OEA, da USAID e da SEP/MÉXICO.

Realizou-se um workshop de reflexão e sensibilização sobre o tema “O uso de indicadores na tomada de decisões” com painelistas de ampla experiência e domínio do tema, como o Doutor Lawrence Wolf do BID, o Professor Eliécer Pacheco Moreira, do INEP do Brasil, e o Doutor Felipe Martínez Rizo, do INEE do México.


Como parte deste workshop, também foram convidados representantes de iniciativas ou organismos regionais cujos esforços estão orientados para temas semelhantes (MERCOSUL, CAB, Convênio Andrés Bello, WEI, OCDE/INES) para compartilhar suas experiências e apresentar propostas de vinculação dessas iniciativas com o PRIE, a fim de sinergizar as ações e evitar duplicidade de esforços e recursos.

Apresentou-se um projeto de desenho de nova webpage.  Essa proposta tem a inovação de convertê-la em um espaço colaborativo e de comunicação entre os países, características que se somam à função informativa que tem tido até esta data.

Entre os acordos e conclusões a que se chegou nessa reunião e com respeito ao projeto apresentado, destacam-se os seguintes:
· A designação da UNESCO como Organismo responsável pela condução técnica do projeto para garantir sua continuidade

· A nomeação de representantes sub-regionais para a integração de uma Comissão de Países para trabalhar com o México na operação do projeto:

· México para América do Norte

· Trinidad e Tobago para o Caribe

· El Salvador para América Central
· Colômbia dos Países Andinos

· PENDENTE – Representante do Cone Sul.
· O Chile foi convidado a compor a Comissão de Países
· A designação do responsável técnico em cada país (se possível) da pessoa que operou o PRIE na primeira etapa e que, além disso, no caso de muitos países é a mesma pessoa que opera outras iniciativas da região, em especial o Programa Sistema de Indicadores SIRI da UNESCO.
· Localização da nova webpage no endereço da OEA. (seu endereço atual é o Ministério de Educação do Chile).

· Tradução para o inglês do projeto apresentado e seu envio no respectivo idioma a cada um dos países membros para uma análise mais profunda.


Temos recebido retroalimentação de alguns países e organismos e suas sugestões e comentários têm sido incorporados para integrar a versão definitiva com quatro componentes (somou-se o da Coordenação Geral) e 18 atividades a serem financiadas pela OEA, USAID e SEP México.
B.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (dólares)

A primeira parcela foi recebida da OEA em 7 de junho no valor de US$65.025,00 por meio da ordem 77187, e a segunda no valor de US$117.550,00 pela ordem 78555, com o que o total do orçamento autorizado de US$182.575,00 já está no Escritório da OEA no México.

Desse orçamento já foram gastos US$39.883,00, que correspondem:  US$17.880.00 à atividade B.1, Reunião de Coordenadores do PRIE, e US$22.003,00 à atividade B.4, Workshops de Técnicos Regionais.  O projeto da webpage ainda não se concluiu (US$2.500,00)
C.
ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

Na reunião de Cancun, tomou-se a decisão de nomear a UNESCO como coordenadora técnica do projeto e, a partir dessa data, vem-se trabalhando de forma conjunta na definição das atividades, estratégias e orçamento que constituirão o plano de execução do anexo técnico ao Acordo Interinstitucional que está para ser formalizado entre a SEP/MEXICO e a UNESCO, com o qual se poderá dar início às atividades pendentes.

Por esse motivo, foi necessário reprogramar algumas datas, principalmente a de B.2, Capacitação de monitores, e a de B.3, Diagnósticos de 15 países.

Solicitar-se-á ao Plenário da Comissão Interamericana de Educação, em sua segunda reunião plenária, que prorrogue o exercício financeiro de US$50.400 da atividade B.3 para o primeiro semestre do próximo ano, diante da impossibilidade de alguns países manifestada na reunião de Cancun de receberem este ano os monitores que trabalhariam nesses Diagnósticos.


Caso não seja possível, apresenta-se como alternativa que a OEA financie duas reuniões sub-regionais de análises temáticas (US$30.000,00) e uma reunião da Comissão de Países com os representantes de iniciativas regionais (US$20.400,00), pois estas poderão ser realizadas em novembro de 2004.  Em tal caso, e para assumir os custos da atividade B.3, recorrer-se-ia a outra fonte de financiamento em 2005.  Esclarece-se que os resultados verificáveis comprometidos não se alterariam, uma vez que os diagnósticos desses países seriam fornecidos no final do primeiro semestre de 2005, aos quais seriam acrescentados os específicos das duas atividades sugeridas.
PROGRAMA DE EXECUÇÃO 2005
(COM FINANCIAMENTO USAID-SEP/MÉXICO)
COMPONENTE:  DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES
· Desenvolvimento, adoção e/ou adaptação de indicadores relativos à realização acadêmica. Dispor de indicadores de medição da qualidade educativa que permitam conhecer o impacto dos esforços levados a cabo no setor educativo sobre o aprendizado dos alunos.

· Desenvolvimento de padrões de realização acadêmica.  Analisar a existência de iniciativas regionais e internacionais sobre a definição do termo, convocar a reunião de peritos para o estabelecimento de diretrizes.

· Desenvolvimento e confecção de relatórios de análise da situação educativa dos países membros.  Dispor de indicadores de medição da qualidade educativa que permitam conhecer o impacto dos esforços levados a cabo no setor educativo sobre o aprendizado dos alunos.

COMPONENTE:  COOPERAÇÃO TÉCNICA.
· Visita-diagnóstico a países da região para identificar pontos fortes e capacidades dos sistemas nacionais de informações educacionais (estatística e avaliação).  Promover a capacitação e o intercâmbio entre países da região (reprogramada de 2004)
· Workshops técnicos regionais como espaços de diálogo, acompanhamento de ações e intercâmbio de experiências com os países da região.

· Reuniões sub-regionais de análises temáticas para articular o projeto com iniciativas existentes na região:  MERCOSUL, CEC, CAB e CARICOM.

COMPONENTE:  DIVULGAÇÃO
· Publicação da situação dos países em relação às metas da Cúpula.
· Publicação de relatório de atividades 2004-05
Cronograma das Atividades de 2005 com financiamento USAID-SEP/MÉXICO

	Componentes e atividades
	Jan/05
	Fev/05
	Mar/05
	Abr/05
	Mai/05
	Jun/05
	Jul/05
	Ago/05

	
Desenvolvimento de indicadores
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indicadores de realização
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Estudos sobre padrões de realização acadêmica
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Relatório sobre metas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Relatórios temáticos por sub-região
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
Cooperação técnica
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Missões de diagnóstico/sistemas de informação
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Workshop regional Caribe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Workshop específico Caribe (Planejamento)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
Divulgação
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Publicação do relatório sobre metas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	WEB (conteúdos)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Relatório sobre atividades
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PLANO DE EXECUÇÃO DE 2005, SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO OEA (US$139.800,00)
COMPONENTE:  COOPERAÇÃO TÉCNICA.

Reunião com os responsáveis pelo PRIE nos países da região e com organismos internacionais para apresentar relatório das atividades 2004-05 e conseguir acordos e consensos para operar o programa de trabalho 2006.

Propõe-se levar a cabo esta reunião no local em que se realizaria o terceiro Foro Hemisférico de Avaliação Educacional e aproveitar este espaço de reflexão, informação e capacitação.

Objetivo da estratégia:  Apoiar os países no uso, na divulgação e no debate dos resultados dos estudos, diagnósticos e informações gerados no PRIE 2004-05 para a reformulação, acompanhamento e avaliação de suas políticas educativas e para detectar áreas suscetíveis de serem atendidas por meio de capacitação e do fortalecimento de suas capacidades para serem contempladas no programa 2006.

Custeio:


Hospedagem e alimentação (4 dias) x US$100 x 33 países, 3 especialistas e 5 técnicos, US$16.400; passagens de avião (41 x US$1.500), US$61.500.00; coffee break (50 x US$43 x 2 dias da reunião PRIE), US$4.300; som (US$800 x 2 dias), US$1.600.00; elaboração e reprodução de materiais, US$2.000; tradução simultânea em 3 línguas x 2 dias, US$4.000.  Total: US$89.800,00
Data estimada de execução: Novembro de 2005.

COMPONENTE DIVULGAÇÃO (US$50.000,00)

Publicação de relatório de atividades 2004-05 para ser entregue na próxima reunião da Comissão Interamericana de Educação

Registrar os resultados dos trabalhos realizados para cada um dos componentes, informar sobre a situação da educação nos países da região e publicar avanços e resultados das reuniões e workshops.

Custeio:


5.000 impressões do relatório de atividades PRIE, segunda etapa, US$50.000,00

Data estimada de execução: Agosto-setembro de 2005.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

I – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE 2004

No projeto apresentado à CIE em dezembro de 2003 foram programadas para o ano de 2004 duas atividades: uma Oficina de Especialistas e a Reunião do Fórum Hemisférico de Avaliação educacional.

OFICINA DE ESPECIALISTAS – Atividade D1
A oficina, inicialmente prevista para ser realizada independentemente das atividades do PRIE, para melhor caracterizar a colaboração e fusão dos componentes e economizar recursos que poderiam ser utilizados mais adiante, foi acoplada à Reunião de Lançamento do PRIE, realizada em Cancun, em junho último, quando se aproveitou a dar a conhecer, a todos os presentes,  a proposta brasileira.

Durante os dias de reunião prévios à Oficina tivemos, em uma Mesa de Trabalho,  a oportunidade de trocar idéias sobre as atividades planejadas para apoiar os Projetos Hemisféricos da OEA, em cuja oportunidade ouvimos as opiniões de especialistas, Coordenadores Hemisféricos dos projetos e representantes dos países membro presentes.

Posteriormente, em 1º de julho realizou-se a Oficina propriamente dita, com a finalidade de discutir o encaminhamento que seria dado aos trabalhos no âmbito dos Fóruns Hemisféricos de Avaliação Educacional,  bem como receber sugestões sobre como convergir as atividades com o componente Indicadores Educativos e sobre as formas de articulação com outras instâncias que realizam atividades de avaliação na região.

O evento contou com a participação de 24 pessoas e do debate sobre o projeto apresentado para quatro anos pôde-se concluir o seguinte:

· Será necessário reformular o projeto apresentado pelo Brasil, mediante a recomendação expressa de se eliminar todas as atividades para complementar e apoiar os Projetos Hemisféricos da OEA.

· O novo projeto deverá centrar-se nos três objetivos da Cúpula das Américas, atendendo as quatro Linhas de Ação do Fórum Hemisférico de Avaliação Educacional.

· A concepção do projeto reformulado privilegiará a Avaliação da Qualidade da Educação, cujo marco conceitual será definido a partir das análises das sugestões recebidas, das conclusões emanadas das reuniões técnicas  tais como as do Fórum Hemisférico e do levantamento de informações sobre o tema que, posteriormente, serão consolidadas em um documento.

· Será realizada uma reunião de trabalho conjunta entre técnicos do México e do Brasil, em agosto de 2004, na sede da UNESCO/OREALC, com a finalidade de se elaborar um projeto integrando os dois componentes, o qual será submetido à consideração da CIE/OEA.

· O documento que resume as discussões, sugestões e conclusões será enviado a todos os participantes de ambas reuniões e a outros interessados nos temas abordados.

REUNIÃO EM SANTIAGO DO CHILE

Posteriormente, realizou-se, em Santiago do Chile, uma reunião durante os dias 17, 18 e 19 de agosto de 2004, onde foram revisadas as atividades do Projeto PRIE, identificando os pontos de intersecção com o componente Avaliação Educacional, definindo os passos a seguir para ajustar o projeto a ser apresentado à OEA.

O Brasil se ofereceu para consolidar as informações, uma vez recebidos do México os documentos necessários, fruto das negociações do acordo de cooperação a ser firmado entre o México e a UNESCO/OREALC, que se encontra em tramitação.

As atividades relativas a 2006 e 2007 deverão ser objeto de maiores discussões porquanto várias delas dependem do acordo de cooperação em trâmite. 

II - ATIVIDADES PENDENTES PARA 2004

	Componente G: Uso e Divulgação de Informações

	Atividade G1: Alimentar a página Web do Projeto Cúpula das Américas

	País responsável: Brasil

	Responsável Técnico: Brasil

	Fonte de Financiamento: Brasil

	Data de execução: outubro a dezembro de 2004


	Componente D:  Fortalecimento dos Sistemas Nacionais da Avaliação Educ.

	Atividade D2: Elaboração de diagnóstico sobre a situação dos países em torno do cumprimento das metas da Cúpula das Américas, na área de Avaliação Educacional e diagnóstico das necessidades dos países do Caribe não hispânico.

	País responsável: Brasil

	Responsável Técnico: MEC/INEP - Brasil

	Fonte de Financiamento: OEA

	Data de execução: outubro de 2004 a março de 2005


Total de recursos solicitados à OEA/CIE:  US$ 10,000.00

Total de recursos de contrapartida - Brasil: US$ 1,000.00

Observação:

Na reformulação do Plano de Trabalho, as atividades foram agrupadas em componentes internos que correspondem às 4 linhas de ação do Fórum Hemisférico de Avaliação Educacional que, agora, abrirá espaço para uma forte participação do componente Projeto Regional de Indicadores Educacionais, coordenado pelo México.

Dessa forma, os 4 componentes são:

D – Fortalecimento dos Sistemas Nacionais de Avaliação e Informação.

E – Assistência Técnica.

F – Participação em estudos Internacionais Comparados.

G – Uso e divulgação de Informações.

III – EXECUÇÃO DOS FUNDOS OUTORGADOS PELA CIE/OEA

Segundo o detalhado no projeto conjunto apresentado pelo Brasil e pelo México em dezembro de 2003, a OEA / CIE aprovou os recursos previstos para as atividades a serem realizadas no ano de 2004.

Apresentamos, a seguir, a relação dos recursos aprovados por rubrica versus recursos executados para o componente Avaliação da Qualidade da Educação.

OFICINA DE ESPECIALISTAS
Do total de recursos destinados a financiar a Oficina de Especialistas, a execução foi menor do que o previsto, dadas as circunstâncias em que foi realizado, explicadas na primeira parte deste documento.

REUNIÃO DE SANTIAGO DO CHILE 

Mesmo não prevista, a reunião de trabalho realizada em Santiago do Chile foi integralmente financiada pelo Brasil.

Execução físico-financeira segundo orçamento aprovado em dezembro de 2003

	ATIVIDADE
	ITEM
	Solicitado à OEA/CIE


	Executado do solicitado
	Saldo a favor 
	Executado

(Brasil)

	Oficina de Especialistas
	Viagens
	US$ 9,500.00
	US$ 3,578.68
	US$ 5,921.32
	US$ 8,345.59

	
	Contratos


	US$ 8,100


	US$ 4,985.01

(Tradução)
	US$ 3,114.99
	

	
	Outros


	US$ 10,280.00


	US$ 3,818.24

(Hotel e alimentação)
	US$ 6,461.76
	US$ 3,841.33

	Reunião de Santiago de Chile
	Passagens  e diárias
	
	
	
	US$ 4,354.05

	
	Total
	US$ 27,880.00
	US$ 12,381.93
	US$ 15,498.07
	US$ 16,540.97




IV- PLANO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PARA 2005

	Componente D: Fortalecimento dos Sistemas Nacionais de Avaliação Educacional

	Atividade D2: Elaborar, traduzir para 4 idiomas e publicar 200 exemplares do informe analítico específico, em consonância com as metas da Cúpula das Américas, baseado no diagnóstico mencionado anteriormente. (Atividade D2)

	País responsável: Brasil

	Responsável Técnico: MEC/INEP - Brasil

	Fonte de Financiamento: OEA

	Contrapartida: MEC/INEP - Brasil

	Data de execução: abril a maio de 2005


Estimativa de recursos solicitados à OEA / CIE:   US$ 9,500.00

Estimativa de recursos de contrapartida – Brasil:  US$ 2,000.00

	Componente E:  Assistência Técnica

	Atividade E1: Estudo sobre a geração de estándares para subsidiar as discussões na II Reunião do Fórum Hemisférico de Avaliação Educacional

	País responsável: Brasil

	Responsável Técnico: MEC/INEP - Brasil

	Fonte de Financiamento: OEA

	Contrapartida: MEC/INEP - Brasil

	Data de execução:janeiro a março de 2005


Estimativa de recursos solicitados à OEA / CIE:   US$ 10,000.00

Estimativa de recursos de contrapartida – Brasil:  US$ 2,000.00

	Componente G:  Uso e Divulgação de informações

	Atividade G2: Traduzir para 4 idiomas e publicar 200 exemplares do estudo sobre a geração de estándares

	País responsável: Brasil

	Responsável Técnico: MEC/INEP - Brasil

	Fonte de Financiamento: OEA

	Contrapartida: MEC/INEP - Brasil

	Data de execução: abril de 2005


Estimativa de recursos solicitados à OEA / CIE:   US$ 9,500.00

Estimativa de recursos de contrapartida – Brasil:  US$ 2,000.00

	Componente E: Assistência Técnica

	Atividade E2: II Reunião do Fórum Hemisférico de Avaliação Educacional

	País responsável: Brasil

	Responsável Técnico: MEC/INEP - Brasil

	Fonte de Financiamento: OEA

	Contrapartida: MEC/INEP – Brasil / SEP - México

	Data de execução: maio de 2005


Custo total da Atividade E2 (em US$)

	
	Total ($)

	Solicitado a  OEA/CIE
	104,900.00

	Recursos de contrapartida - Brasil
	38,750.00

	Recursos de contrapartida - México
	89,800.00

	Total
	233,450.00


Na II Reunião do Fórum Hemisférico de Avaliação Educacional pretende-se:

a. Objetivo/meta: DEFINIR A QUALIDADE EDUCACIONAL E A METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DE ESTANDARES.

b. Oficina de Trabalho PRIE para apresentar informe das atividades de 2004/2005 e fechar acordos e consensos para operar o programa de trabalho de 2006. Objetivo da estratégia: apoiar os países na utilização, divulgação e debates quanto  aos resultados dos estudos, diagnósticos e informações geradas no PRIE 2004/2005 para a reformulação, prosseguimento e avaliação de suas políticas educacionais, e para detectar áreas suscetíveis de serem atendidas por meio da capacitação e do fortalecimento de suas capacidades passíveis de ser incorporadas no programa de 2006

c. Apresentar o Plano de Trabalho para 2005 propiciando um debate de suas implicações na formulação de políticas.

	Componente G:  Uso e Divulgação de informações

	Atividade G3: Organização e tradução para 4 idiomas e publicação de 250 exemplares dos Anais do II Fórum Hemisférico de Avaliação Educacional.

	País responsável: Brasil

	Responsável Técnico:  Brasil e México

	Fonte de Financiamento: OEA

	Contrapartida: MEC/INEP - Brasil

	Data de execução: junho a agosto de 2005


Estimativa de recursos solicitados à OEA / CIE:   US$ 12,000.00

Estimativa de recursos de contrapartida – Brasil:  US$ 2,000.00
	Componente D:Fortalecimento dos Sistemas Nacionais de Avaliação Educacional

	Atividade D4: Avaliação do impacto das políticas públicas implementadas nos países para atender as metas da Cúpula das Américas, a partir de informações produzidas pelos Sistemas Nacionais de Informação e Avaliação.

	País responsável: Brasil

	Responsável Técnico: MEC/INEP - Brasil

	Fonte de Financiamento: OEA

	Contrapartida: MEC/INEP - Brasil

	Data de execução: setembro a dezembro  de 2005


Estimativa de recursos solicitados à OEA / CIE:   US$ 10,000.00

Estimativa de recursos de contrapartida – Brasil:  US$ 2,000.00

	Componente G: Uso e Divulgação de Informações

	Atividade G4: Alimentar a página Web do Projeto Cúpula das Américas

	País responsável: Brasil

	Responsável Técnico: Brasil

	Fonte de Financiamento: Brasil

	Data de execução: janeiro a dezembro de 2005


CIDI01336 PRIE, original español

Evaluación, original portugués
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		Nome do projeto: PRIE

		País coordenador: México		Nacional						Contribuição OEA: US$182,575

		Tipo de projeto: Indicadores da Região		Multinacional		X				Participantes: Os 34 países membros da OEA.

				Orçamento								Calendario

				Autorizado		Autorizado		Executado		Pendente		Mai		Jun		Jul		Ago		Set		Out		Nov		Dez

				SEP		OEA		OEA		OEA

		Desenvolvimento de indicadores:

		1.A.1 Realização de um estudo do conjunto de indicadores disponíveis no PRIE e sua relação com as metas hemisféricas em educação.
Data original: março-junho.		2,500

																				√		√		√		√

		1.A.2. Desenvolvimento do estudo-diagnóstico sobre indicadores na região, para a construção de indicadores do PRIE
Data original: junho-novembro.		20,000		28,125				28,125

																								√		√

		1.A.3. Ajuste das informações estatísticas dos paises às normas internacionais.
Data original: março-junho.		12,000

																						√		√		√

		Cooperação técnica

		1.B.1. Reunião de Coordinadores do PRIE.
Data original: março-dezembro.				18,200		17,880		320

		1.B.2. Workshop de formação de monitores.				9,500				9,500

																								√

		1.B.3. Elaboração de diagnóstico para 15 países.		103,100		69,750				69,750

																		√		√		√		√		√

		1.B.4. Workshops técnicos regionais.
Data original: março-dezembro.		35,000		52,000		22,003		29,997

																								√

		Divulgação

		• Continuidade e atualização da webpage (permanente).		2,000		2,500				2,500

		• Publicação dos resultados.
(permanente)				2,500				2,500

		Totais		174,600		182,575		39,883		142,692

		Atividades

				Programadas

				Reprogramadas

				Executadas
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