

## Acuerdos Bilaterales

Clasificación: 120-2003

Fecha de Ingreso: 25 de noviembre de 2003

Nombre de Acuerdo: Acuerdo para la Organización de la Conferencia Especial sobre Seguridad y de la Conferencia para la Firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Materia: Período de Sesiones / Reuniones

Partes: SG/OEA & México

Referencia: México

Fecha de Firma: 10 de octubre de 2003

Fecha de Inicio: 10 de octubre de 2003

Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2004

Lugar de Firma: Washington D.C, Estados Unidos

Unidad Encargada:

Persona Encargada:

Original:

Claves:

Cierre del proceso:



**ACUERDO  
ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Y LA  
SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS  
AMERICANOS  
PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA ESPECIAL SOBRE  
SEGURIDAD Y DE LA CONFERENCIA PARA LA FIRMA DE LA CONVENCIÓN  
DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN**

**Suscrito en Washington, D.C., el 10 de octubre de 2003**

**ACUERDO  
ENTRE  
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Y LA  
SECRETARÍA GENERAL  
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA ESPECIAL SOBRE  
SEGURIDAD Y DE LA CONFERENCIA PARA LA FIRMA DE LA CONVENCION  
DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN**

**EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS**, en adelante denominados el GOBIERNO y la SECRETARÍA GENERAL o SG/OEA, respectivamente

**CONSIDERANDO**

QUE el 7 de septiembre de 2001 el Presidente de México, Licenciado Vicente Fox Quesada, ofreció ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos auspiciar la "Conferencia Especial sobre Seguridad", cuya celebración fue acordada en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Québec, Canadá, en abril de 2001;

QUE la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, mediante la Resolución AG/RES.1940 (XXXIII-O/03) "Conferencia Especial sobre Seguridad", decidió que dicha Conferencia se celebre en la ciudad de México en el mes de octubre de 2003;

## **TENIENDO PRESENTE**

QUE con fecha 2 de abril de 2003 las Partes celebraron un Acuerdo relativo a la Conferencia Especial de Seguridad, en el cual establecen sus obligaciones en cuanto al financiamiento, instalaciones, personal, materiales, servicios y equipos, privilegios e inmunidades y todos los aspectos necesarios para el buen desarrollo de la conferencia, y que dicho Acuerdo fue modificado por las partes el 29 de agosto de 2003;

QUE el GOBIERNO y la Organización de las Naciones Unidas están negociando un acuerdo con el propósito de definir los requerimientos mínimos para la celebración de la Conferencia para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;

## **CONSIDERANDO TAMBIÉN**

QUE la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución 57/169 de 18 de diciembre de 2002, decidió convocar en México la "Conferencia Política de Alto Nivel para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", y aceptó el ofrecimiento del GOBIERNO para celebrar en la ciudad de Mérida dicha Conferencia;

## **RECORDANDO**

QUE uno de los objetivos de la Organización de los Estados Americanos es la cooperación en la lucha contra la corrupción, conforme a lo que establece la Resolución AG/RES. 1943 (XXXIII-O/03) "Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de su Programa de Cooperación";

QUE México es parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción;

QUE el GOBIERNO requiere ejercer sus recursos presupuestarios con racionalidad y encontrar mecanismos que le permitan usarlos de manera eficiente y los recursos técnicos y materiales que debe proporcionar el GOBIERNO para organizar ambas conferencias son similares;

## **ACUERDAN LO SIGUIENTE**

### **ARTÍCULO I**

#### **OBJETO**

1. Las Partes desean establecer las bases conforme a las cuales cooperarán para respaldar los objetivos de la Conferencia Especial sobre Seguridad y de la Conferencia para la Firma de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (en adelante las Conferencias), incluyendo aspectos relacionados con su organización.
2. Las Partes también desean establecer el mecanismo conforme al cual se dará cumplimiento al Capítulo II, Artículos 5 y 6, del Acuerdo suscrito por ellas mismas el día 2 de abril de 2003, modificado el 29 de agosto del mismo año, por lo que las disposiciones de este acuerdo prevalecerán sobre las contenidas en el Acuerdo antes mencionado.

### **ARTÍCULO II**

#### **CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA**

1. Para el cumplimiento de los fines a que se refiere el Artículo anterior, el GOBIERNO pondrá a disposición de la SG/OEA, como Contribución Extraordinaria (en adelante la Contribución), la cantidad de sesenta y siete millones de pesos mexicanos (\$67,000,000.00).

### ARTÍCULO III

#### **ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN**

1. Para la administración de la Contribución, ambas partes convienen que la SG/OEA constituirá un fideicomiso (en adelante el Fideicomiso) con Nacional Financiera S.N.C. Dicho Fideicomiso tendrá como finalidad la administración de los recursos existentes en su patrimonio para los fines a que se refiere el Artículo Primero. El patrimonio del Fideicomiso se aplicará para cubrir los conceptos de gasto conforme al presupuesto desglosado, al programa de actividades, calendario de gastos y a la estructura administrativa, que se agregan al presente Acuerdo formando parte integral del mismo.
2. Las Partes entienden que la constitución de dicho Fideicomiso es una condición de cumplimiento indispensable para la continuidad y ejecución de este Acuerdo. Si la SG/OEA y Nacional Financiera S.N.C. no pudieran celebrar un contrato de fideicomiso, este Acuerdo será terminado y la SG/OEA devolverá al GOBIERNO las sumas recibidas menos el importe correspondiente para cubrir los gastos en que haya incurrido en el cumplimiento de este Acuerdo.
3. El Fideicomiso contará con un Comité Técnico designado por la SG/OEA. El Comité podrá nombrar miembros adicionales de acuerdo a lo que establezca el contrato de fideicomiso. Dicho Comité deberá adoptar los acuerdos necesarios para aprobar y en su caso, modificar, el presupuesto desglosado, el programa de actividades el calendario de gastos y la estructura administrativa que se han agregado a este Convenio. De igual forma, dicho Comité Técnico deberá designar al Director General del Fideicomiso, nombramiento que deberá ser hecho de común acuerdo entre el GOBIERNO y la SG/OEA.
4. Un despacho de contadores deberá auditar la aplicación de los recursos afectos al Fideicomiso y para que la SG/OEA esté en posibilidades de presentar uno o mas informes al GOBIERNO sobre el destino y la aplicación de la Contribución.

## ARTÍCULO IV

### PAGO Y DEPÓSITO DE LA CONTRIBUCIÓN

1. El GOBIERNO abonará la Contribución mediante uno o más depósitos en la cuenta 65-50100527-2 del Banco Santander-Serfin, Banca Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfin.
2. Dentro de los dos días hábiles siguientes a la firma de este acuerdo el GOBIERNO depositará en la cuenta antes señalada la suma de doscientos mil pesos mexicanos (\$200.000,00).
3. Dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de cada pago, la SG/OEA deberá depositar el importe correspondiente en la cuenta del Fideicomiso, en el entendido de que de cada cantidad que reciba en pago del GOBIERNO la SG/OEA retendrá el dos por ciento (2%) para cubrir la totalidad de sus gastos de apoyo técnico y administrativo.
4. Por cada depósito recibido la SG/OEA expedirá un recibo a nombre de la "Secretaría de Relaciones Exteriores" del GOBIERNO y los registrará en su contabilidad en dólares de los Estados Unidos, al tipo de cambio prevaeciente al momento del depósito.
5. De igual forma, por los montos retenidos para cubrir sus gastos de apoyo técnico y administrativo, la SG/OEA deberá expedir los recibos correspondientes a favor de la Secretaría de Relaciones Exteriores del GOBIERNO.
6. La SG/OEA no asume ninguna responsabilidad derivada de fluctuaciones en el tipo de cambio vigente entre el momento de recibir los depósitos y de afectarlos al fideicomiso, por lo que cualquier variación en el tipo de cambio será adjudicada al proyecto.
7. La SG/OEA no asume ninguna responsabilidad ante la eventualidad de que los pagos de la contribución del GOBIERNO para financiar las conferencias no sean recibidos oportunamente y con antelación a la celebración de dichas reuniones.

## ARTÍCULO V

### **PRIVILEGIOS E INMUNIDADES**

1. De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 132 a 136 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para el establecimiento de la sede de su oficina en la Ciudad de México, suscrito por las partes el 15 de octubre de 1990, el GOBIERNO otorgará a la OEA, a sus órganos, y a las autoridades y funcionarios de la SECRETARIA GENERAL, los privilegios e inmunidades necesarios para el libre desempeño de las actividades necesarias para la ejecución de este Acuerdo.

## ARTICULO VI

### **SOLUCION DE CONTROVERSIAS**

1. Las Partes tratarán de solucionar por medio de negociaciones directas cualquier controversia que se origine con motivo de la interpretación o ejecución del presente Acuerdo. En el caso de que dichas negociaciones no sean exitosas, el conflicto a iniciativa de una de las partes, será sometido a arbitraje de acuerdo con los procedimientos de Arbitraje de la UNCITRAL. El lugar del arbitraje obligatorio será la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, y el idioma será el español. El tribunal arbitral que se constituya de acuerdo con el mencionado Reglamento, decidirá como amigable componedor o *ex aequo et bono* y su decisión será final y obligatoria.
2. Esta disposición no constituye una renuncia expresa ni tácita a los privilegios e inmunidades mencionados en el Artículo V de este Acuerdo.

## ARTÍCULO VII

### **VIGENCIA – MODIFICACION - TERMINACION**

1. Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y continuará en vigencia hasta el 31 de marzo de 2004. Las Partes podrán extender su vigencia mediante acuerdo expresado por escrito.
2. Este Acuerdo podrá modificarse mediante acuerdo entre las partes, lo cual deberá constar por escrito.





3. Cualquiera de las Partes puede solicitar la terminación anticipada de este Acuerdo sin necesidad de invocación o justificación de causa mediante una notificación por escrito con treinta días de anticipación a la fecha de terminación solicitada, siempre y cuando no se cause un perjuicio a la otra parte.

En fe de lo cual, los representantes de las Partes firman dos originales igualmente válidos en idioma español en la Sede de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, el 10 de octubre de 2003.

Por el Gobierno de México

Por la Secretaría General

  
Miguel Ruiz Cabañas  
Embajador  
Representante Permanente  
de los Estados Unidos Mexicanos  
ante la Organización de los  
Estados Americanos

  
Luigi R. Einaudi  
Secretario General Adjunto  
Organización de los  
Estados Americanos



CONCEPTOS DE GASTO (1)

| CONCEPTO   | CONFERENCIA ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD | CONFERENCIA PARA LA FIRMA DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION | TOTAL             |
|--|--------------------------------------|--|-------------------|
| <b>EVENTOS</b>   |                                      |  |                   |
| Implementos de Seguridad   |                                      |  |                   |
| Renta de Equipo de Audio y Video   | 800,000                              | 5,000,000  | 5,800,000         |
| Transportación en Sede   | 400,000                              | 3,400,000  | 3,400,000         |
| Transporte Aéreo   | 884,000                              | 2,460,000  | 3,344,000         |
| Centro de Prensa   | -                                    | 3,200,000  | 3,200,000         |
| Hoteles  | 450,000                              | 2,250,000  | 2,700,000         |
| Servicio Telefónico y Renta de Servicio de Telecomunicaciones                  | 284,310                              | 2,117,047  | 2,401,357         |
| Decoración, Ornamentación y Ambientación                                       | 130,000                              | 2,238,170  | 2,368,170         |
| Eventos Sociales y Culturales  | 500,000                              | 1,303,400  | 1,803,400         |
| Página Internet, Registro en Línea, Gafetes y Pines                            | 599,400                              | 1,147,500  | 1,746,900         |
| Renta de Equipo de Fotocopiado (Incluye operador y soporte técnico)            | 393,200                              | 1,072,800  | 1,466,000         |
| Fletes y Acarreo   | 300,000                              | 1,000,000  | 1,300,000         |
| Renta de Mobiliario y Equipo de Oficina  |                                      | 1,175,000  | 1,175,000         |
| Energía Eléctrica  | 162,739                              | 1,000,000  | 1,162,739         |
| Servicios adicionales de Traducción e Interpretación                           | 110,000                              | 880,000  | 990,000           |
| Imagen y Material Promocional  | 313,950                              | 627,900  | 941,850           |
| Renta de Equipo de Cómputo y Periféricos                                       | 325,000                              | 579,889  | 904,889           |
| Renta de Salones y Accesorios  | 351,400                              | 515,850  | 867,250           |
| Seguros  | 287,000                              | 447,200  | 734,200           |
| Comidas Staff y Staff Seguridad  | 25,000                               | 500,000  | 525,000           |
| Renta de Locales para Oficina  | 24,000                               | 436,648  | 460,648           |
| Papelería  | -                                    | 400,000  | 400,000           |
| Comida y ayuda a Voluntarios   | 87,285                               | 100,000  | 187,285           |
| Renta de Carpas y Lonas  | 30,000                               | 142,800  | 172,800           |
| Obsequios y Reconocimientos  | 50,000                               | 100,000  | 150,000           |
| Otros  | 39,000                               | 90,000   | 129,000           |
|  | 225,552                              | 1,546,582  | 1,772,134         |
| <b>COSTO DE STAFF</b>  | <b>Subtotal</b>                      | <b>33,330,786</b>  | <b>40,102,622</b> |
| Sueldos y Prestaciones   |                                      |  |                   |
| Carga Social Relativa a Sueldos  | 5,029,038                            | 9,219,886  | 14,248,924        |
|  | 892,661                              | 1,636,542  | 2,529,203         |
| <b>GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS STAFF</b>  | <b>Subtotal</b>                      | <b>10,856,428</b>  | <b>16,778,127</b> |
| Hospedaje  |                                      |  |                   |
| Transportación   |                                      | 2,600,000  | 2,600,000         |
| Alimentación   |                                      | 1,236,491  | 1,236,491         |
| Transportación en Sede   |                                      | 410,520  | 410,520           |
| Otros  |                                      | 240,000  | 240,000           |
|  |                                      | 50,994   | 50,994            |
| <b>GASTOS DE ARRENDAMIENTO</b>   | <b>Subtotal</b>                      | <b>4,538,005</b>   | <b>4,538,005</b>  |
| De Locales para Oficinas   |                                      |  |                   |
| Bodegas  | 164,450                              | 301,491  | 465,941           |
| De Areas para Estacionamiento  | 9,488                                | 17,394   | 26,881            |
|  | 2,917                                | 5,347  | 8,264             |
| <b>GASTOS DE OPERACION DE OFICINA</b>  | <b>Subtotal</b>                      | <b>324,232</b>   | <b>501,086</b>    |
| Teléfonos  |                                      |  |                   |
| Gastos de Instalación  | 200,000                              | 462,788  | 662,788           |
| Papelería útiles de escritorio   | 80,000                               | 376,667  | 456,667           |
| Energía Eléctrica, Calefacción   | 67,000                               | 124,022  | 191,022           |
| Vigilancia y Sistemas de Seguridad   | 20,000                               | 161,667  | 181,667           |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles, Mobiliario y Equipo                   | 61,000                               | 109,333  | 170,333           |
| Mensajerías, Combustibles y Transportes  | 90,000                               | 173,334  | 263,334           |
| Licencias Equipos de Cómputo   | 40,000                               | 106,850  | 146,850           |
| Seguros y Fianzas  | 33,333                               | 61,111   | 94,444            |
| Fletes y Acarreo   | 85,000                               | 114,167  | 199,167           |
| Gastos y Útiles de Aseo  | 12,000                               | 22,000   | 34,000            |
| Servicio de Fotocopiado y Microfilmación                                       | 8,000                                | 14,667   | 22,667            |
| Gastos Legales   | 8,000                                | 14,667   | 22,667            |
| Decoración y Ornato de Oficina   | 5,000                                | 9,167  | 14,167            |
| Suscripciones y Publicaciones  | 4,167                                | 7,639  | 11,806            |
| Otros  | 3,750                                | 6,875  | 10,624            |
|  | 29,167                               | 56,472   | 85,639            |
| <b>HONORARIOS</b>  | <b>Subtotal</b>                      | <b>1,821,424</b>   | <b>2,567,541</b>  |
| A Asesores   |                                      |  |                   |
| Auditoría Externa  | 283,176                              | 519,155  | 802,331           |
| Al Fiduciario  | 61,333                               | 112,444  | 173,778           |
| Notarios   | 45,000                               | 90,000   | 135,000           |
| Tercero  | 13,800                               | 25,300   | 39,100            |
|  | 7,804                                | 14,308   | 22,112            |
| <b>PRESUPUESTO DE OPERACION</b>  | <b>Subtotal</b>                      | <b>761,207</b>   | <b>1,172,320</b>  |
| <b>COMISION PARA CUBRIR GASTOS DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE SG/OEA</b> | 14,027,919                           | 51,632,081   | 65,660,000        |
| <b>CONTRIBUCION</b>  | 286,284                              | 1,053,716  | 1,340,000         |
|  | <b>14,314,203</b>                    | <b>52,685,797</b>  | <b>67,000,000</b> |

(1) Los conceptos e importes incluidos en este presupuesto, son adicionales al Acuerdo celebrado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos el 2 de abril de 2003, modificado el 29 de Agosto de 2003.

## PLAN GENERAL DE EVENTOS

## Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica

## Conferencia para la Firma del Convenio contra la Corrupción

|    |  | Duración | Comienzo       | Fin              |
|----|--|----------|----------------|------------------|
| 1  | <b>ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS</b>                                  |          |                |                  |
| 2  | <b>ORGANIZACIÓN</b>  | 174.d    | 7/1/2003 8:00  | 2/27/2004 17:00  |
| 3  | Desarrollo del Programa Administrativo para el evento                | 89.d     | 7/1/2003 8:00  | 10/31/2003 17:00 |
| 4  | Organigrama y funciones de las áreas                                 | 89.d     | 7/1/2003 8:00  | 10/31/2003 17:00 |
| 5  | Instalación de oficinas y página web                                 | 89.d     | 7/1/2003 8:00  | 10/31/2003 17:00 |
| 6  | Desarrollo de Estudio para la Sede                                   | 44.d     | 7/1/2003 8:00  | 10/31/2003 17:00 |
| 7  | Desarrollo del Plan Operativo de Trabajo                             | 12.d     | 8/29/2003 8:00 | 8/29/2003 17:00  |
| 8  | Elaboración de Carpeta Informativa del evento                        | 11.d     | 9/1/2003 8:00  | 9/15/2003 17:00  |
| 9  | <b>PREPARACIÓN</b>   |          |                |                  |
| 10 | <i>Imagen</i>  | 109.d    | 9/1/2003 8:00  | 9/15/2003 17:00  |
| 11 | <i>Desarrollar imagen del evento</i>                                 | 71.d     | 8/1/2003 8:00  | 12/31/2003 17:00 |
| 12 | Licitar conceptos y diseño con agencias                              | 71.d     | 9/1/2003 8:00  | 12/8/2003 17:00  |
| 13 | Realizar presentaciones de agencias                                  | 71.d     | 9/1/2003 8:00  | 12/8/2003 17:00  |
| 14 | Seleccionar agencia  | 61.d     | 9/15/2003 8:00 | 12/8/2003 17:00  |
| 15 | Realizar concepto e imagen del evento                                | 55.d     | 9/15/2003 8:00 | 12/8/2003 17:00  |
| 16 | Presentar Concepto   | 55.d     | 9/15/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 17 | Autorización de imagen y concepto                                    | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 18 | <i>Solicitar requerimientos y necesidades de imagen de cada área</i> | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 19 | File Box   | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 20 | Manual para patrocinadores   | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 21 | Acreditaciones   | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 22 | Patrocinios  | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 23 | Sala de prensa   | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 24 | Artículos promocionales  | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 25 | Transporte terrestre   | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 26 | Manuales para CRP  | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 27 | Eventos sociales   | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 28 | <i>Desarrollar concepto de imagen en áreas de la cd. sede</i>        | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 29 | Aeropuerto   | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 30 | Hoteles  | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 31 | Edificio Sede  | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 32 | Imagen urbana  | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 33 | <b>Difusión</b>  |          |                |                  |
| 34 | <i>Desarrollo del plan de trabajo para información a medios</i>      | 66.d     | 10/1/2003 8:00 | 12/31/2003 17:00 |
| 35 | <i>Desarrollo del plan de trabajo para información a prensa</i>      | 66.d     | 10/1/2003 8:00 | 12/31/2003 17:00 |
| 36 | <b>Recibimientos y Salidas</b>                                       |          |                |                  |
| 37 | <i>Establecer apoyo con los aeropuertos</i>                          | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 12/31/2003 17:00 |
| 38 | <i>Aeropuerto Internacional de la Cd. de México</i>                  | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 39 | <i>Aeropuerto sede</i>   | 43.d     | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |

## PLAN GENERAL DE EVENT 3

### Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisferica

#### Conferencia para la Firma del Convenio contra la Corrupción

|    |  |      |                |                  |
|----|--|------|----------------|------------------|
| 40 | Establecer apoyo para trámites migratorios y aduanales                     | 43.d | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 41 | Preparar plan de trabajo para recibimientos                                | 43.d | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 42 | Preparar plan de trabajo para salidas                                      | 43.d | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 43 | <b>Transporte</b>  |      |                |                  |
| 44 | Conocer el número aproximado de participantes                              | 43.d | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 45 | Desarrollo de plan de trabajo para circuitos de transporte                 | 43.d | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 46 | Desarrollo de plan de trabajo para transporte de carga                     | 43.d | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 47 | Desarrollo del plan de trabajo para transporte del staff                   | 43.d | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 48 | <b>Centro de Acreditación</b>  | 43.d | 10/1/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 49 | Conocer número aproximado de participantes                                 | 65.d | 9/1/2003 8:00  | 11/28/2003 17:00 |
| 50 | Lista de requerimientos y necesidades para instalar Centro de Acreditación | 65.d | 9/1/2003 8:00  | 11/28/2003 17:00 |
| 51 | Establecer el proceso de acreditación                                      | 65.d | 9/1/2003 8:00  | 11/28/2003 17:00 |
| 52 | <b>Hospedaje</b>   | 65.d | 9/1/2003 8:00  | 11/28/2003 17:00 |
| 53 | Realizar estudio de hospedaje  | 65.d | 9/1/2003 8:00  | 11/28/2003 17:00 |
| 54 | Desarrollar proceso de reservación de habitaciones                         | 65.d | 9/1/2003 8:00  | 11/28/2003 17:00 |
| 55 | Establecer negociaciones con hoteleros                                     | 65.d | 9/1/2003 8:00  | 11/28/2003 17:00 |
| 56 | <b>Alimentos</b>   | 65.d | 9/1/2003 8:00  | 11/28/2003 17:00 |
| 57 | Realizar estudio de servicios de alimentos                                 | 87.d | 9/1/2003 8:00  | 12/30/2003 17:00 |
| 58 | Desarrollar programa de vales de alimentos                                 | 65.d | 9/1/2003 8:00  | 11/28/2003 17:00 |
| 59 | Establecer negociaciones con restaurantes                                  | 65.d | 10/1/2003 8:00 | 12/30/2003 17:00 |
| 60 | <b>Centro de Servicios</b>   | 65.d | 10/1/2003 8:00 | 12/30/2003 17:00 |
| 61 | Realizar estudio de servicios a instalar                                   | 65.d | 9/1/2003 8:00  | 11/28/2003 17:00 |
| 62 | Desarrollar plan de trabajo para los servicios                             | 65.d | 9/1/2003 8:00  | 11/28/2003 17:00 |
| 63 | Establecer negociaciones con los proveedores de servicios                  | 65.d | 9/1/2003 8:00  | 11/28/2003 17:00 |
| 64 | <b>Edificio Sede</b>   | 65.d | 9/1/2003 8:00  | 11/28/2003 17:00 |
| 65 | Conocer los requerimientos para cada área de trabajo                       | 65.d | 8/1/2003 8:00  | 10/30/2003 17:00 |
| 66 | Lista de requerimientos de montajes para áreas de trabajo                  | 65.d | 8/1/2003 8:00  | 10/30/2003 17:00 |
| 67 | <b>Centro Internacional de Prensa</b>                                      | 65.d | 8/1/2003 8:00  | 10/30/2003 17:00 |
| 68 | Lista de requerimientos para instalar Centro Internacional de Prensa       | 86.d | 8/1/2003 8:00  | 11/28/2003 17:00 |
| 69 | Play out   | 55.d | 9/15/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 70 | Copiado de audio y video   | 55.d | 9/15/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 71 | Stand up position  | 55.d | 9/15/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 72 | Espacios de trabajo (booths)   | 55.d | 9/15/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 73 | Señal de evento  | 55.d | 9/15/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 74 | Radio y televisión   | 55.d | 9/15/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 75 | Elaboración de programa de trabajo para medios y prensa                    | 55.d | 9/15/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 76 | <b>Oficinas de apoyo Organismo Internacional y COM</b>                     | 66.d | 8/1/2003 8:00  | 10/31/2003 17:00 |
| 77 | Conocer los requerimientos para oficina del COM en sede y aeropuerto       | 76.d | 8/1/2003 8:00  | 11/14/2003 17:00 |
| 78 | Realizar estudio de espacios en la sede                                    | 65.d | 8/12/2003 8:00 | 11/10/2003 17:00 |
| 79 | Lista de requerimientos de montajes  | 65.d | 8/12/2003 8:00 | 11/10/2003 17:00 |
| 80 | Elaborar cronograma de montajes  | 65.d | 8/12/2003 8:00 | 11/10/2003 17:00 |
| 81 | Conocer los requerimientos para cada oficina                               | 76.d | 8/12/2003 8:00 | 11/10/2003 17:00 |

# PLAN GENERAL DE EVENTOS

## Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica

### Conferencia para la Firma del Convenio contra la Corrupción

|     |  |      |                |                  |
|-----|--|------|----------------|------------------|
| 82  | Realizar estudio de espacios en la sede  | 27.d | 8/1/2003 8:00  | 9/8/2003 17:00   |
| 83  | Lista de requerimientos de montajes  | 71.d | 8/1/2003 8:00  | 11/7/2003 17:00  |
| 84  | Elaborar cronograma de montajes  | 50.d | 9/1/2003 8:00  | 11/7/2003 17:00  |
| 86  | <b>Voluntarios</b>   | 66.d | 8/1/2003 8:00  | 10/31/2003 17:00 |
| 87  | Conocer el número de voluntarios que se requirieren  | 45.d | 9/1/2003 8:00  | 10/31/2003 17:00 |
| 88  | Realizar estudio de censo en la sede   | 45.d | 9/1/2003 8:00  | 10/31/2003 17:00 |
| 89  | Elaborar programa de trabajo   | 45.d | 9/1/2003 8:00  | 10/31/2003 17:00 |
| 94  | <b>Oficina del Centro de Documentación</b>   | 21.d | 8/1/2003 8:00  | 8/29/2003 17:00  |
| 95  | <b>VERIFICACION</b>  |      |                |                  |
| 96  | <b>Imagen y Difusión</b>   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 97  | Realizar visita de inspección a las áreas de la cd. sede                                   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 98  | Aeropuerto   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 99  | Hoteles  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 100 | Edificio Sede  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 101 | Imagen urbana  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 102 | Determinar lugares de montaje de imagen en la cd. sede                                     | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 103 | Aeropuerto   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 104 | Hoteles  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 105 | Edificio Sede  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 106 | Imagen urbana  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 107 | Entregar requerimientos de diseños al proveedor y elaboración de material                  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 108 | Aeropuerto   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 109 | Hoteles  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 110 | Edificio Sede  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 111 | File Box   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 112 | Manual para patrocinadores   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 113 | Patrocinios  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 114 | Sala de prensa   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 115 | Artículos promocionales  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 116 | Transporte terrestre   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 117 | Manuales para CRP  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 118 | Eventos sociales   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 119 | <b>Medios y Prensa</b>   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 120 | Realizar visita de inspección: Verificación de área para el Centro Internacional de Prensa | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 121 | Reconocimiento de facilidades técnicas para instalación del CIP                            | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 122 | Logística para Medios  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 123 | Servicios para medios  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 124 | Play out   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 125 | Copiado de audio y video   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 126 | Stand up position  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 127 | Espacios de trabajo (booths)   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 128 | Señal de evento  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |

# PLAN GENERAL DE EVENTOS

## Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica Conferencia para la Firma del Convenio contra la Corrupción

|     |  |      |                |                  |
|-----|--|------|----------------|------------------|
| 129 | Radio y televisión   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 130 | Entrega de requerimientos de instalación a las áreas   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 131 | Montaje requerido para áreas de trabajo  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 132 | Requerimientos de equipo de computo  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 133 | Instalación de infraestructura eléctrica   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 134 | Desarrollo del programa para instalación del CIP   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 135 | <b>Recibimientos y Salidas</b>   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 136 | Realizar visita de inspección a los aeropuertos  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 137 | Reconocimiento de facilidades técnicas de instalación para oficina de: Protocolo y Seguridad | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 138 | Verificación del plan de operación para recibimientos y salidas                              | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 139 | Entrega de requerimientos de instalación a las áreas   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 140 | <b>Centro de Acreditación, CA</b>  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 141 | Visita de inspección: Verificación de área para el CA  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 142 | Reconocimiento de facilidades técnicas para instalación del CA                               | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 143 | Realizar estudio de espacios   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 144 | Elaboración de Lay Outs  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 145 | Elaboración de cronograma de montajes  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 146 | Entrega de requerimientos de instalación a las áreas   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 147 | Montaje para áreas de trabajo  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 148 | Requerimiento de equipo de computo   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 149 | Intalación de infraestructura eléctrica  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 150 | Desarrollo de instalación del CA   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 151 | <b>Transporte</b>  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 152 | Visita de inspección para determinar circuitos y estudio de necesidades                      | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 153 | Reconocimiento de facilidades técnicas de instalación de circuitos de necesidades            | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 154 | Verificación de plan de trabajo para el transporte de carga, staff y delegaciones            | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 155 | Entrega de requerimientos y necesidades a las áreas de apoyo                                 | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 156 | Elaboración de cronogramas de transporte de carga y unidades                                 | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 157 | <b>Hospedaje</b>   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 158 | Realizar cierre de convenios con los hoteleros   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 159 | Garantizar habitaciones de las delegaciones  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 160 | Establecer el proceso de reservación con los hoteleros                                       | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 161 | <b>Alimentos</b>   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 162 | Establecer el proceso de trabajo con el proveedor de alimentos                               | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 163 | Garantizar servicio de alimentos   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 164 | Cerrar contrato o convenio con el proveedor de servicio                                      | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 165 | <b>Centro de Servicios</b>   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 166 | Establecer el proceso de trabajo con los proveedores   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 167 | Garantizar servicio a los delegados  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 168 | Cerrar contrato o convenio con el proveedor de servicio                                      | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 169 | <b>Edificio Sede</b>   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 170 | Visita de inspección: Verificación de áreas  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |

# PLAN GENERAL DE EVENTOS

## Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica

### Conferencia para la Firma del Convenio contra la Corrupción

|     |   |      |                |                  |
|-----|---|------|----------------|------------------|
| 171 | Reconocimiento de facilidades técnicas para instalación de áreas de trabajo         | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 172 | Realizar estudio de espacios en la sede   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 173 | Elaboración de Lay Outs   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 174 | Elaboración de cronograma de montajes   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 175 | Entrega de requerimientos de instalación a las áreas                                | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 176 | Montaje para áreas de trabajo   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 177 | Requerimiento de equipo de computo  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 178 | Intalación de infraestructura eléctrica   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 179 | Desarrollo de instalación de áreas de trabajo                                       | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 180 | <b>Centros Internacional de Prensa, CIP</b>   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 181 | Visita de inspección: Verificación de áreas para el CIP                             | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 182 | Reconocimiento de facilidades técnicas para instalación de áreas de trabajo del CIP | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 183 | Realizar estudio de espacios  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 184 | Elaboración de Lay Outs para áreas de trabajo del CIP                               | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 185 | Elaboración de cronograma de montajes del CIP                                       | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 186 | Entrega de requerimientos de instalación a las áreas                                | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 187 | Montaje para áreas de trabajo   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 188 | Requerimiento de equipo de computo  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 189 | Intalación de infraestructura eléctrica   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 190 | Desarrollo de instalación de áreas de trabajo                                       | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 191 | <b>Oficinas de apoyo Organismo Internacional</b>                                    | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 192 | Visita de inspección: Verificación de áreas   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 193 | Reconocimiento de facilidades técnicas para instalación de áreas de trabajo         | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 194 | Realizar estudio de espacios  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 195 | Elaboración de Lay Outs para áreas de trabajo                                       | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 196 | Elaboración de cronograma de montajes   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 197 | Entrega de requerimientos de instalación a las áreas                                | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 198 | Montaje para áreas de trabajo   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 199 | Requerimiento de equipo de computo  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 200 | Intalación de infraestructura eléctrica   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 201 | Desarrollo de instalación de áreas de trabajo                                       | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 202 | <b>Oficinas de apoyo COM</b>  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 203 | Visita de inspección: Verificación de áreas   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 204 | Reconocimiento de facilidades técnicas para instalación de áreas de trabajo         | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 205 | Realizar estudio de espacios  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 206 | Elaboración de Lay Outs para áreas de trabajo                                       | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 207 | Elaboración de cronograma de montajes   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 208 | Entrega de requerimientos de instalación a las áreas                                | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 209 | Montaje para áreas de trabajo   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 210 | Requerimiento de equipo de computo  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 211 | Intalación de infraestructura eléctrica   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 212 | Desarrollo de instalación de áreas de trabajo                                       | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |

**PLAN GENERAL DE EVENTOS**

**Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica**

**Conferencia para la Firma del Convenio contra la Corrupción**

|     |   |      |                |                  |
|-----|---|------|----------------|------------------|
| 213 | <b>Oficina de Centro de Documentación</b>                                     | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 214 | Visita de inspección: Verificación de áreas                                   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 215 | Reconocimiento de facilidades técnicas para instalación de áreas de trabajo   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 216 | Realizar estudio de espacios  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 217 | Elaboración de Lay Outs para áreas de trabajo                                 | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 218 | Elaboración de cronograma de montajes   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 219 | Entrega de requerimientos de instalación a las áreas                          | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 220 | Montaje para áreas de trabajo   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 221 | Requerimiento de equipo de computo  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 222 | Intalación de infraestructura eléctrica                                       | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 223 | Desarrollo de instalación de áreas de trabajo                                 | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 224 | <b>Eventos sociales</b>   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 225 | Visita de inspección: Verificación de áreas para eventos                      | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 226 | Reconocimiento de facilidades técnicas para instalación de áreas para eventos | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 227 | Realizar estudio de espacios  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 228 | Elaboración de Lay Outs para áreas de eventos                                 | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 229 | Elaboración de cronograma de montajes   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 230 | <b>Voluntarios</b>  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 231 | Realizar visita de inspección (convocatorias)                                 | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 232 | Reclutamiento de voluntarios  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 233 | Selección de voluntarios  | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 234 | Asignación de voluntarios a las áreas de trabajo                              | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 235 | <b>Visitas de Avanzadas</b>   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 236 | Visita de inspección: Verificación de áreas                                   | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 237 | Reconocimiento de facilidades técnicas para realizar recorridos               | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 238 | Realizar estudio de espacios y programa de Visita de Avanzada                 | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 239 | Elaboración de material a entregar a los participantes                        | 66.d | 8/29/2003 8:00 | 11/28/2003 17:00 |
| 240 | <b>EJECUCIÓN</b>  | 76.d | 9/1/2003 8:00  | 12/15/2003 17:00 |
| 241 | <b>Imagen y Difusión</b>  | 76.d | 9/1/2003 8:00  | 12/15/2003 17:00 |
| 242 | Instalación de imagen áreas de la cd. sede                                    | 76.d | 9/1/2003 8:00  | 12/15/2003 17:00 |
| 243 | Aeropuerto  | 76.d | 9/1/2003 8:00  | 12/15/2003 17:00 |
| 244 | Hoteles   | 76.d | 9/1/2003 8:00  | 12/15/2003 17:00 |
| 245 | Edificio Sede   | 76.d | 9/1/2003 8:00  | 12/15/2003 17:00 |
| 246 | Imagen urbana   | 76.d | 9/1/2003 8:00  | 12/15/2003 17:00 |
| 247 | Inspección de lugares de montaje de imagen en la cd. sede                     | 76.d | 9/1/2003 8:00  | 12/15/2003 17:00 |
| 248 | Aeropuerto  | 76.d | 9/1/2003 8:00  | 12/15/2003 17:00 |
| 249 | Hoteles   | 76.d | 9/1/2003 8:00  | 12/15/2003 17:00 |
| 250 | Edificio Sede   | 76.d | 9/1/2003 8:00  | 12/15/2003 17:00 |
| 251 | Imagen urbana   | 76.d | 9/1/2003 8:00  | 12/15/2003 17:00 |
| 252 | <b>Medios y Prensa</b>  | 76.d | 9/1/2003 8:00  | 12/15/2003 17:00 |
| 253 | Instalación del CIP   | 76.d | 9/1/2003 8:00  | 12/15/2003 17:00 |
| 254 | Logística para Medios   | 76.d | 9/1/2003 8:00  | 12/15/2003 17:00 |



**PLAN GENERAL DE EVENTOS**

**Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisferica**

**Conferencia para la Firma del Convenio contra la Corrupción**

|     |   |      |               |                  |
|-----|---|------|---------------|------------------|
| 255 | Servicios para medios   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 256 | Play out  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 257 | Copiado de audio y video  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 258 | Stand up position   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 259 | Espacios de trabajo (booths)  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 260 | Señal de evento   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 261 | Radio y televisión  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 262 | <i>Operación de áreas de trabajo del CIP</i>                              | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 263 | Logística para Medios   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 264 | Servicios para medios   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 265 | Play out  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 266 | Copiado de audio y video  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 267 | Stand up position   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 268 | Espacios de trabajo (booths)  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 269 | Señal de evento   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 270 | Radio y televisión  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 271 | <b>Recibimientos y Salidas</b>  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 272 | <i>Instalación de áreas de trabajos: Oficina de Protocolo y Seguridad</i> | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 273 | <i>Operación de recibimientos y salidas</i>                               | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 274 | <b>Hospedaje</b>  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 275 | <i>Inspecciones de reservaciones de habitaciones</i>                      | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 276 | <i>Atención a delegaciones</i>  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 277 | <b>Centro de Acreditación, CA</b>   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 278 | <i>Instalación del CA</i>   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 279 | <i>Infraestructura eléctrica</i>  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 280 | <i>Infraestructura de telecomunicaciones</i>                              | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 281 | <i>Infraestructura de computo</i>   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 282 | <i>Operación del CA</i>   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 283 | <b>Transporte</b>   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 284 | <i>Instalación de paradas de circuitos</i>                                | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 285 | <i>Entrega de carga</i>   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 286 | <i>Entrega de unidades</i>  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 287 | <i>Operación del transporte</i>   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 288 | <b>Alimentos</b>  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 289 | <i>Instalación de área de alimentos</i>                                   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 290 | <i>Inspección de áreas servicios de alimentos</i>                         | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 291 | <i>Revisión en sitio de lo establecido en convenio</i>                    | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 292 | <i>Operación de áreas de alimentos</i>                                    | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 293 | <b>Centro de Servicios</b>  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 294 | <i>Instalación de área de alimentos</i>                                   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 295 | <i>Inspección de áreas servicios de alimentos</i>                         | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 296 | <i>Revisión en sitio de lo establecido en convenio</i>                    | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |

# PLAN GENERAL DE EVENTOS

## Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica

### Conferencia para la Firma del Convenio contra la Corrupción

|     |  |      |               |                  |
|-----|--|------|---------------|------------------|
| 297 | Operación de áreas de alimentos                  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 298 | <b>Edificio Sede</b>                             | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 299 | Instalación de área de trabajo                   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 300 | Infraestructura eléctrica                        | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 301 | Infraestructura de telecomunicaciones            | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 302 | Infraestructura de computo                       | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 303 | Infraestructura de audio y traducción            | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 304 | Instalación de Servicios Generales               | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 305 | Operación del Edificio Sede                      | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 306 | <b>Centros Internacional de Prensa, CIP</b>      | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 307 | Instalación de área de trabajo                   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 308 | Infraestructura eléctrica                        | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 309 | Infraestructura de telecomunicaciones            | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 310 | Infraestructura de computo                       | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 311 | Infraestructura radio y televisión               | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 312 | Instalación de Servicios Generales               | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 313 | Operación del CIP                                | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 314 |  | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 315 | <b>Oficinas de apoyo Organismo Internacional</b> | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 316 | Instalación de área de trabajo                   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 317 | Infraestructura eléctrica                        | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 318 | Infraestructura de telecomunicaciones            | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 319 | Infraestructura de computo                       | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 320 | Instalación de Servicios Generales               | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 321 | Operación y atención de oficinas                 | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 322 | <b>Oficinas de apoyo COM</b>                     | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 323 | Instalación de área de trabajo                   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 324 | Infraestructura eléctrica                        | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 325 | Infraestructura de telecomunicaciones            | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 326 | Infraestructura de computo                       | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 327 | Instalación de Servicios Generales               | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 328 | Operación y atención de oficinas                 | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 329 | <b>Oficina de Centro de Documentación</b>        | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 330 | Instalación de área de trabajo                   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 331 | Infraestructura eléctrica                        | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 332 | Infraestructura de telecomunicaciones            | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 333 | Infraestructura de computo                       | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 334 | Infraestructura de fotocopiado                   | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 335 | Instalación de Servicios Generales               | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 336 | Operación del CD                                 | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 337 | <b>Eventos sociales</b>                          | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 338 | Revisión de programa de eventos sociales         | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |
| 339 | Operación a eventos sociales                     | 76.d | 9/1/2003 8:00 | 12/15/2003 17:00 |

**PLAN GENERAL DE EVENTOS**

**Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica**

**Conferencia para la Firma del Convenio contra la Corrupción**

|     |   |      |                 |                  |
|-----|---|------|-----------------|------------------|
| 339 | <b>Voluntarios</b>  | 76.d | 9/1/2003 8:00   | 12/15/2003 17:00 |
| 340 | Entrega de voluntarios a áreas de trabajo                         | 76.d | 9/1/2003 8:00   | 12/15/2003 17:00 |
| 341 | Operación de programa de trabajo de los voluntarios con las áreas | 76.d | 9/1/2003 8:00   | 12/15/2003 17:00 |
| 342 | <b>Visitas de Avanzadas</b>                                       | 76.d | 9/1/2003 8:00   | 12/15/2003 17:00 |
| 343 | Recorrido de programa de avanzada                                 | 76.d | 9/1/2003 8:00   | 12/15/2003 17:00 |
| 344 | Entrega de material a los participantes                           | 76.d | 9/1/2003 8:00   | 12/15/2003 17:00 |
| 345 | Atención a los participantes                                      | 76.d | 9/1/2003 8:00   | 12/15/2003 17:00 |
| 346 | <b>POST-EJECUCIÓN</b>   | 55.d | 9/1/2003 8:00   | 12/15/2003 17:00 |
| 347 | Imagén y Difusión   | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 351 | Medios y Prensa   | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 355 | Recibimientos y Salidas   | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 359 | Hospedaje   | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 363 | Centro de Acreditación, CA  | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 367 | Transporte  | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 371 | Alimentos   | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 375 | Centro de Servicios   | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 379 | Edificio Sede   | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 383 | Centros Internacional de Prensa, CIP                              | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 387 | Oficinas de apoyo Organismo Internacional                         | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 391 | Oficinas de apoyo COM   | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 395 | Oficina de Centro de Documentación                                | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 399 | Eventos sociales  | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 403 | Voluntarios   | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 407 | Visitas de Avanzadas  | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 411 | Entrega y Cierre de Organización de Conferencias                  | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 412 | Elaboración de informe  | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |
| 413 | Entrega de archivo  | 55.d | 12/15/2003 8:00 | 2/27/2004 17:00  |

## FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACION

| CONCEPTO  | 2003              |                   |                   | 2004             |                  | TOTAL             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   | OCTUBRE           | NOVIEMBRE         | DICIEMBRE         | ENERO            | FEBRERO          |                   |
| EVENTOS   | 19,088,375        | 14,348,090        | 3,333,079         | 3,333,079        |                  | 40,102,623        |
| COSTO DE STAFF  | 3,553,019         | 4,737,359         | 4,737,359         | 2,072,595        | 1,677,795        | 16,778,127        |
| GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS STAFF  | 453,800           | 1,588,302         | 2,495,903         | -                |                  | 4,538,005         |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO   | 50,109            | 175,380           | 175,380           | 100,217          |                  | 501,086           |
| GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA  | 256,784           | 770,352           | 770,352           | 513,568          | 256,784          | 2,567,840         |
| HONORARIOS  | 235,569           | 235,569           | 235,570           | 235,570          | 230,041          | 1,172,319         |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACION</b>                                   | <b>23,637,656</b> | <b>21,855,052</b> | <b>11,747,643</b> | <b>6,255,029</b> | <b>2,164,620</b> | <b>65,660,000</b> |
| COMISION PARA CUBRIR GASTOS DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE SG/OEA |                   |                   |                   |                  |                  | 1,340,000         |
| <b>CONTRIBUCION</b>   |                   |                   |                   |                  |                  | <b>67,000,000</b> |

ANEXO IV  
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LA ORGANIZACION DE LA CONFERENCIA ESPECIAL SOBRE  
SEGURIDAD Y DE LA CONFERENCIA PARA LA FIRMA DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  
CONTRA LA CORRUPCIÓN

ORGANIGRAMA COORDINACION DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

