
 1

  
Informe de Progreso  
Técnico y Financiero 

 
LA DIGITALIZACIÓN DE ESPECÍMENES DE VERTEBRADOS DEL 
“PLAN INVENTARIO” DE LOS DE LOS PARQUES NACIONALES 

NORPATAGÓNICOS 

 
Donaciones para la Digitalización de Datos 

Red Temática de Especimenes 
 

 

 
 
 
 

Preparado por:  
Lic. Mauro Tammone (Data Entry) 

Ing. Agr.Fabiana Cantarell 
 

 
 

22/10/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

1. Resumen Ejecutivo 
 

Con el objetivo principal de digitalizar la información acumulada de anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos correspondiente al Plan Inventario de los Vertebrados 
de los Parques Nacionales Nahuel Huapi, Lanín y Laguna Blanca, obtenida en 
su mayoría durante los trabajos de campo de los años 1980 - 1984, se recopiló y 
organizó toda la información disponible, fuesen notas de campo, resúmenes y 
planillas en papel y antiguos archivos digitales. De esta manera su tuvo un 
panorama general de cómo se encontraban los datos que serían procesados.  
En esta instancia, el principal desafío fue combinar todo el material de una 
manera práctica para llevar a cabo la digitalización, en lo cual se invirtió 
muchísimo tiempo. 
En esta etapa se completo (1) la digitalización de un libro correspondiente a las 
localidades visitadas durante el trabajo de campo las que luego se 
georeferenciaron y (2) se completo la entrada de registros de Anfibios, Reptiles y 
Mamíferos acordadas para esta instancia, pudiendo alcanzar solo una parte en 
el caso de Aves.  
Aunque no fue posible alcanzar en su totalidad los productos estipulados para 
esta etapa, el proyecto se encuentra en pleno desarrollo asegurando la 
finalización en los plazos acordados. 
 
With the main goal of digitizing the accumulated information on amphibians, 
reptiles, birds and mammals in the "Plan Inventario de los Vertebrados de los 
Parques Nacionales Nahuel Huapi, Lanín y Laguna Blanca", mostly obtained 
during the field work of the 1980 - 1984, was compiled and organized all the 
information available, being field notes, summaries papers and old digital files. 
Thus, in this way was had a general panorama of how was the information that 
would be processed.  
In this instance, the main challenge was to combine all the material in a practical 
way to perform the digitizing, in which considerable time was spent.  
At this stage was completed (1) the digitization of a book for the localities visited 
during the field work, which is then georeferenced and (2) was completed the 
record entry of Amphibians, Reptiles and Mammals set for this instance, being 
able to reach only a part in the case of Birds. 
Although it was not possible to reach in its entirety the products stipulated for this 
stage, the project is in full development assuring the ending in the agreed period. 
 
 
2. Resultados de los productos programados y alcances del proyecto 
 
Los productos programados para esta etapa no pudieron ser completados en su 
totalidad dado que llevó mucho tiempo recopilar y organizar todo el material 
original del Plan Inventario. Recordar que el mismo corresponde a información 
histórica de la década de 1980 que se encuentra disponible únicamente en 
papel.  
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Los resultados a la fecha son:  
                                                                                                            Cantidad 

• Digitalización y georeferenciación de localidades………………………… 443

• Entrada de registros de Anfibios…………………………………………... 1325

• Entrada de registros de Reptiles…………………………………………... 923

• Entrada de registros de Mamíferos........................................................ 1850

• Entrada de registros Aves…………….………………………………….... 754

                                                                                                        Total 5295
      
                                                                                                
 
3. Metodología empleada y actividades llevadas a cabo para alcanzar los 

productos programados 
 
Se realizaron reuniones con la persona que originalmente elaboró el proyecto 
presentado a IABIN (Med. Vet. Miguel Christie) para interiorizarnos sobre las 
características y expectativas del proyecto. Como esta persona, a su vez fue 
director del Plan Inventario, también fue posible interrogar y precisar sobre 
cuestiones técnicas y metodológicas del mismo. Todo esto ayudo de manera 
significativa a la organización de todo el material recopilado del Plan Inventario, 
como así también conocer como éste fue realizado.  
 

Para poder realizar la georreferenciación de los registros biológicos, se realizó 
un Taller de Georreferenciación. En esa oportunidad se adquirió información que 
permitió acceder al manejo de herramientas para la georeferenciación de los 
sitos, en especial:  
 * Utilización del Biogeomancer (http://bg.berkeley.edu/latest/) 
y Google   Earth (ubicación de los sitios censados, obtener coordenadas 
geográficas decimales , estimación de la altitud, calculo de la extensión, etc).  
                             *Uso de la Calculadora de Georreferenciación 
(http://manisnet.org/gci2.html) para el cálculo del error. 
                             * Interpretación de cartas geográficas del Instituto Geográfico 
Militar de Argentina (IGM).  
 
Luego se realizaron las siguientes actividades: 
 
(1) El Libro de localidades visitadas durante el Plan Inventario se digitalizó en 
planillas de Microsoft Office Excel 2007 dando un identificador numérico a cada 
una de ellas. Luego, utilizando herramientas automatizadas de 
georeferenciación, principalmente Biogeomancer (http://bg.berkeley.edu/latest/) 
y Google Earth (http://earth.google.com/), se calcularon las coordenadas 
geográficas (punto geográfico) de cada localidad en grados decimales y un área 
de extensión en unidad de distancia metro, utilizando el método del punto-radio,  
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refiriéndose al área posible donde pudo haber ocurrido el registro de acuerdo a 
la precisión de la descripción verbatim de la localidad.  Se calculó un valor de 
error de la coordenada geográfica, propia del proceso particular de 
georeferenciación, a través de una calculadora de georeferenciación 
(http://manisnet.org/gci2.html).  
Para identificar geográficamente las localidades fue necesario recurrir a las 
cartas geográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM) Argentino, ya que los 
participantes del Plan Inventario utilizaron los mapas IGM para describir la 
mayoría de las localidades. 
Una vez georeferenciadas las localidades, estas fueron visualizadas en un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) de los Parques Nacionales 
correspondientes diseñado en la Delegación Regional Patagonia. Este 
procedimiento permitió revisar que no existiesen duplicaciones de localidades 
idénticas pero descriptas de diferentes maneras por los distintos participantes 
del Plan Inventario.  A su vez el SIG se utilizo para asignar nuevas descripciones 
a las localidades en los casos que fueron muy difíciles de identificar, las 
descripciones originales en su forma verbatim también fueron conservadas.  
 
(2) Los registros de especies de vertebrados del Plan Inventario se digitalizaron 
utilizando nuevamente una planilla de Microsoft Office Excel 2007. Cada 
registros corresponde a una colecta o avistaje de un ejemplar (individuo) 
particular y cuenta con la información  de la persona que lo colectó u observo, el 
número de registro de catalogo del colector, la fecha, la colección en la que fue 
depositado y la descripción e identificador número (asignado en (1)) de la 
localidad donde se efectuó la colecta o avistaje.  
Combinando la planilla de localidades georeferenciadas con la planilla de 
registros de especies a través del identificador numérico de localidades, se 
obtuvo la coordenada geográfica de cada registro de especie.    
 
 
4. Lecciones aprendidas, problemas y soluciones viables  
 
En este tipo de trabajos en los que se busca transcribir información contenida en 
lenguaje escrito en papel al lenguaje informático digital de las computadoras, 
proceso denominado digitalización, es muy importante ser paciente y dedicar 
todo el tiempo que requiera el proceso de digitalización. Ubicar en el espacio 
geográfico, mediante una coordenadas geográficas, registros de especies que 
fueron realizados antes de que los dispositivos de posicionamiento global o GPS 
fuesen un instrumento común o de uso popular es una tarea muy laboriosa, que 
consume mucho tiempo, particularmente cuando se intenta trabajar con registros 
de especies realizado por varias personas (alrededor de 40 en este caso) y 
cuando cada una de ellas se refiere a la misma localidad con descripciones 
diferentes. Es aquí cuando la persona que realiza la digitalización y 
georeferenciación debe armarse de paciencia al fin de no perder o modificar los 
datos originales. La información adicional de cada registro (colector, fecha, etc.) 
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es un factor crítico y muy valioso, que en la mayoría de los casos ayuda 
significativamente a georeferenciar acertadamente los registros de especies.  
Por otro lado, a pesar de haber cursado invitaciones a numerosos profesionales 
informáticos, no se ha podido concluir los trabajos de programación de los 
módulos para ingresa la totalidad de la información referida a los datos 
digitalizados. Motivo por el cual, las planillas de censos digitalizadas, están aun 
en tablas excel. Estimamos que antes del reporte final se completará la 
programación de las páginas de carga lo que facilitará la exportación de los 
datos digitalizados.  

 
 
  
5. Fondos de Contrapartida (fue cargado en la aplicación on line 

http://cofinance.iabin.net/) 
 
 
6. Reporte Financiero (adjunto en pagina siguiente el Reporte de gastos 

en tabla de Excel) 
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PO# 215107
Date: 28/10/09

INSTITUCIÓN: Administración de Parques Nacionales Argentina Application:
Page: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Item No. Nombre del rubro y descripción del gasto Numero de referencia Ubicación 
(País)

Monto original del 
gasto (equivalente en 

Dolares)

% Financiado 
por SG/OEA

 Pagos 
acumulados ya 

reportados 
 Fecha de Pago  Monto a reportar 

en este informe  

1 Insumos de librería Nº 0002 - 00065845 Argentina $37 100% 17-Sep-2009 $37

2 Sistema de tinta continuo Nº 0001-00005082 Argentina $100 100% 21-Sep-2009 $100

3 Servicio de carga de datos Nº 0001-00000006 Argentina $937 100% 1-Sep-2009 $937

4 Servicio de carga de datos Nº 0001-00000007 Argentina $937 100% 14-Oct-2009 $937

5 PC+UPS+Impresora Nº 0004 - 00000227 Argentina $974 100% 6-Oct-2009 $974

TOTAL $2.985,00

REFERENCIA  A: En referencia se consideró el número de comprobante del gasto (Nº de factura o Ticket- factura)
REFERENCIA B: En columnas 5 y 9 se consideró Dólares Estadounidenses al tipo de cambio de OAE( Agosto 2009) 3,71$/u$s

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
REPORTE DE GASTOS

 


