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A. Título del Proyecto Propuesto:   
 
“Adaptación y Desarrollo del modelo pérdida de Biodiversidad en 
Nicaragua, en dos sitios pilotos”. 
 
B. Carta de Presentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  
 
Información de Contacto de la Institución  
 

• Nombre de la Institución: Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
MARENA. 

• Nombre de la(s) Persona(s) de Contacto: Gherda  Barreto Cajina 
• Dirección: Km 12 ½ carretera Norte, Managua 
• País: Nicaragua 
• Teléfono: 2331623 
• Fax: 2331623 
• Correo electrónico: gbarreto@marena.gob.ni 
• Sitio Web: marena.gob.ni 
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Resumen del Proyecto:  
 
El proyecto a desarrollar tiene como título “Adaptación y Desarrollo del 
Modelo Pérdida de Biodiversidad en Nicaragua, con aplicación a dos sitios 
pilotos”. Los sitios pilotos están previstos seleccionarse en áreas protegidas 
y/o sitios claves para la conservación de la biodiversidad, ubicados en sitios 
críticos de protección priorizados en la región Centro Norte y el Pacífico 
Occidental.   
 
Los principales objetivos a alcanzar con este proyecto son: a) valorar la 
pérdida de biodiversidad, que permita la disposición de información útil para 
la toma de decisiones a nivel nacional, municipal y de áreas protegidas; b) 
fortalecer la capacidad técnica ; c) divulgar  sus resultados, haciéndolos 
disponibles en formatos impresos y en los portales web nacionales y de redes 
temáticas de IABIN; d) compartir experiencias y lecciones aprendidas que 
permitan la realización de réplicas en otros países miembros de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 
 
Con los resultados habremos logrado una Valoración de  la pérdida de 
Biodiversidad en dos sitios pilotos en Nicaragua, como una herramienta de 
valor agregado de gestión ambiental sostenible para los tomadores de 
decisiones a nivel nacional, municipal y en áreas protegidas. La información 
estará disponible en el portal web del Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales MARENA y en las Redes Temáticas de la Red Interamericana de 
Información sobre la Biodiversidad (IABIN).  
 

El proyecto contiene una serie de actividades previstas a realizarse en un 
período de un año, las cuales constituyen la base para el cumplimiento de los 
objetivos y metas planteadas. Entre las más relevantes tenemos: la selección de 
los sitios pilotos bajo criterio definidos, selección y generación de información, 
ampliación de conocimiento sobre las relaciones entre la biodiversidad y la 
producción agrícola, silvícola y pecuaria, elaboración de una estrategia de 
divulgación, coordinación a nivel nacional y regional, procesos de capacitación, 
organización de eventos demostrativos con IABIN, diseño y publicación de 
resultados, manual y guía de usuario,  entre otros. 
 
 Summary of Draft 
 
 
The project is entitled to develop "adaptation and development of the Model of 
Biodiversity Loss in Nicaragua, with implementation to two pilot sites." The 
pilot sites are planned in selected protected areas and / or key sites for 
conservation of biodiversity hot spots located in protective prioritized in the 
North Central region and the Western Pacific.  
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The main objectives to achieve with this project are: a) assess the loss of 
biodiversity, allowing the provision of useful information for decision-making 
at the national, municipal and protected areas b) strengthen the technical 
capacity c) to disseminate their results, making them available in print and on 
national web portals and thematic networks IABIN d) to share experiences and 
lessons learned to enable the realization of replicas in other member countries 
of the Central American Commission on Environment and Development 
(CCAD).  
 
With the results we achieved a valuation loss of biodiversity in two pilot sites in 
Nicaragua, as a tool of added value for sustainable environmental management 
decision-makers at national, municipal and protected areas. The information 
will be available on the website of the Ministry of Environment and Natural 
Resources and Marena in the Thematic Network of the Inter-American 
Network Biodiversity Information Facility (IABIN).  
 
The bill contains a series of activities planned to take place within a period of 
one year, which form the basis for meeting the goals and targets raised. Among 
the most important are: the selection of pilot sites under criteria defined, 
selection and information generation, expansion of knowledge about the 
relationship between biodiversity and agricultural production, forestry and 
livestock, development of an outreach strategy, coordination at national and 
regional training processes, organization of events with IABIN demonstration, 
design and publication of results, manual and user guide, among others. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  5 de 18 

Descripción del Proyecto 
 
1. Exposición de Motivos 

 
El Modelo Global de Biodiversidad (GLOBIO), es un modelo concebido por el 
Gobierno de Holanda a través de varias instituciones y en colaboración con 
UNEP, con la finalidad de medir la pérdida de Biodiversidad en el planeta. 
Dada las virtudes del modelo, la Agencia Holandesa de Evaluación Ambiental 
pensó en descender al ámbito regional y/o nacional, trabajando en países 
subdesarrollados. 
 
A nivel Centroamericano se dieron intentos de aplicación del modelo. Sin 
embargo, los niveles de detalles de los datos proporcionados al modelo no eran 
lo suficiente para obtener precisión en el mapa de pérdida de Biodiversidad 
regional. Esta situación, provocó inconformidad en la mayoría de los países por 
la baja precisión de los datos para poder contribuir a la toma de decisiones. 
 
Posteriormente, como una forma de aumentar la precisión del modelo 
Centroamericano (MCABIO), se seleccionó Nicaragua como país piloto.  
 
El MCABIO, forma parte de uno de los tres programas estratégicos regionales 
con los que cuenta la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD), como es el Programa Estratégico Regional de Monitoreo y Evaluación 
de la Biodiversidad (PROMEBIO). 
 
Una de las razones por las cuales se seleccionó el país para la aplicación del 
modelo, fue su elevada diversidad de especies, alta riqueza de ecosistemas 
terrestres y acuáticos, sus áreas protegidas, datos estadísticos, mapas de uso de 
suelo de alta resolución entre otros factores. Sus resultados estuvieron 
enfocados a poder valorar la pérdida de la biodiversidad, determinar cuáles son 
los ecosistemas más representativos, áreas protegidas más afectadas por el 
cambio de uso de la tierra, infraestructura, fragmentación del bosque, e 
incendios forestales.  La relación entre la biodiversidad y el bienestar humano, 
entre pobreza y pérdida de biodiversidad.  
 
Es así, que la presente propuesta consiste en retomar el modelo, ajustarlo y 
desarrollarlo en dos sitios pilotos a nivel municipal y de áreas protegidas, a 
razón de obtener más niveles de precisión. Esto representa una oportunidad 
para una mayor apropiación y mejoramiento del modelo, que nos permita 
disponer de indicadores como factores de pérdida de biodiversidad entre los 
que se encuentran: Efecto de uso de suelo, Distancia de caminos o 
infraestructura vial primaria, Tamaño de parches de bosques o fragmentación, 
Incendios forestales y Deposición de nitrógeno. Como una forma relacionar y 
analizar datos más integrales, se ha contemplado en la propuesta, adicionar 
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nuevas variables, que respondan al ámbito marino, a fin de que los tomadores 
de decisiones puedan orientar sus políticas y estrategias acordes a la protección 
y conservación de los recursos naturales del país.  
 
Uno de los aspectos que revistes de importancia en la aplicación de un modelo 
como éste, es que se pueden introducir datos a gran escala a como también se 
pueden introducir datos de alta precisión con un alto nivel de detalle, a nivel de 
municipio, a nivel de área protegida, a nivel de cuenca, subcuenca y micro 
cuenca, entre otros. En este caso, el modelo se ajustará a los factores que afecten 
la biodiversidad de los sitios pilotos definidos. 

El hecho de que la iniciativa del modelo haya surgido del ámbito global para 
descender a un contexto regional y  nacional, da las pautas para su aplicación a 
nivel local, atendiendo a necesidades y posibilidades de visualizar escenarios 
futuros de la situación de la biodiversidad en Nicaragua. De esta manera, los 
productos de la aplicación del modelo representan un vínculo para integrar el 
modelo nacional al modelo regional mesoamericano, como contribución  a la 
toma de decisiones acertadas.  
 
La propuesta pretende apoyar a la región en la preparación de tres indicadores 
de biodiversidad como la fragmentación del bosque, forma del fragmento, 
distancia entre fragmentos y tamaño del mismo. 
 
Existen gobiernos que han empezado a establecer estrategias y a adoptar un 
conjunto de medidas para solventar problemas sobre la pérdida de 
biodiversidad, sin embargo, los limitados recursos económicos son un 
obstáculo demasiado grande para que los países como Nicaragua, 
desarrollen estos tipos de iniciativas sin un apoyo internacional.  

Así, no podemos olvidar que dentro de cada región existe una brecha 
marcada cuando descendemos a nivel nacional y local, lo cual acaba 
reflejando diferencias tanto entre países como dentro de los mismos. Un 
acompañamiento oportuno de los que ya han aplicado el modelo permitirá 
retomar las lecciones aprendidas y cumplir con las metas establecidas. Así 
también, al ir introduciendo datos de alta precisión niveles de detalle, a nivel 
de municipio, de área protegida, de cuenca, subcuenca, micro cuenca entre 
otros, permitirá ir llenando las brechas existentes entre una región y el país. 

Un aspecto importante es que además de ser un aporte para herramientas ya 
existentes en apoyo a la toma de decisiones, es que al final, los países de la 
región Centroamericana pudieran llegar a apropiarse del modelo y ajustarlas 
a sus necesidades reales como país y a las demandadas por la comunidad de 
IABIN. 
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2. Metas y Objetivos del Proyecto 
 
Meta:  
 

� Valorada la pérdida de Biodiversidad en dos sitios pilotos de 
Nicaragua,  información que es utilizada por los tomadores de 
decisiones a nivel nacional, municipal y en áreas protegidas como 
una herramienta de valor agregado de la gestión ambiental 
sostenible. 

 
� Disponible los resultados de aplicación del modelo pérdida de 

biodiversidad en el portal web del Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales MARENA y en las Redes Temáticas de la Red 
Interamericana de Información sobre la Biodiversidad (IABIN) y 
distribuidos entre los diferentes actores documentos impresos de 
los resultados. 

 
� Tomadores de decisiones y personal técnico del MARENA adoptan 

y aplican modelo pérdida de biodiversidad y países de la Región  
Centroamericana se muestran interesados en retomar de las 
lecciones aprendidas para su réplica. 

 
 
Objetivos del Proyecto 
 
1. Valorar la pérdida de biodiversidad en Nicaragua, en dos sitios pilotos, 

con adición a nuevas variables, disposición de información clave y 
oportuna sobre cambios históricos, tendencias y proyecciones futuras 
sobre la biodiversidad,  como herramienta de análisis para la toma de 
decisiones acertadas a nivel nacional, municipal y de áreas protegidas. 

 
2. Divulgar resultaos de la modelación sobre pérdida de biodiversidad 

entre la empresa privada, economistas, políticos y demás usuarios, 
disponibles en formatos impresos y en los portales web nacionales y de 
redes temáticas de IABIN. 

 
3. Fortalecer el conocimiento de dos grupos metas en el desarrollo del 

modelo con aplicación a datos nacionales y locales precisos, que les 
permita una mayor apropiación y desarrollo eficiente. 

 
4. Promover la adopción del modelo a nivel de otros países miembros de 

CCAD, que les permita retomar lecciones aprendidas para disponer en 
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línea,  información rápida y oportuna sobre el estado y tendencias de la 
biodiversidad de la región centroamericana. 

 
3. Actividades y Metodologías del Proyecto:  

 
Las actividades planteadas en el presente proyecto sobre Adaptación y 
Desarrollo del modelo Pérdida de Biodiversidad en Nicaragua, atenderán una 
de las prioridades de IABIN relativas a la utilización de datos con modelos para 
desarrollar escenarios para los tomadores de decisiones. Ello permitirá 
descubrir tendencias de la biodiversidad que puedan proyectarse  para años 
siguientes y cuales serán esas respuestas para la conservación de la 
biodiversidad, así como la reducción de pobreza de las familias que habitan en 
sitios de riesgo y alta vulnerabilidad ambiental en el país. 
 
En principio, las actividades estarán enfocadas en primer lugar a la recopilación 
de la información técnica y cartográfica en términos generales. Un aspecto 
importante es la identificación y selección de los dos sitios pilotos, uno en la 
Región Centro Norte y otro en el Pacífico Occidental del Nicaragua., bajo 
criterios de selección bien definidos. Se realizarán trabajos de campo para el 
levantamiento de información clave a ser utilizada en el modelaje y proveniente 
de los sitios pilotos. Esto se llevará acabo a través de mecanismos de 
coordinación establecidos con las Delegaciones Territoriales respectivas del 
MARENA. Así también, con la Dirección General de Patrimonio Natural, pues 
los sitios a seleccionar corresponderán a aquellos que se encuentren en áreas 
protegidas, zonas de amortiguamiento u otro sitio clave de biodiversidad.  
 
Las coordinaciones se ampliarán con el equipo técnico de TNC-Nicaragua quien 
realiza el proceso de análisis de vacíos de información GAP-Análisis  de 
representación de ecosistemas, con fondos de la Embajada de Dinamarca, como 
parte del cumplimiento a acuerdos y compromisos regionales. En este ámbito, 
el MARENA a través de a Dirección General de Patrimonio Natural es la 
contraparte directa del proceso. 
 
Como este es un proyecto que partirá de un modelo ya definido, se realizarán 
unos ajustes para luego desarrollarlo. Se revisarán los indicadores terrestres 
actuales y se integrarán unos relativos al ámbito marino, que son los que harían 
falta para un enfoque más integral. Todo ello se realizará mediante sesiones de 
trabajo con especialistas en la materia. 
 
Se realizarán algunos estudios complementarios para dar soporte a la 
articulación de variables en la generación de datos para la proyección de 
tendencias y posibles escenarios. Dichos estudios serán realizados bajo 
concurso, seleccionando al que reúna los requisitos establecidos en los términos 
de referencia elaborados para tal fin. Esto permitirá la generación de 
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información que luego se traducirá en mapas temáticos a disposición de los 
diferentes usuarios en los portales web de Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales y de las Redes Temáticas de IABIN. 
 
Para la aplicación y apropiación efectiva del modelo es necesario llevar a cabo 
procesos de capacitación al personal técnico y a tomadores de decisiones, lo 
cual se llevará por etapas de desarrollo. La organización de los eventos es una 
tarea que llevará tiempo en su preparación para el aseguramiento de la logística 
y el cumplimiento de los objetivos y resultados esperados. La selección del sitio 
estará en dependencia de los requerimientos y especificaciones técnicas 
requeridas. Al final de cada evento se dispondrá de una memoria y de la 
evaluación del taller. De igual manera, se estarán llevando acabo eventos 
demostrativos con representantes de IABIN y tomadores de decisiones. 
 
Cuando ya se disponga de resultados concretos en la aplicación del modelo se 
preparará el manual del usuario, a fin de facilitar su aplicación. Todo ello, es 
parte de las lecciones aprendidas las cuales se espera compartir con actores a 
nivel regional, nacional y local. 
 
Otra de las actividades a realizarse es el diseño y publicación de los resultados 
del modelaje para ser compartido con empresarios, políticos y tomadores de 
decisiones. Finamente se realizará un evento de presentación final de 
resultados. 
 
Todas las acciones anteriormente enunciadas son insumos para el 
cumplimiento a objetivos y resultados esperados del proyecto. Con la 
información oportuna estaremos contribuyendo a enfrentar esos problemas de 
pérdida de biodiversidad más sobresalientes tales como cambios en el uso de la 
tierra, la sobreexplotación de los recursos naturales, la modificación y 
fragmentación de los bosques, el cambio climático, la introducción o 
propagación de especies invasoras, la contaminación entre otros. Así también, a 
otros factores indirectos como la evolución de la población humana, la 
actividad económica, la tecnología y los factores sociopolíticos y culturales.  
 

4. Marco de tiempo / plan de trabajo 
 

El proyecto está previsto realizarse en un período de un año, siendo 
ejecutado por Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
(MARENA) a través del Sistema de Información Ambiental SINIA, en 
coordinación con la Dirección General de Patrimonio Natural, 
Delegaciones Territoriales respectivas del MARENA, instancias fuera del 
ministerio tales como TNC-Nicaragua, entre otras instancias que pedan 
sumarse a esta iniciativa. Se establecerán mecanismos para el seguimiento 
periódico al proyecto y evaluación de sus resultados.  
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Lista de documentos finales que acompañarán el producto final 
 

� Dos estudios de caso para las áreas pilotos identificadas. 
 
� Estrategia de intercambio y divulgación del modelo pérdida de 

biodiversidad en Nicaragua. 
 

� Estudio relaciones entre biodiversidad y producción agrícola, 
silvícola y pecuaria. 

 
� Manual y guía de usuario para la aplicación del modelo. 

 
� Publicación y distribución de resultaos de la aplicación del modelo. 

 
� Publicación de Boletín sobre monitoreo de incendios forestales 

 
� Bases de datos de mapas generados. 
 
� Memorias de los eventos de  capacitaciones impartidas . 

 
� Informe final 

 
5. Composición del Equipo y Asignación de Tareas:  

 
A continuación se presenta una matriz de información conteniendo 
posición asignada, área de pericia y tareas asignadas.  
 

Cargos del equipo 
del Proyecto 

Área de pericia Asignación de Tareas 

Un coordinador 
técnico 

Experiencia en gerencia de 
proyectos del sector 
ambiental, específicamente en 
Biodiversidad y Recursos 
Naturales. 

Gerenciar los procesos de adaptación y 
desarrollo del modelo pérdida de 
Biodiversidad. 
Conducción de procesos para el 
cumplimiento de los objetivos y 
resultados del proyecto. 
Establecimiento de mecanismos de 
coordinación con diferentes actores a 
nivel regional, nacional y local para el 
desarrollo del proyecto. 
Coordinación con la embajada de Holanda 
y TNC para asistencia técnica en la 
utilización de la herramienta pérdida de 
biodiversidad. 
Coordinaciones a nivel nacional y local. 
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Cargos del equipo 
del Proyecto 

Área de pericia Asignación de Tareas 

Un especialista en 
SIG 

Experiencia en sistemas de 
información geográfico ,  
manejo de datos geo 
espaciales, análisis espaciales, 
interpretación y 
procesamiento de imágenes 
de satélites. Aplicación de 
modelos de pérdida de 
Biodiversidad. Dominio de 
Sofware ArcView, ArcGis, 
Erdas entre otros. 

Aplicación del Modelo Pérdida de 
Biodiversidad 
Combinación de diferentes variables 
para análisis de información sobre 
biodiversidad. 
Generación de mapas. 
Realización de escenarios futuros 
relacionando el comportamiento de 
múltiples variables en un solo ejercicio 
gráfico, de fácil visualización e 
interpretación.  
Análisis e Interpretación de 
resultados. 
Georeferenciaciación de especies 
florísticas relevantes. 
Actualización de base de datos del 
MARENA – SINIA. 
Elaboración de propuestas de 
escenarios para la toma de 
decisiones. 
Aseguramiento para que la 
información resultante de aplicación 
del modelo esté disponible en portales 
web de MARENA y de las Redes 
Temáticas de IABIN. 
Elaboración del Manual del Usuario. 
Capacitar al personal técnico y 
tomadores de decisiones. 
 

Especialista en 
Biodiversidad 

Conocimientos sobre 
conservación de 
biodiversidad, ecosistemas 
terrestres y marinos, aspectos 
institucionales y legales,  
gestión de áreas protegidas. 

Participación en sesiones de trabajo 
sobre revisión y ajuste de indicadores 
terrestres y propuestas de indicadores 
marinos para integración en el 
modelo. 
Elaboración de criterios técnicos para 
la selección de las dos áreas pilotos. 
Coordinaciones a nivel nacional y 
muninicipal. 
Coordinaciones a nivel nacional y local 
para la adaptación y desarrollo del 
modelo pérdida de biodiversidad. 
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Cargos del equipo 
del Proyecto 

Área de pericia Asignación de Tareas 

Un asistente 
técnico  

Conocimiento sobre 
Biodiversidad, Áreas 
Protegidas, procesos 
institucionales. 

Revisión y recopilación de 
información sobre biodiversidad. 
Organización de talleres y eventos. 
Elaboración de términos de referencia 
para la contratación de asistencias 
técnicas. 
Especificaciones técnicas para el 
diseño y publicación de resultados del 
modelo pérdida de biodiversidad. 
 

Un asistente 
administrativo 

Conocimientos en 
administración de proyectos 
ambientales, manejo de 
cuentas, procesos 
administrativos y trámites de 
compras, control de bienes. 

Solicitudes y trámites de compra de 
materiales de oficina (papelería, toner). 
Solicitudes y trámites de compra de 
equipos. 
Solicitudes y trámites de pagos de 
personal. 
Aseguramiento para viajes al campo y 
otros viajes a las áreas pilotos. 
Aseguramiento de logística de 
funcionarios de IABIN en la 
participación de eventos 
demostrativos. 
Aseguramiento logística trámites para 
la realización de procesos de 
capacitación. 

Un conductor Manejo de vehículos de doble 
tracción,  

Movilización de personal a trabajos de 
campo, trámites administrativos, 
compras, entre otros. 
 

 
Sumado a la información anterior se contempla la contratación de 
asistencias más cortas relativas a los estudios específicos para mejorar el 
conocimiento en las áreas piloto, la contratación para el diseño y 
publicación de los resultados de la modelación, la publicación de un 
boletín sobre monitoreo de incendios y la estrategia de intercambio y  el 
diseño y edición del modelo pérdida de biodiversidad para su divulgación 
entre los diferentes actores. 
 
6. Hoja de Vida del Personal Propuesto:  

 
En este apartado no se dispone de información para la integración de hojas 
de vida del personal que trabajará para el proyecto, de principio se espera 
poder contratar algunos de los que estuvieron involucrados en al 
aplicación inicial del modelo, pues en este momento ya no trabajan para la 
institución. 
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7. Calendario del Personal:  A continuación se presentan los insumos del 
personal profesional y de apoyo para la ejecución del proyecto.  

 
 

Insumos del Personal del Proyecto 
Total  insumo de 
personal por mes N

° 

Nombre del 
Personal 

Ag Sep Oct No Dic Ene Feb Ma Ab Ma Jun Jul  Tasa Total 

1 
Un coordinador 
técnico 

 
             2,500.00 

2 
Un especialista 
en SIG 

 
             1,500.00 

3 
Especialista en 
Biodiversidad 

              1,500.00 

4 
Un asistente 
técnico  

              1,000.00 

5 
Un asistente 
administrativo 

              
600.00 

6 Un conductor               300.00 
                 

           Subtotal  7,400.00 

Nota: en la matriz no es posible indicar nombres de personas sino lo que aparece son las categorías. 
 
 

8. Calendario de Trabajo: A continuación se presentan las  actividades 
principales del proyecto. 

 
 

                                        Año   2008                             Año    2009 
N° Actividades 

Ago
s 

Sep Oct Nov Dic Ene Febr Mar
z 

Abri May Jun Jul 

1. 1
Elaboración de plan de trabajo 
detallado 

                   

2. 2
Contratación de asistencias 
técnicas 

            

3. 3
Recolección de información 
(mapas, documentos, 
estadísticas etc). 

                        

4. 4
Identificación y selección de dos 
sitios pilotos a nivel nacional 
para aplicación del modelo 

            

5. 5
Revisión y ajustes al modelo 
sobre pérdida de biodiversidad 

                         

6. 6

Revisión de los indicadores 
terrestre e integración de 
nuevos indicadores marinos 
para la aplicación del  modelo. 

                

7. 7
Elaboración de primer informe 
de progreso 

                 

8.  
Geo referenciación de especies 
florístics 

            

9. 8
Elaboración de dos estudios de 
caso para las áreas piloto 
seleccionadas 
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                                        Año   2008                             Año    2009 
N° Actividades 

Ago
s 

Sep Oct Nov Dic Ene Febr Mar
z 

Abri May Jun Jul 

10.  

Coordinación con la embajada 
de Holanda y TNC para 
asistencia técnica en la 
utilización de la herramienta 
pérdida de biodiversidad. 

                  

11.  

Identificación e implementación 
de mecanismos de coordinación 
con instancias nacionales y 
locales para la generación de 
mapas de tendencia y 
abundancia de especies 

            

12.  
Generación de mapas sobre el 
estado de la biodiversidad 
aplicado a las áreas pilotos. 

               

13.  
Realización de comprobaciones 
de campo 

            

14.  
Generación de mapas sobre 
tendencia en abundancia y 
distribución de especies 

                 

15.  
Elaboración y publicación de un 
boletín sobre monitoreo de 
incendios forestales. 

            

16.  Interpretación de resultados             

17.  
Elaboración de segundo 
informe de progreso 

            

18.  

Elaboración de una estrategia de 
intercambio y divulgación del 
modelo pérdida de 
biodiversidad 

                    

19.  

Organización y desarrollo de 
dos eventos demostrativos para 
participantes de IABIN y 
tomadores de decisiones. 

               

20.  

Profundización de conocimiento 
sobre relaciones entre 
biodiversidad y producción 
agrícola, silvícola y pecuaria. 

            

21.  
Elaboración de posibles 
escenarios para la toma de 
decisiones. 

            

22.  

Integración de datos para la web 
de MARENA y facilitación de 
acceso a las redes temáticas de 
IABIN de los resultados de 
modelación 

            

23.  
Elaboración de tercer informe 
de progreso 

              

24.  

Capacitación a personal técnico  
sobre aplicación del modelo y 
utilización de  sus resultados 
con datos de los sitios pilotos 

               

25.  
Elaboración de un manual y 
guía de usuario para la 
aplicación del modelo. 

            

26.  Elaboración de diseño para             
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                                        Año   2008                             Año    2009 
N° Actividades 

Ago
s 

Sep Oct Nov Dic Ene Febr Mar
z 

Abri May Jun Jul 

publicación y distribución de 
resultaos de la aplicación del 
modelo. 

27.  

Organización y desarrollo de 
dos eventos demostrativos para 
participantes de IABIN y 
tomadores de decisiones. 

              

28.  
Capacitación a personal técnico  
sobre aplicación del modelo y 
utilización de  sus resultados 

                

29.  

Organización de evento para la 
presentación de resultaos finales 
a tomadores de decisiones y 
usuarios en general, con 
participación de al menos un 
país de Centroamérica.  

                 

30.  
Elaboración y entrega del 
informe final 
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10. Resumen de Costos  
 

A continuación se presenta el presupuesto del proyecto, calculado en dólares de 
EE.UU. lo cual muestra el desglose en que se utilizarán los recursos financieros 
de IABIN para el desarrollo del Modelo Pérdida de Biodiversidad en 
Nicaragua.  

 
 

RUBROS IABIN FONDOS 
CONTRAPARTIDA 

TOTAL (U$) 

Equipo completo de 
computación. 

2,500.00 1,500.00 4,000.00 

Elaboración de una 
estrategia de 
intercambio y 
divulgación del 
modelo pérdida de 
biodiversidad 

2,500.00  2,500.00 

Profundización de 
conocimiento sobre 
relaciones entre 
biodiversidad y 
producción agrícola, 
silvícola y pecuaria. 

2,500.00  2,500.00 

Logística para la 
realización de dos 
Capacitaciones 
dirigidas a personal 
técnico  sobre 
aplicación del 
modelo y utilización 
de  sus resultados 
con datos de los 
sitios pilotos. Implica 
utilización de 
laboratorio de 
computación. 
(750.00 c/u). 

1,500.00  1,500.00 

Aseguramiento de 
cuatro eventos 
demostrativos para 
participantes de 
IABIN y tomadores 
de decisiones. 

2,000.00  2,000.00 

Diseño y publicación 
de resultaos de la 
aplicación del 
modelo. 

5,000.00  5,000.00 

Elaboración y 
publicación de un 
boletín sobre 

2,000.00  2,000.00 



 

  18 de 18 

monitoreo de 
incendios forestales. 
Organización de 
evento para la 
presentación de 
resultaos finales a 
tomadores de 
decisiones y usuarios 
en general, con 
participación de al 
menos un país de 
Centroamérica. 

500.00 

 

 500.00 

 

Gastos operativos 
(movilización, 
interna, vuelos 
internacionales, 
viáticos, papel y 
toner para ploter, 
viajes para 
comprobaciones de 
campo, entre otros). 

9,700.00 2,000.00 11,700.00 

Servicios básico de 
oficina (luz, Internet, 
teléfono, etc) por 
cuatro meses 

 6,000.00 
 

6,000.00 

Contratación de 
personal por un año 
( Coord., Esp. SIG, 
Esp. Biod., Asist. 
Téc., Asist. Adm., 
Conductor). 

88,800.00 9,600.00 
(2 técnicos SIG por 6 
meses, 800.00 c/u). 

 

98,400.00 

Utilización de 
vehículo para giras 
de campo, traslado 
de personal, pagos, 
compras,  etc). 
 

 3,000.00 3,000.00 

117,000.00 22,100.00   
Total 139,100.00  

 

  


