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Nombre de la Organización: 
Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos 
Naturales (CEDARENA) en conjunto con la Fundación 
para el Desarrollo Urbano (FUDEU)  

Tipo de Organización: 
Organizaciones no Gubernamentales 

Persona de Contacto: 
Rolando Castro Córdoba (CEDARENA) 
Vanessa Dubois Cisneros (FUDEU) 
 

Dirección: 
San Pedro de Montes de Oca, Barrio La Granja 50 N 
Escuela de Barrio Pinto 

Teléfono: 
CEDARENA: (506) 2283‐7080 
FUDEU: (506) 2280‐6516  

E‐mail y Pagina Web: 
www.cedarena.org y www.fudeu.org  
rcastro@cedarena.org    vdubois@fudeu.org 

Título del Proyecto: 
Promoviendo sistemas alternativos y articulados de transporte urbano en Costa Rica 

Objetivo del Proyecto y Resultados Esperados: 
Contribuir con la reducción de las emisiones provocadas por el uso de medios de transporte tradicionales que 
incrementan el  impacto del cambio climático, y con el desarrollo de ciudades sostenibles en Centroamérica 
promoviendo sistemas integrados de transporte urbano de carácter alternativo. 

Monto solicitado en USD: 
US$50.000 

Duración del Proyecto en Meses: 
12 meses 

 
ACLARACIONES SOLICITADAS A LA PROPUESTA 

 
1. Por favor aclarar los roles de CEDARENA y FUDEU dentro del proyecto. Que actividades llevará a 

cabo cada uno? 
La  experiencia  y  el  conocimiento  de  ambas  organizaciones  son  complementarias.  Por  un  lado 
CEDARENA  tiene una  larga  trayectoria especializada en procesos de  incidencia política, negociación y 
construcción  de  capacidades.  FUDEU  por  su  parte,  ha  enfocado  su  experiencia  en  temas  técnicos, 
desarrollo urbano sostenible y planificación urbana. Las organizaciones han trabajado en conjunto por 
casi 20 años. En  la ejecución de  las actividades se tomará ventaja de esta combinación de experiencia 
para obtener los resultados esperados. 
 
Considerando  lo  anterior,  en  este  proyecto  FUDEU  tendrá  un  rol  más  técnico  encargado  de  la 
realización de estudios técnicos y diseño  infraestructura y señalización. CEDARENA cumplirá un rol de 
facilitador  y  enlace  de  los  diferentes  actores  involucrados  (gobierno,  sociedad  civil,  vecinos,  sector 
privado) 
 
Le  corresponderá  a  FUDEU  la  administración  y  gestión  del  proyecto  en  representación  de  ambas 
entidades. 
 
Así mismo,  las  organizaciones  cuentan  con  el  apoyo  de  la Municipalidad  de Montes  de  Oca  y  la 
Federación Metropolitana  de Municipios  (FEMETRON),  con  quienes  se  coordinarán  y  ejecutarán  las 
acciones propuestas. 
 
A continuación se detalla cada una de las actividades y la organización responsable de ejecutarlas. Cabe 
aclarar que algunas de ellas necesitan de  la participación de ambas entidades  con el  fin de generar 
soluciones integradas y eficientes. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cedarena.org/
http://www.fudeu.org/
mailto:rcastro@cedarena.org
mailto:vdubois@fudeu.org
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ACTIVIDAD  EJECUTOR 

1. LINEA BASE Y ESTADO DEL ARTE 

Estudio oportunidades y obstáculos 

Levantamiento de información 

Elaboración  de análisis 

Presentación de conclusiones y recomendaciones 

FUDEU 

Estudio Impacto de Ciclovías 

Recolección de datos 

Elaboración de análisis 

Presentación de conclusiones y recomendaciones 

FUDEU 

Sistematización de experiencia 

Redacción de sistematización  CEDARENA 

Difusión de experiencia en talleres y actividades  CEDARENA 

2. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Talleres  de  capacitación,  información  y  sensibilización  al  público  en  general  y 
ciclistas 

CEDARENA Y FUDEU 

Reuniones de trabajo con colectivos de ciclismo.  CEDARENA Y FUDEU 

3. INCIDENCIA 

Reuniones  con  municipalidades,  fuerzas  vivas,  INCOFER,  Ministerio  de  Obras 
Públicas y Transporte y comerciantes. 

CEDARENA 

Diseño e instalación de estacionamientos para bicicletas en puntos clave  FUDEU 

Diseño e instalación de señales de tránsito  FUDEU 

Diseño de sitios web, uso de redes sociales, programas de radio  CEDARENA 

 
2. Si  el  enfoque  del  proyecto  es  el  Área Metropolitana  por  que  se  planea  estudiar  el  área  rural 

(Sección 4.4 Resultados de Proyecto: Documento de análisis de impacto de ciclovías existentes en 
comunidades rurales e identificación de éxito y riesgos) 

 
Actualmente existen 8 ciclovías en Costa Rica, todas ubicadas en zonas rurales, lo que las convierte en 
el único marco de referencia en el país para estudiar el  impacto generado,  los desafíos y  las  lecciones 
aprendidas. Estamos  conscientes de  las diferencias  sociales, geográficas, económicas entre  las  zonas 
urbanas y rurales sin embargo, consideramos que al ser ciclovías que se encuentran en operación su 
estudio arrojará  importantes  insumos. Estos estudios se complementarán con análisis de estudios de 
caso de Latino América.  
 
Con base en estos análisis se trabajará en desafíos para el establecimiento de la ciclovía en Cartago y se 
buscará  replicar  las  acciones  exitosas.  Este  estudio  será  un  punto  importante  de  partida  que  en 
combinación con los otros y el análisis de la realidad particular de la Gran Área Metropolitana, nos dará 
los elementos necesarios para alcanzar nuestros objetivos.  
 
3. Por favor sustentar la necesidad de cada uno de los estudios y documentos de análisis propuestos. 

Cuáles son los más prioritarios? 
 

Uno de los aspectos que ha sido muy discutido en relación con la ciclovía de Cartago es la necesidad de 
contar  con  estudios  sociológicos,  técnicos  y  económicos  que  guíen  la  construcción  de  ciclovías  y 
permitan    sensibilizar  a  la  población.  Basados  en  la  experiencia  de  Cartago,  los  siguientes  estudios 
resultan de suma importancia para la ejecución exitosa de este proyecto: 
 

 Estudio oportunidades  y obstáculos para  la promoción de  ciclovías en Costa Rica: El estudio 
contendrá  un  análisis  profundo  que  identificará  las  oportunidades  y  obstáculos  para  la 
promoción de ciclovías, incluyendo pero no limitándose a encuestas de opinión, levantamiento 
de datos estadísticos de uso de  la bicicleta, análisis de percepción,  vialidad,  costo‐beneficio, 
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infraestructura  requerida, diferencias entre público meta  y  finalidades de uso de  la bicicleta 
como  medio  de  transporte,  entre  otros.  Este  estudio  arrojará  los  datos  necesarios  para 
desarrollar otros proyectos de ciclovías y transporte articulado limpio en el país. 

 

 Estudio de impacto de las ciclovías en las comunidades de Upala y Caldera: El análisis detallado 
de  ciclovías  exitosas  en  el  país  como  lo  son  las  de  Upala  y  Caldera  permitirá  obtener 
información sobre su  impacto y contribución en salud, tráfico, reducción de emisión de gases 
de  efecto  invernadero,  recreación  y  movilidad  articulada  con  otros  medios  de  transporte 
limpios. Este estudio si bien se basa en experiencias con diferencias geográficas y de desarrollo 
urbanístico,  permitirá  a  nuestro  equipo  contar  con  una  base  real  de  información  que 
fortalecerá el diseño de las ciclovías en la Gran Área Metropolitana. 
 

 Sistematización  de  experiencia  del  proyecto  para  su  difusión:  este  documento  recopilará  el 
proceso de creación y  las lecciones aprendidas de la implementación de transporte articulado 
entre  la  ciclovías  y  el  tren  inter‐urbano  entre  Cartago  y  San  José  con  el  fin  de mostrar  un 
modelo  replicable  en  otras  realidades  de  Costa  Rica  y  de  la  región.  El  objetivo  es  impulsar 
discusiones y acciones concretas en esta área inspiradas en un modelo desarrollado en nuestro 
país y que puede ser adaptado en otras zonas. 

 
Los tres estudios resultan imprescindibles para la ejecución exitosa de este proyecto, permitiendo una 
construcción  eficiente  con buena  recepción de  la población  y promoviendo  la  replicabilidad de este 
modelo en la región. Por esta razón, los tres estudios son de igual prioridad. 
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4. Por  favor  presentar  indicadores  cuantitativos  y  cualitativos  a  nivel  de  producto  y  actividad. 

Cuantas encuestas se  llevarán a cabo? Cuantas personas serán capacitadas en cada uno de  los 4 
talleres de sensibilización? Como se medirá la efectividad de la estrategia de sensibilización? 

 

Productos 
Indicadores 
Cualitativos 

Indicadores Cuantitativos 
Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Autoridades municipales 
de la Gran Área 
Metropolitana conocen y 
utilizan los datos sobre 
obstáculos y 
oportunidades en la 
formulación de sus planes 
y políticas 

Al menos 2 políticas o 
programas municipales 
para la promoción del uso 
de bicicletas basadas en los 
resultados de la 
investigación sobre 
obstáculos y 
oportunidades. 

2 Acuerdos 
Municipales 
incorporando 
datos de los 
estudios 

1. Autoridades y 
organizaciones de 
sociedad civil 
conocen los 
obstáculos y 
oportunidades, 
para fomentar el 
uso de la bicicleta 
como medio de 
transporte urbano 
articulado con 
otros medios 
sostenibles; así 
como sus impactos 
y beneficios para el 
ambiente, la 
economía, la salud 
y el ordenamiento 
urbano. 

Organizaciones de 
sociedad civil de la GAM 
conocen y utilizan los 
datos sobre obstáculos y 
oportunidades en la 
formulación de sus 
programas y proyectos 

Al menos tres 
organizaciones de sociedad 
civil que promueven el 
reordenamiento urbano 
incorporan el diseño de 
ciclovías y el fomento de la 
bicicleta como medio de 
transporte urbano en sus 
programas y propuestas 

1 Base de datos 
publicada en 
sitios web de 2 
Municipalidades y 
3 organizaciones 
de sociedad civil 
conteniendo 
resultado de las 
investigaciones 
 
3 Programas y 
propuestas de 
organizaciones de 
sociedad civil 
incorporando 
datos de los 
estudios. 

Los estudios deben 
hacerse de forma 
participativa y 
multisectorial, en 
donde se consideren 
las distintas 
percepciones y 
tomando una 
muestra 
representativa de la 
población 

2. Población 
sensibilizada sobre 
importancia de las 
ciclovías en las 
ciudades de 
Cartago, San Pedro 
y San José, así 
como de los 
beneficios del uso 
de la bicicleta como 
transporte urbano.  

Población de Cartago, San 
José y San Pedro cuenta 
con información veraz y 
accesible sobre la 
importancia y beneficios 
del uso de la bicicleta 
como medio de 
transporte urbano. 

5 Pautas radiales en 3 
radioemisoras que 
transmiten en la GAM 
 
50 anuncios en paradas de 
autobuses tipo “muppie” 
en al menos dos ciudades 
de la GAM. 
 
2 pautas televisivas 
transmitidas en al menos 
un canal de televisión. 
 
Una página de facebook 
informativa con 
instrumentos de medición 
de opinión y percepción 
sobre impacto de la 
campaña.  
 
Video informativo 
circulando por youtube y 
facebook. 

CD conteniendo 5 
pautas radiales y 
2 pautas 
televisivas. 
 
Contratos o 
acuerdos con 
medios de 
comunicación que 
transmitirán 
pautas radiales y 
televisivas. 
 
Indicación de 
dirección de 
página de 
facebook. 
 
Copia de material 
impreso que se 
colocó en 
muppies. 

Coordinaciones 
interinstitucional 
entre las 
organizaciones 
involucradas, medios 
de comunicación,  
gobiernos locales y 
ministerios para 
desarrollar campañas 
de sensibilización y 
comunicación.  
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Productos 
Indicadores 
Cualitativos 

Indicadores Cuantitativos 
Medios de 
Verificación 

Supuestos 

3. Ciclistas, 
conductores y 
peatones 
sensibilizados y 
conocedores de sus 
deberes, 
responsabilidades y 
derechos en cuanto 
a la circulación 
urbana de 
bicicletas. 

Ciclistas, conductores y 
peatones han recibido 
información sobre 
seguridad y prevención de 
accidentes a través de 
medios de comunicación y 
talleres de trabajo. 

2.000 folletos impresos y 
distribuidos entre 
conductores, ciclistas y 
peatones de Cartago, San 
José y San Pedro. 
 
8 talleres de sensibilización 
para ciclistas, con al menos 
20 participantes cada uno, 
realizados en San Pedro, 
Cartago y San José.  
 
2 pautas radiales dirigidas a 
conductores, ciclistas y 
peatones sobre seguridad 
vial y prevención de 
accidentes transmitidas en 
al menos 3 radioemisoras 
de la GAM. 
 
2 pautas televisivas  
transmitidas en al menos 1 
canal de televisión. 

Copia del folleto 
impreso.  
 
Memoria de los 
talleres y copia de 
materiales 
entregados. 
 
CD con pautas de 
radio y televisión. 

Coordinación 
interinstitucional 
entre Ministerio de 
Transportes, 
Municipalidades, 
medios de 
comunicación y 
organizaciones 
participantes  

Comercios, instituciones y 
sitios públicos  de la GAM 
cuentan con 
estacionamientos para 
bicicletas. 

Al menos 10 
estacionamientos en total, 
para bicicletas instalados 
en sitios públicos, 
instituciones y comercios 
de al menos dos ciudades 
de la GAM. 

Registro 
fotográfico de la 
infraestructura 
instalada. 
 
Documentos de 
acuerdos 
firmados 

Vías públicas de ciudades 
de la GAM cuentan con 
señales de prevención e 
información para la 
circulación segura de 
bicicletas.  
 

30 señales de tránsito 
preventivas e informativas 
colocadas en al menos dos 
calles de alto tránsito de 
bicicletas y vehículos de dos 
ciudades de la GAM. 
 
 
 

Georeferencia‐
ción de señales de 
prevención e 
información para 
la circulación 
segura de 
bicicletas y 
publicación de 
mapas 

4. Diseño e 
instalación de 
infraestructura 
amigable con la 
bicicleta, articulada 
con otros medios 
de transporte y 
servicios urbanos. 

Comercios e instituciones 
con infraestructura 
amigable para el uso de 
bicicletas son reconocidas 
y promocionadas 
públicamente 

1 Página de facebook y 2 
páginas municipales 
divulgan una vez al año el 
listado de comercios e 
instituciones de al menos 2 
ciudades de la GAM que 
cuentan con infraestructura 
amigable con la bicicleta  

Evidencia en 
medios de 
comunicación. 
 

La participación de la 
empresa privada en 
el proyecto requiere 
de un proceso de 
incidencia e 
información hacia 
este sector sobre los 
beneficios del uso de 
la bicicleta para la 
salud, el ambiente y 
la economía. 
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Productos 
Indicadores 
Cualitativos 

Indicadores Cuantitativos 
Medios de 
Verificación 

Supuestos 

5. Modelo que 
permita la réplica 
de esta propuesta 
en otras ciudades 
de la Región 
conteniendo 
lecciones 
aprendidas y 
mejores prácticas 
para la promoción 
de la bicicleta como 
medio de 
transporte urbano. 

Se han sistematizado las 
lecciones aprendidas, 
mejores prácticas y 
experiencias de la 
implementación de este 
proyecto y se ha diseñado 
un modelo para su réplica 
en otras ciudades de la 
Región 

Modelo basado en 
lecciones aprendidas, 
mejores prácticas y 
experiencias ha sido 
distribuido y dado a 
conocer en gobiernos 
locales y autoridades 
nacionales de al menos 6 
países de la Región. 

Documento de 
sistematización 
impreso. 

Se debe registrar 
toda la información 
sobre actividades, 
resultados, 
experiencias, 
metodologías, 
mejores prácticas y 
lecciones aprendidas 
en cada una de las 
fases del proyecto; y 
se coordinará con las 
instancias 
correspondientes del 
Sistema de la 
Integración 
Centroamericana 
(SICA). 

 
ACTIVIDADES POR PRODUCTO 

 
Producto Uno: Autoridades y organizaciones de sociedad civil conocen los obstáculos y oportunidades, para fomentar el uso 
de la bicicleta como medio de transporte urbano articulado con otros medios limpios; así como sus impactos y beneficios para 
el ambiente, la economía, la salud y el ordenamiento urbano. 

Actividades  Indicadores 
Cualitativos 

Indicadores 
Cuantitativos 

Presupuesto  Fuentes de 
información 

Supuestos 
 

Realización de una 
línea base sobre: 
‐ Cantidad de 
bicicletas, tipos de 
usuarios, actividades 
que realizan, horarios 
y vías que utilizan. 
‐  Opiniones y 
percepciones sobre 
beneficios e impactos 
de las ciclovías 
actuales.  
‐  Oportunidades y 
obstáculos para la 
promoción del uso de 
la bicicleta como 
transporte urbano. 
‐ Impacto de las 
ciclovías en las 
comunidades de 
Upala y Caldera.  
 
Sistematización y 
difusión de 
resultados de las 
investigaciones. 
‐ Diseño de página 
web sobre transporte 
sostenible en el país. 
 

Autoridades 
municipales de 
la GAM y 
organizaciones 
de sociedad civil 
conocen y 
utilizan los 
datos sobre 
obstáculos y 
oportunidades 
en la 
formulación de 
sus planes y 
políticas 

Estudio de 
oportunidades y 
obstáculos para la 
promoción del uso 
de la bicicleta como 
medio de 
transporte urbano. 
 
Estudio sobre 
impactos y 
beneficios de las 
ciclovías de Upala y 
Caldera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base de datos y 
sitio web con la 
información de los 
resultados de las 
investigaciones.  

$5000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$5000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$5000.00 
 
 
 

 

Vecinos y vecinas 
de Caldera y 
Upala. 
 
Fuentes primarias 
de información 
obtenidas a través 
de instrumentos 
de medición de 
percepción y 
opinión en las 
zonas de estudio. 
 
Fuentes 
secundarias del 
Ministerio de 
Obras Públicas y 
Transportes y 
Municipalidades 
sobre circulación 
de vehículos, así 
como sobre 
ciclovías 
existentes, 
comercios 
relacionados entre 
otros. 
 
Fuentes de 
información 
secundaria sobre 
ciclovías en otros 
países. 

Es necesario que 
las instituciones 
del Estado tales 
como el Ministerio 
de Obras Públicas y 
Transportes y las 
Municipalidades 
brinden 
información 
existente y 
respalden los 
procesos de 
recolección de 
información 
primaria. 
 
El diseño de 
instrumentos de 
recolección de 
datos debe tener 
rigurosidad 
científica para que 
sus resultados 
sean válidos y 
creíbles.  
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Producto Dos: Población sensibilizada sobre importancia de las ciclovías en las ciudades de Cartago, San Pedro y San José, así 
como de los beneficios del uso de la bicicleta como transporte urbano. 

Actividades 
Indicadores 
Cualitativos 

Indicadores 
Cuantitativos 

Presupuesto 
Fuentes de 
información 

Supuestos 

Diseño y difusión de 
pautas radiales. 
 
Diseño y difusión de 
pautas televisivas 
 
Diseño e impresión 
de posters para sitios 
públicos y paradas de 
buses tipo “muppie” 
 
Diseño y operación de 
páginas en redes 
sociales (facebook). 

Población de 
Cartago, San 
José y San 
Pedro cuenta 
con información 
veraz y 
accesible sobre 
la importancia y 
beneficios del 
uso de la 
bicicleta como 
medio de 
transporte 
urbano. 

5 Pautas radiales en 
3 radioemisoras 
que transmiten en 
la GAM 
 
50 anuncios en 
paradas de 
autobuses tipo 
“muppie” en al 
menos dos ciudades 
de la GAM. 
 
2 pautas televisivas 
transmitidas en al 
menos un canal de 
televisión. 
 
Una página de 
facebook 
informativa con 
instrumentos de 
medición de 
opinión y 
percepción sobre 
impacto de la 
campaña. 
 
Video informativo 
circulando por 
youtube y 
facebook. 

$4350.00 
 

Estudios 
realizados en el 
marco del 
producto 1 de 
esta consultoría. 
 
Ley de Tránsito de 
Costa Rica 
 
Páginas web, 
materiales y 
fuentes de 
información 
secundaria de 
entidades de 
gobierno y 
sociedad civil de 
países donde 
existen ciclovías 
tales como 
México, 
Argentina, entre 
otros. 

Medios de 
comunicación se 
involucran 
activamente en la 
campaña. 
 
Organizaciones de 
sociedad civil y 
gobiernos locales 
enlazan sus sitios 
web y páginas de 
facebook 
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Producto Tres: Ciclistas, conductores y peatones sensibilizados y conocedores de sus deberes, responsabilidades y derechos 
en cuanto a la circulación urbana de bicicletas 

Actividades 
Indicadores 
Cualitativos 

Indicadores 
Cuantitativos 

Presupuesto 
Fuentes de 
información 

Supuestos 

Identificación de 
organizaciones de 
ciclismo recreativo, 
clubes, ciclos, comités 
de deportes entre 
otros. 
 
Diseño de folletos de 
educación vial y 
sensibilización 
dirigidos a ciclistas. 
 
Diseño y difusión de 
pautas (radiales‐
televisión) sobre las 
normas de seguridad 
para los ciclistas. 
 
Difusión de 
información  sobre 
seguridad vial en la 
página web y de 
facebook. 
 
Realización de 
talleres de educación 
vial y prevención de 
accidentes para 
ciclistas urbanos. 

Ciclistas, 
conductores y 
peatones han 
recibido 
información 
sobre seguridad 
y prevención de 
accidentes a 
través de 
medios de 
comunicación y 
talleres de 
trabajo 

2.000 folletos 
impresos y 
distribuidos entre 
conductores, 
ciclistas y peatones 
de Cartago, San 
José y San Pedro. 
 
8 talleres de 
sensibilización para 
ciclistas, con al 
menos 20 
participantes cada 
uno, realizados en 
San Pedro, Cartago 
y San José.  
 
2 pautas radiales 
dirigidas a 
conductores, 
ciclistas y peatones 
sobre seguridad vial 
y prevención de 
accidentes 
transmitidas en al 
menos 3 
radioemisoras de la 
GAM. 
 
2 pautas televisivas  
transmitidas en al 
menos 1 canal de 
televisión. 

$1000.00 
 
 
 
 
 
 
 

$4000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

$500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$600.00 

Ley de Tránsito. 
 
Resultados  de 
investigaciones de 
producto Uno 
 
Fuentes 
secundarias  de 
organizaciones  y 
agencias  de 
Gobierno  de 
Costa Rica y otros 
países 
 
 

Coordinación 
interinstitucional 
entre Ministerio de 
Transportes, 
Municipalidades, 
medios de 
comunicación y 
organizaciones 
participantes, así 
como otras que se 
identificarán 
previamente 
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Producto  cuatro: Diseño e instalación de infraestructura amigable con la bicicleta, articulada con otros medios de transporte y 
servicios urbanos. 

Actividades 
Indicadores 
Cualitativos 

Indicadores 
Cuantitativos 

Presupuesto 
Fuentes de 
información 

Supuestos 
 

Identificación y 
selección de sitios 
prioritarios para 
colocación de 
estacionamientos. 
 
Proceso de 
negociación con 
comercios y agencias 
públicas para la 
instalación de 
estacionamientos en 
sus locaciones. 
 
Diseño, construcción 
y colocación de 
estacionamientos. 

Comercios, 
instituciones y 
sitios públicos  
de la GAM 
cuentan con 
estacionamient
os para 
bicicletas. 

Al menos 10 
estacionamientos 
para bicicletas 
instalados en sitios 
públicos, 
instituciones y 
comercios de al 
menos dos ciudades 
de la GAM. 

$2000.00 

Identificación y 
selección de vías 
públicas para 
colocación de señales 
de prevención para la 
circulación segura de 
bicicletas 
 
Diseño, construcción 
e instalación de 
señales de tránsito en 
vías públicas 
seleccionadas. 

Vías públicas de 
ciudades de la 
GAM cuentan 
con señales de 
prevención e 
información 
para la 
circulación 
segura de 
bicicletas.  

30 señales de 
tránsito preventivas 
e informativas 
colocadas en al 
menos dos calles de 
alto tránsito de 
bicicletas y 
vehículos de dos 
ciudades de la 
GAM. 

$3000.00 

Difusión y promoción 
de comercios e 
instituciones que 
cuentan con 
infraestructura 
amigable con la 
bicicleta 

Comercios e 
instituciones 
con 
infraestructura 
amigable para 
el uso de 
bicicletas son 
reconocidas y 
promocionadas 
públicamente 

1 Página de 
facebook y 2 
páginas municipales 
divulgan una vez al 
año el listado de 
comercios e 
instituciones de al 
menos 2 ciudades 
de la GAM que 
cuentan con 
infraestructura 
amigable con la 
bicicleta 

 

Fuentes 
secundarias en 
websites y 
publicaciones de 
universidades, 
organizaciones no 
gubernamentales 
y  agencias de 
Costa Rica y 
países donde ya 
se han construido 
este tipo de 
infraestructura 

Involucramiento de 
instituciones 
públicas, 
municipalidades y 
comercios, y 
suscripción de 
convenios de 
cooperación.  
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Producto  cinco: Modelo que permita  la  réplica de esta propuesta en otras  ciudades de  la Región  conteniendo  lecciones 
aprendidas y mejores prácticas para la promoción de la bicicleta como medio de transporte urbano. 

Actividades 
Indicadores 
Cualitativos 

Indicadores 
Cuantitativos 

Presupuesto 
Fuentes de 
información 

Supuestos 

Levantamiento de 
minutas y reportes 
de cada una de las 
actividades 
realizadas. 
 
Levantamiento de 
información 
audiovisual de las 
distintas etapas y 
actividades del 
proyecto. 
 
Entrevistas a 
participantes en las 
diferentes etapas 
del proyecto 
 
Proceso de 
reflexión, análisis, 
sistematización y 
divulgación de las 
lecciones 
aprendidas, mejores 
prácticas y 
resultados de las 
distintas etapas del 
proyecto 

Se han sistematizado 
las lecciones 
aprendidas, mejores 
prácticas y 
experiencias de la 
implementación de 
este proyecto y se ha 
diseñado un modelo 
para su réplica en 
otras ciudades de la 
Región 
 

1 modelo basado en 
lecciones 
aprendidas, 
mejores prácticas y 
experiencias ha sido 
distribuido y dado a 
conocer en 
gobiernos locales y 
autoridades 
nacionales de al 
menos 6 países de 
la Región. 

$2000.00   
Fuentes 
primarias de 
información a 
través de 
minutas, 
reportes, 
entrevistas 
 

Las organizaciones 
participantes 
recopilan 
información, 
levantan ayudas 
memoria, minutas 
y reportes de cada 
una de las 
actividades.  
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5. Por favor explicar el alcance de la actividad 1.3 “Sistematización de Experiencia”. Concretamente 

cual será el resultado de esta actividad? 
 

Esta  actividad  consiste  en  la  sistematización  de  las  lecciones  aprendidas,  experiencias,  mejores 
prácticas y resultados del proyecto con el fin de plantear un modelo replicable para  la promoción del 
uso  de  la  bicicleta  como medio  de  transporte  urbano,  articulado  con  otros medios  de  transporte 
limpios;  que  pueda  ser  implementado  en  otras  ciudades  de  Costa Rica  y  de  la Región.  Para  ello  se 
elaborará  un  video  y  una  guía  que  sirva  de  herramienta  a  autoridades  locales  y  organizaciones  de 
sociedad civil que tengan interés de promover procesos similares. 
  
6. Por favor presentar un presupuesto por ítem de gasto y no por actividad. 

 

Asistencia técnica específica 17.000,00$           6.000,00$             11.000,00$             
Consultoría: Estudio oportunidades y obstáculos para la 
promoción de ciclovías en Costa Rica (1 consultor X 5 
meses).

5 600,00$                   3.000,00$             1.000,00$             2.000,00$               

Levantamiento de información primaria: implementación de 
instrumentos de recolección de datos en las zonas de 
estudio (gastso de personal de levantamiento de encuestas, 
reproducción de materiales, transporte y otros).

1 2.000,00$                2.000,00$             1.000,00$             1.000,00$               

Consultoía: Estudio de impacto de las ciclovías en las 
comunidades Upala y Caldera. (1 consultor X 5 meses).

5 600,00$                   3.000,00$             1.000,00$             2.000,00$               

Levantamiento de información primaria: implementación de 
instrumentos de recolección de datos en las zonas de 
estudio (gastso de personal de levantamiento de encuestas, 
reproducción de materiales, transporte y otros).

1 2.000,00$                2.000,00$             1.000,00$             1.000,00$               

Servicios profesionales: Diseño de sitios web, uso de redes 
sociales, programas de radio: honorarios profesionales de 
webmaster por 11 meses.

11 545,45$                   5.000,00$             1.000,00$             4.000,00$               

Servicios profesionales: sistematización de experiencia del 
proyecto para su difusión. 

1 2.000,00$                2.000,00$             1.000,00$             1.000,00$               

Comunicación 5.450,00$             1.950,00$             3.500,00$               

Pautación de spot de television (4 spot 1 canal) 4 300,00$                   1.200,00$             200,00$                1.000,00$               

Pautación de cuñas de radio (7 cuñas 3 radioemisoras) 7 250,00$                   1.750,00$             750,00$                1.000,00$               

Impresión de material gráfico para muppies (50 anuncios). 50 50,00$                     2.500,00$             1.000,00$             1.500,00$               

Talleres, reuniones de trabajo, procesos de 
negociación

5.800,00$             3.800,00$             2.000,00$               

Reuniones de trabajo con colectivos de ciclismo: gastos de 
alimentación (refrigerios/almuerzos 10-15 personas).

12 100,00$                   1.200,00$             1.200,00$             

Talleres de capacitación, información y sensibilización al 
público en general y ciclistas: gastos de alimentación 
(refrigerios/almuerzos 20 personas).

8 500,00$                   4.000,00$             2.000,00$             2.000,00$               

Reuniones con municipalidades, fuerzas vivas, INCOFER, 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte y comerciantes: 
gastos de alimentación (refrigerios/ almuerzos 10-15 
personas).

6 100,00$                   600,00$                600,00$                

Infraestructura 5.000,00$             -$                     5.000,00$               

Diseño e instalación de estacionamientos para bicicletas en 
puntos clave: construcción, mano de obra para la inslación 
y transporte.

10 200,00$                   2.000,00$             2.000,00$               

Diseño e instalación de señales de tránsito: construcción, 
mano de obra de la instalación y transporte.

30 100,00$                   3.000,00$             3.000,00$               

Recursos humanos 33.600,00$           10.100,00$           23.500,00$             

Coordinación del proyecto 12 1.500,00$                18.000,00$           2.000,00$             16.000,00$             

Oficial de proyecto 12 300,00$                   3.600,00$             1.600,00$             2.000,00$               

Especilista en desarrollo urbano sostenible 12 500,00$                   6.000,00$             3.000,00$             3.000,00$               

Oficial de comunicaciones: diseño de material audiovisual, 
manejo de redes sociales, recolección de información 
audiovisual.

12 500,00$                   6.000,00$             3.500,00$             2.500,00$               

Viáticos y transporte 2.800,00$             2.800,00$             -$                        

Alimentación (4 días de trabajo x 4 viajes) 4 200,00$                   800,00$                800,00$                

Hospedaje (4 noches) 4 300,00$                   1.200,00$             1.200,00$             

Transporte (4 viajes) 4 200,00$                   800,00$                800,00$                

Administración 3.500,00$                20.000,00$           15.000,00$           5.000,00$               

Gastos administrativos, contables y operativos 12 1.500,00$                18.000,00$           13.000,00$           5.000,00$               

Materiales 1 2.000,00$                2.000,00$             2.000,00$             

TOTAL PROYECTO 84.200,00$           37.700,00$           50.000,00$             

 Solicitado 
OEA 

DESCRIPCION UNID MONTO UNIT TOTAL CEDARENA
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7. Por favor enviar una carta de aprobación/endoso del proyecto emitida por las autoridades/locales 

o nacionales pertinentes. 
Se adjuntan dos cartas de aprobación: 

 
a.  Una  de  la  Federación  Metropolitana  de  Municipalidades  (FEMETROM),  que  aglutina  a  nueve 
gobiernos locales de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica y que es el ente articulador de políticas 
de ordenamiento  territorial  intermunicipal más  importante del país. Entre  las Municipalidades que  la 
integran se encuentran la de la ciudad capital, San José; la de Montes de Oca y la de Cartago.  

 
b. Se adjunta una carta de aprobación de la Alcaldía de Montes de Oca. Que es el municipio donde 
están basadas las organizaciones proponentes, así como otras beneficiarias del proyecto y que es 
donde se realizarán parte de las obras de infraestructura propuestas. 
 
8. Por favor enviar una carta de algún grupo de la sociedad civil que se beneficiará de este proyecto 

que demuestre el interés y el apoyo de la comunidad en esta iniciativa. 
 
Además de CEDARENA y FUDEU que son organismos de sociedad civil basados en Montes de Oca; se 
adjuntan cartas de otras organizaciones que se verán directamente beneficiadas: 
 
Asociación  Regional  Centroamericana  para  el  Agua  y  el  Ambiente.  ARCA.  Que  trabaja  con  las 
municipalidades de Cartago y Montes de Oca en la promoción de la bicicleta como medio de transporte 
urbano y apoyando la construcción de ciclovías en Cartago y San José. 

 
Colectivo de Ciclismo Recreativo las Luciérnagas. Que es un espacio de encuentro de personas de todas 
las  edades,  basado  en  el  cantón  de  Montes  de  Oca,  que  promueve  la  realización  de  actividades 
recreativos, paseos y bicicleteadas urbanas, haciendo conciencia en jóvenes y población adulta sobre la 
importancia del uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. 
 


